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terästi ja varmistettava oma resilienssinsä. Toimintaympäristön muuttuessa entistä nopeam-

min ja ollessa hyvin herkkä erilaisille häiriöille, teknologian kehitykselle ja muuttuville tar-

peille, on organisaatioiden huolehdittava kyvystään olla tarpeeksi sopeutuvia ja mukautuvia 

muuttuvaan toimintaympäristöön. Tämä luo tarpeen varmistaa, että organisaatioiden toimin-

tatavat ovat ketteriä ja joustavia säilyttääkseen jatkuvan kilpailukyvyn. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kuinka kohdeorganisaatio voisi hyödyntää IT- ja ohjel-

mistoalalla usein käytettyjä ketteriä menetelmiä omassa kiinteistökehitystoiminnassaan. 

Tutkimus toteutettiin konstruktiivista tutkimusotetta hyödyntäen, jonka myötä tutkimus ja-

ettiin teoreettiseen ja empiiriseen osuuteen. Teoreettisessa osuudessa hyödynnettiin kirjalli-

suuskatsausta, jossa perehdyttiin ketteriin menetelmiin sekä kiinteistökehityksen prosessiin 

ja sen tärkeimpiin toimintoihin. Empiirinen osuus tehtiin tapaustutkimuksena, jossa hyödyn-

nettiin kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksen myötä saatiin syvä ymmärrys kohdeorganisaa-

tion tämänhetkisestä ketteryyden tasosta ja sitä heikentävistä tekijöistä. Tutkimuksen tulok-

sena muodostuu ymmärrys ja konstruktio siitä, kuinka kohdeorganisaatio voisi hyödyntää 

ketteriä menetelmiä omassa toiminnassaan ja parantaa omaa ketteryyttään kyselytutkimuk-

sessa esiintyneissä asioissa. 

Tutkimuksen tuloksena huomataan, että tutkittu ketterä viitekehys ja sen osa-alue tarjoaa 

teoriassa useita erilaisia menetelmiä ja työkaluja kyselytutkimuksessa esiintyneiden asioiden 

ketteryyden edistämiseksi. Lopputuloksena tutkimuksessa esitetään tiekartta siitä, kuinka 

kohdeorganisaatio pystyy ottamaan tutkimuksessa esiintyneen ketterän viitekehyksen osa-

alueen käyttöönsä ja hyödyntää sitä omassa kiinteistökehitystoiminnassaan.  
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The operating environment is changing increasingly rapidly and becoming highly vulnerable 

to various distruptions, technological developments and changing needs. It’s even more cri-

tical to ensure the organization’s ability to be adaptable and adjustable to the changing ope-

rating environment. To maintain a continuous competitive edge, organizations must be able 

to act agilely and ensure their own resilience. This creates a need to ensure that the organiza-

tion’s practices are agile and flexible to maintain continuous competitiveness. 

The study was aimed at investigating how commonly used agile practices and methods could 

be applied to the real estate development functions within the target organization. The study 

was carried out utilizing a constructive method which is why it was divided into a theoretical 

and empirical part. The theoretical part was carried out as a literature review that focused on 

examining the prevelant agile practices, the real estate development process, and its key 

functions. The empirical part was carried out as an empirical survey. The survey was de-

signed to assess the target organization’s current level of agility and to identify the factors 

that have a negative impact on its agility. As a result, the study provided insights and const-

ruction into how the target organization could effectively utilize agile practices within its 

own real estate development functions, thus enhancing its overall level of agility. 

The study also revealed that the researched agile framework, along with its specific part, 

theoretically offers various practices and methods enhancing the level of agility within the 

target organization. As a final result, a comprehensive roadmap is presented to guide the 

implementation of the analyzed part of the agile framework in the organization’s real estate 

development functions.  
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LYHENNELUETTELO JA TERMISTÖ 

 

Agile Agile termi tarkoittaa mielenlaatua, jossa toimitaan ketterien arvojen, periaat-

teiden ja menetelmien mukaisesti. Ketterät menetelmät ovat konteksti- ja ta-

pauskohtaisia, tilannesidonnaisia, arvokeskeisiä prosesseja ja käytäntöjä, joita 

käytetään tehokkuuden, suorituskyvyn, laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. 

Ketterät menetelmät ovat luonteeltaan iteratiivisia ja inkrementaalisia ja niitä 

tulee tukea työkaluilla, organisaatiorakenteella ja ihmisillä. Ketteriä menetel-

miä leimaa yhteinen joukko arvoja ja periaatteita. (Laanti 2012, s. 85) 

SAFe Scaled Agile Framework, joka on kattava ja kokonaisvaltainen viitekehys, joka 

auttaa organisaatiota skaalamaan Agile-menetelmiä suurille yrityksille. Ylei-

simpiä viitekehyksiä, joita hyödynnetään ketteryyden edistämiseksi. 

Scrum Ketterän ohjelmistokehityksen viitekehys, joka auttaa tiimejä työskentelemään 

inkrementaalisesti ja iteratiivisesti. Yleisimpiä viitekehyksiä, joita käytetään 

ketteryyden lisäämiseksi. 

Epic SAFe-viitekehyksessä esiintyvä termi, jolla tarkoitetaan aloitteita tai investoin-

teja. Nämä aloitteet tai investoinnit edustavat liiketoiminnan tavoitteita ja tu-

loksia, sekä luovat suoraa asiakasarvoa. 

Enabler SAFe-viitekehyksen termi, jolla tarkoitetaan niitä aloitteita tai investointeja, 

jotka eivät luo suoraa asiakasarvoa, mutta tukevat suurempaa kokonaisuutta. 

NFRs Tarkoittaa aloitteiden ja investointien (Epic) ei-toiminnallisia vaatimuksia, 

jotka kuvailevat ja määrittelevät kehitettävän aloitteen ominaisuuksia. Nämä 

ei-toiminnalliset vaatimukset eivät määritä suoraan minkälainen kehitettävän 

idean on oltava, vaan kuinka se sen tekee. 

Kanban Lean-periaatteiden mukainen taulu, joka auttaa visualisoimaan työt ja niiden 

etenemisen. 

MVP Most viable product, eli pienin julkaisukelpoinen tuote, joka voidaan lansee-

rata markkinoiden saataville. Pitää sisällään sellaiset ominaisuudet, joilla 



voidaan tyydyttää varhaisen vaiheen asiakkaat ja saada palautetta tuotekehi-

tystä varten. 

WSJF WSJF eli Weighted Shorted Job First, suomeksi käännettynä arvokkain lyhyin 

työ ensin, on SAFe-viitekehyksen priorisointimalli, jota käytetään töiden prio-

risointiin maksimaalisen arvon saavuttamiseksi. 

CoD Cost of Delay, eli viivästyskustannus, joka esiintyy WSJF-priorisointimallissa. 

PMO Project Management Office, jolla tarkoitetaan organisaatioissa usein olevaa 

projektitoimistoa, joka vastaa projektien hallinnasta ja niihin liittyvien proses-

sien kehittämisestä sekä ylläpidosta. 

APMO Agile Project Management Office, suomeksi käännettynä Ketterä 

projektihallinnan toimisto, joka tukee ketterää projektihallintaa sekä ketterien 

periaatteiden ja käytäntöjen toteuttamista. 
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1  Johdanto 

1.1  Työn tausta 

Ketteryys on ajattelutapa, joka ohjaa organisaatiota hyödyntämään ketteriä menetelmiä ja 

toimintatapoja luodakseen parempaa arvoa asiakkaalle ja parantaakseen reagointikykyään 

muutokseen (Aalto et al. 2020). Tarkka määrittely ketteryydelle ja ketterille toimintatavoille 

on vaikeaa, mutta Agile Manifesti ja sen ketterät periaatteet (Beck et al. 2001) kuvaavat 

hyvin ketteryyden määritelmää. Digital.ai (2022) raportin mukaan ketterien menetelmien 

käyttäminen liiketoiminnassa on lisännyt tuotteen nopeampaa markkinavalmiutta, kykyä 

liikkua nopeasti mutta ennustettavasti sekä vähentävän yleisesti riskiä. Raportin mukaan ket-

terien menetelmien myötä organisaatiossa on myös havaittu yhteistoiminnan lisääntymistä, 

parempaa liiketoiminnan tarpeiden tunnistamista ja työympäristön paranemista. 

Toimintaympäristön suuret muutokset ja globaalit trendit ovat vaikuttaneet merkittävästi yri-

tyksen kyvykkyyteen suoriutua tuottavasti ja kannattavasti asuin- ja toimitilakehitysmarkki-

noilla. Globalisaation kehityksen myötä markkinaympäristö on entistä haavoittuvampi ja 

herkempi erilaisille markkinahäiriöille (Weber & Tarba 2014). Myös muuttuvat globaalit 

trendit, kuten muun muassa luonnon kantokyvyn mureneminen, hyvinvoinnin haasteiden 

kasvaminen, talouden perustan rakoileminen ja demokratian kamppailun koveneminen tule-

vat vaikuttamaan suuresti toimintaympäristöön ja siellä toimimiseen tulevaisuudessa (Dufva 

& Rekola 2023). Yrityksiltä vaaditaankin entistä enemmän ketteryyttä ja resilienssiä toimia 

tuottavasti ja kannattavasti nopeasti muuttuvassa ja herkässä markkinaympäristössä (Sunil 

Mundra 2018, s. 15). Tästä syystä on myös tärkeää ymmärtää ketteryyden ja resilienssin 

merkitys kiinteistökehitystoiminnassa. Näin voidaan varmistaa, että kiinteistökehitystoimin-

nalla pystytään luomaan jatkuvaa lisäarvoa niin yritykselle kuin asiakkaille. 

Yrityksen kyky olla ketterä ja joustava etenkin kiinteistökehityksen markkinassa on heiken-

tynyt viime vuosina toimintaympäristön muuttuessa entistä nopeammin. Yrityksen ryhtyessä 

kehittämään uutta hankeideaa, ovat nämä hankekehitysprosessit usein hyvin pitkiä ja aikaa 

vieviä. Hankekehitysprosessin loppupuolella markkinoiden tila voi olla jotain täysin muuta, 

kuin ryhtyessä kehittämään hankeideaa. Tämä voi merkittävästi vaikuttaa suunnitellun 
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hankkeen kannattavuuteen tai kysyntään. Tästä syystä yrityksen on oltava riittävän joustava 

ja sopeutumiskykyinen erilaisiin markkinatilanteisiin varmistaakseen jatkuva menestyk-

sensä. 

Toimintaympäristön muutokset sekä globaalit trendit ohjaavat niin kuluttajia, sijoittajia kuin 

instituutioita päätöksenteossa ja asettavat uusia vaatimuksia kiinteistökehityksen ratkai-

suille. Yrityksen on pystyttävä huomioimaan nämä edellä mainitut seikat kiinteistökehitys-

toiminnassaan ja oltava tarpeeksi kyvykäs, joustava ja ketterä luodakseen lisäarvoa niin asi-

akkaalle kuin yritykselle. Viimeaikaiset tapahtumat liiketoimintaympäristössä ja niiden vai-

kutukset markkinaan ovat johtaneet siihen, että yrityksen on pitänyt vetäytyä useammasta 

hankkeesta niiden kannattamattomuuden tai huonon kysynnän takia. Yritys haluaa tulevai-

suudessa parantaa omaa resilienssiään ja sisäistä ketteryyttään kiinteistökehitystoiminnas-

saan. Näin yritys voi varmistaa, että sillä on entistä paremmat edellytykset keskittyä kannat-

tavaan liiketoimintaan erilaisissa markkinatilanteissa ja nopeasti muuttuvassa toimintaym-

päristössä. Yritys haluaa parantaa kykyään tunnistaa ja tarttua uusiin kiinteistökehityshank-

keisiin, sekä havaitsemaan potentiaaliset riskitekijät toimintaympäristössään. 

1.2  Tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen päätavoitteena on tutkia, kuinka kohdeorganisaatio voi parantaa omaa kykyään 

olla mahdollisimman ketterä ja resilienssi mukautumaan erilaisiin markkinatilanteisiin ja 

osatakseen vastata kysyntään oikea-aikaisesti kiinteistökehityksen näkökulmasta. Kohdeor-

ganisaatio haluaa vähentää jäykkyyttä ja joustamattomuutta omassa kiinteistökehitystoimin-

nassaan ja pyrkiä ymmärtämään, miten se voi soveltaa tai hyödyntää usein ohjelmistokehi-

tyksessä käytettyjä ketteriä (Agile) menetelmiä omassa kiinteistökehitystoiminnassaan luo-

dakseen lisäarvoa niin organisaatiolle kuin asiakkaalle. Jotta voidaan ymmärtää tämänhetki-

siä epäkohtia kohdeorganisaation toiminnassa, toteutetaan kyselytutkimus, jonka avulla py-

ritään tunnistamaan ne asiat, jotka vaikuttavat heikentävästi kohdeorganisaation ketteryy-

teen.  Tavoitteena on myös ymmärtää kuinka muuttuvissa taloussuhdanteissa ja trendien oh-

jaamassa rakennetussa ympäristössä voitaisiin parantaa omaa kykyä tunnistaa tulevaisuuden 

mahdollisuudet, riskit ja uhkat. Kuinka kohdeorganisaatio pystyy olemaan siis mahdollisim-

man ketterä ja resilienssi omassa toimintaympäristössään, kyvykäs luomaan lisäarvoa tuot-

tavia kiinteistökehitysratkaisuja ja hallitsemaan hankeportfoliotaan mahdollisimman kette-

rästi. Lopputuloksena kohdeorganisaatiolla olisi niin sanottu tiekartta sekä konstruktiivinen 
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ehdotus siitä, kuinka se voi edistää omaa ketteryyttään erilaisia työkaluja ja menetelmiä hyö-

dyntäen. 

Tutkimuksen tavoitteeseen pääsyä tuetaan seuraavilla tutkimuskysymyksillä, jotka auttavat 

jäsentämään päätavoitteen pienempiin kokonaisuuksiin: 

1. Mitä tarkoitetaan ketterillä (Agile) menetelmillä? 

2. Mitkä asiat heikentävät kohdeorganisaation ketteryyttä tällä hetkellä? 

3. Kuinka ketterät menetelmät ovat hyödynnettävissä hankekehitysportfolion hallin-

nassa? 

Tutkimus rajataan keskittymään etenkin ohjelmistokehityksessä tunnettuihin ketteriin 

(Agile) menetelmiin, sekä niiden mahdolliseen hyödyntämiseen kiinteistökehittämisen kon-

tekstissa. Ohjelmistokehityksessä käytetyt ketterät menetelmät valikoituivat tutkimuksen nä-

kökulmaksi, sillä niiden huomattiin olevan hyvin suosittuja maailmanlaajuisesti ja olleen 

käytössä myös organisaatioissa, jotka eivät toimi vain ohjelmistokehityksen toimialalla. Nii-

den huomattiin myös tarjoavan sellaisia etuja toimintatapoihin, jotka voisivat olla eduksi 

myös kiinteistökehittämisessä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös 2000-luvun kiinteistö-

markkinoiden kehitystä sekä niitä tekijöitä, jotka ovat omalta osaltaan vaikuttaneet tähän 

kehitykseen. Kiinteistökehittämisen prosessin ollessa hyvin moniulotteinen, rajataan kiin-

teistökehittämisen prosessi alkamaan ideoiden tunnistamisesta ja päättymään hankekonsep-

toinnin jälkeiseen tilasuunnitteluvaiheeseen. 

1.3  Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutetaan konstruktiivisella tutkimusotteella. Konstruktiivisen tutkimusotteen 

lopputulemana pitäisi syntyä konstruktio, malli tai ehdotus johonkin tunnettuun ongelmaan. 

Konstruktiiviselle tutkimukselle olennaista on, että se kytkeytyy aikaisempaan teoriaan ja 

kirjallisuuteen, johon luotu konstruktio, malli tai ehdotus perustuu (Virtanen 2006). Koska 

konstruktiivisessa tutkimuksessa on myös tarpeen ymmärtää kohdetta ja sen ongelmaa sy-

vällisemmin vaatii se myös empiirisesti kerättyä tietoa. Tästä syystä tutkimus tullaan jaka-

maan teoreettiseen ja empiiriseen osuuteen. Tutkimus tullaan toteuttamaan kokonaisuudes-

saan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkittavaa koh-

detta pyritään ymmärtämään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen teoreetti-

sessa osuudessa rakennetaan kokonaisvaltainen käsitys tutkittavista aiheista. Tutkimuksen 
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teoreettinen osa muodostuu kirjallisuuskatsauksesta, jonka myötä pyritään saamaan koko-

naisvaltainen ymmärrys ketteristä menetelmistä, kiinteistökehittämisen prosessista ja sen 

tärkeimmistä toiminnoista. 

Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan tapaustutkimuksena, joka muodostuu kyselytutki-

muksesta. Kyselytutkimus on rakennettu strukturoiduista, mutta myös avoimista kysymyk-

sistä. Kyselyssä käytetään havaintoyksikköä, joka koostuu kohdeorganisaation kiinteistöke-

hityksen toiminnoissa työskentelevistä. Tapaustutkimuksella pyritään samaan syvällinen 

ymmärrys kohdeorganisaation tämänhetkisestä ketteryyden tilasta ja tunnistamaan sitä hei-

kentävät tekijät. Tämän tutkimuksen lopputuloksena pyritään ymmärtämään kohdeorgani-

saation ketteryyttä heikentäviä tekijöitä sekä löytämään keinoja ja luomaan niin sanottu kon-

struktio ja tiekartta, kuinka teoriassa esiintyneet ketterät menetelmät voisivat olla hyödyn-

nettävissä ja sovellettavissa kohdeorganisaation kiinteistökehitystoiminnassa parantaen sa-

malla kyselytutkimuksessa esiintyneitä asioita. Tutkimuksen toteutus etenee kuvan (1) mu-

kaisesti. 

 

Kuva 1. Tutkimuksen toteutus  

Tutkimuskysymykset

Kirjallisuuskatsaus

- Ketterät menetelmät

- Kiinteistökehitys

Kyselytutkimus

- Ketteryyden taso kohdeorganisaatiossa

- Ketteryyttä heikentävät tekijät kohdeorganisaatiossa

Analysointi ja soveltaminen

- Konstruktio

- Tiekartta

Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset



15 

1.4  Raportin rakenne 

Tutkimuksen rakenne on muodostettu seuraavanlaisesti. Toinen (2) luku keskittyy käsittele-

mään teoreettiselta kannalta, mitä tarkoitetaan ketterillä (Agile) menetelmillä. Luvussa luo-

daan ymmärrys siitä, mitä ketteryydellä ja ketterillä toimintatavoilla tarkoitetaan, ja mikä on 

nykyinen käsitys aihealueesta. Luvussa valitaan myös kaikista yleisin ketterä viitekehys, jo-

hon paneudutaan tarkemmin. Kolmannessa (3) luvussa syvennytään tarkemmin teoreetti-

selta näkökannalta aikaisemmin valittuun ketterään viitekehykseen ja sen ydinkyvykkyy-

teen. Luvun myötä lukijalla on ymmärrys, minkälaisilla menetelmillä ketteryyttä voidaan 

parantaa kyseisellä osa-alueella. Neljännessä (4) luvussa tutkitaan, mitä tarkoitetaan kiin-

teistökehityksellä ja minkälainen on sen prosessi, sekä prosessin tärkeimmät toiminnot. Lu-

vussa tehdään myös yleiskatsaus kiinteistömarkkinoiden suhdanteisiin ja kiinteistömarkki-

noiden yleiseen kehitykseen 2000-luvulla. Kiinteistömarkkinoiden kehityksestä 2000-lu-

vulla tehdään myös pintapuolista analyysia, kuinka erilaiset asiat ovat vaikuttaneet kiinteis-

tömarkkinoiden ja sen eri osa-alueiden kehityskulkuun. Viides (5) luku edustaa tutkimuksen 

empiiristä osuutta, jossa tehdään kyselytutkimus kohdeorganisaatioon. Kyselytutkimuksen 

avulla pyritään luomaan yleiskäsitys kohdeorganisaation tämänhetkisestä ketteryyden ta-

sosta ja minkälaiset asiat ovat vaikuttaneet sen ketteryyteen heikentävästi. Kyselytutkimuk-

sen avulla pyritään tunnistamaan ne tekijät, joihin tarvitaan ketteryyden osalta parantamista. 

Kuudes (6) luku hyödyntää tutkimuksen teoreettista ja empiiristä osuutta pyrkien luomaan 

ymmärryksen ja konstruktion siitä, kuinka ketteriä menetelmiä voitaisiin hyödyntää kohde-

organisaation kiinteistökehityksen toiminnoissa huomioiden kyselytutkimuksessa esiinty-

neitä asioita. Luvun myötä lukijalla on selkeä käsitys, minkälaisilla menetelmillä ketteryyttä 

voidaan edistää parempaan suuntaan. Seitsemäs (7) luku luo tutkimuksen aikaisemmista lu-

vuista yhteen sidotun johtopäätöksen ja suositellut jatkotoimenpiteet. Johtopäätöksessä ku-

vataan ne epäkohdat, jotka vaikuttavat tällä hetkellä negatiivisesti yrityksen kiinteistökehi-

tystoimintaan, miten ketteriä (Agile) menetelmiä voidaan hyödyntää jatkossa omassa toi-

minnassa, sekä miten yrityksen hankekehitysportfoliota voidaan hallita ketterämmin tulevai-

suudessa. Myös jatkotoimenpiteet ja jatkotutkimusehdotukset esitetään tässä luvussa. Lu-

vussa (8) esitetään tutkimuksen lopullinen yhteenveto.  
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2  Ketterät menetelmät 

Luvussa perehdytään siihen mitä ketterillä menetelmillä tarkoitetaan ja mitä aikaisemmat 

tutkimukset ja kirjallisuus niistä sanovat. Luvussa käydään läpi ketterän ajattelutavan synty-

minen ja perinteinen vesiputousmalli, joka on johtanut ketterän ajattelumallin syntymiseen. 

Luvussa käsitellään myös SAFe-viitekehystä, joka on yksi suosituimmista viitekehyksistä 

ketterien menetelmien keskuudessa etenkin IT- ja ohjelmistoalalla. Luvun myötä lukija ym-

märtää minkälaisia hyötyjä ketterien menetelmien on koettu tuovan projektityöskentelyyn. 

2.1  Ketterän ohjelmistokehityksen julistus 

Ketterien menetelmien, voidaan todeta syntyneen alkujaan vuonna 2001, kun 17 ohjelmis-

toalan ammattilaista julkaisi erilaisia arvoja ja 12 periaatetta liittyen parempiin tapoihin 

tehdä ohjelmistokehitystä. Näiden arvojen ja kahdentoista periaatteen julkaiseminen sai lo-

pulliseksi nimekseen Ketterän ohjelmistokehityksen julistuksen. (Beck et al. 2001) 

Ketterän ohjelmistokehityksen julistus Beck et al. (2001) mukaan: 

Löydämme parempia tapoja tehdä ohjelmakehitystä, kun teemme sitä itse ja autamme muita 

siinä. Kokemuksemme perusteella arvostamme: 

• Yksilöitä ja kanssakäymistä menetelmien ja työkalujen sijasta 

• Toimiva ohjelmisto kattavan dokumentaation sijasta 

• Asiakasyhteistyötä sopimusneuvottelujen sijasta 

• Vastaamista muutokseen suunnitelmissa pitäytymisen sijasta 

Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi mainittuja enemmän. 

Ketterän ohjelmistokehityksen julistuksen laatijat määrittelivät myös 12 julistuksen takana 

olevaa periaatetta, jotka kuuluvat Beck et al. (2001) mukaan seuraavasti: 

1. Tärkein tavoitteemme on tyydyttää asiakas toimittamalla tämän tarpeet täyttäviä 

versioita ohjelmistosta aikaisessa vaiheessa ja säännöllisesti. 

2. Otamme vastaan muuttuvat vaatimukset myös kehityksen myöhäisessä vaiheessa. 

Ketterät menetelmät hyödyntävät muutosta asiakkaan kilpailukyvyn edistämiseksi. 
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3. Toimitamme versioita toimivasta ohjelmistosta säännöllisesti, parin viikon tai kuu-

kauden välein, ja suosimme lyhyempää aikaväliä. 

4. Liiketoiminnan edustajien ja ohjelmistokehittäjien tulee työskennellä yhdessä päivit-

täin koko projektin ajan. 

5. Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille. Annamme heille puit-

teet ja tuen, jonka he tarvitsevat ja luotamme siihen, että he saavat työn tehtyä. 

6. Tehokkain ja toimivin tapa tiedon välittämiseksi kehitystiimille ja tiimin jäsenten kes-

ken on kasvokkain käytävä keskustelu. 

7. Toimiva ohjelmisto on edistymisen ensisijainen mittari. 

8. Ketterät menetelmät kannustavat kestävään toimintatapaan. Hankkeen omistajien, 

kehittäjien ja ohjelmiston käyttäjien tulisi pystyä ylläpitämään työtahtinsa hamaan 

tulevaisuuteen. 

9. Teknisen laadun ja ohjelmiston hyvän rakenteen jatkuva huomiointi edesauttaa ket-

teryyttä. 

10. Yksinkertaisuus – tekemättä jätettävän työn maksimointi – on oleellista. 

11. Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät itseorganisoituvissa tii-

meissä. 

12. Tiimi tarkastelee säännöllisesti, kuinka parantaa tehokkuuttaan, ja mukauttaa toi-

mintansa sen mukaisesti. 

2.2  Perinteinen vesiputousmalli 

Vesiputousmalli on etenkin ohjelmistokehityksessä hyvin yleisesti käytetty projektinhallin-

tamenetelmä (Dima & Maassen 2018). Ohjelmistokehitys perustui vuosikymmenten ajan 

vesiputousmalliin, mutta esiintyvien haasteiden myötä yleistyivät ketterät menetelmät uu-

siksi projektinhallintamenetelmiksi (Mundra 2018, s. 19). Vesiputousmalli perustui sen suo-

raviivaisuuteen ja yksinkertaisuuteen. Prosessin vaiheet suoritettiin yksi kerrallaan peräk-

käin, eikä seuraavaan vaiheeseen siirrytty ennen, kuin aikaisempi vaihe oli täysin valmis ja 

onnistunut. Vesiputousmallin vaiheet voidaan jakaa seuraaviin peräkkäisiin vaiheisiin, jotka 

ovat määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito (Kuva 2). Kaikissa vaiheissa on 

niille huolellisesti määritellyt tehtävät ja tavoitteet, jotka on suoritettava ennen kuin siirry-

tään seuraaviin vaiheisiin. (Sommerville 2016) 
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Kuva 2. Vesiputousmallin prosessikaavio 

Sommerville (2016, s. 47) mukaan vaiheet sisältävät seuraavat toiminnot: 

Määrittelyvaihe: Määritellään palvelut, rajoitukset ja tavoitteet järjestelmälle yhdessä 

tulevien käyttäjien kanssa. 

Suunnitteluvaihe: Allokoidaan yleiset vaatimukset järjestelmälle sekä luodaan yleinen 

arkkitehtuuri. 

Toteutusvaihe: Suunnitelmat toteutetaan erilaisiksi ohjelmiksi ja varmistetaan, että ne 

vastaavat asetettuja vaatimuksia. 

Testausvaihe: Kokonaisuus testataan yhtenä järjestelmänä ja varmistetaan sen kelpoisuus, 

tämän jälkeen se luovutetaan asiakkaalle. 

Ylläpitovaihe: Elinkaaren pisin vaihe. Järjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön asiakkaan 

toimesta. Korjataan virheet, joita ei ole havaittu aikaisemmissa vaiheissa sekä päivitetään 

järjestelmää tarpeiden mukaan. 

Käytännössä, jokaisen vesiputousmallin vaiheen jälkeen on hyväksytyt dokumentit sekä 

päätökset siitä, että siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavan 

vaiheen ei pitäisi alkaa ennen kuin edellinen vaihe on päättynyt. Sen on koettu olevan järke-

vää etenkin ohjelmistokehityksessä, jossa on usein kyseessä korkeat valmistuskustannukset. 

Määrittelyvaihe

Suunnitteluvaihe

Toteutusvaihe

Testausvaihe

Ylläpitovaihe
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Ohjelmistokehitys ei kuitenkaan toimi täysin vesiputousmallin periaattein, sillä vaiheet me-

nevät usein päällekkäin, kun tunnistetaan jatkuvasti uusia ongelmia ja ristiriitoja liittyen ai-

kaisempiin suunnitelmiin (Sommerville 2016, s. 48). Kun prosessin myötä havaitaan uusia 

asioita ja ristiriitoja, tulee aikaisemmissa vaiheissa tehtyjä dokumentteja ja päätöksiä muo-

kata siten, että ne vastaavat tarvittaviin uusiin muutoksiin. Tähän tarvitaan yleensä asiakkaan 

hyväksyntä. Jos näitä muutoksia ei pystytä tekemään ketterästi, on vaarana, että suunniteltu 

ohjelmisto ei toimi niin kuin pitäisi ja se ei palvele sen pääkäyttäjää. (Sommerville 2016) 

Korhosen (2021, s. 6) mukaan vesiputousmalli sopii parhaiten projektinhallinta menetel-

mäksi, jossa sitä käyttävä taho on jo aikaisemmin suunnitellut ja toteuttanut samanlaisen 

kokonaisuuden, ja on tietoinen tarvittavista huomioista ja mahdollisista riskeistä projektin 

eri vaiheissa. Vesiputousmalli soveltuu parhaiten projekteihin, jossa tiedetään jo määrittely 

vaiheessa hyvin tarkasti mitä lopputuotteelta halutaan ja mahdolliset muutokset projektin eri 

vaiheissa on hyvin pieniä tai epätodennäköisiä (Hämäläinen 2017). 

Vesiputousmallin suurempana ongelmana voidaan todeta olevan sen kyvyttömyys tai suuri 

hitaus vastata muuttuviin vaatimuksiin. Koska mallissa ei edetä ennen kuin aikaisempi vaihe 

on täysin valmis ja hyväksytty, saatetaan havaitut ongelmat esimerkiksi suunnittelun osalta 

havaita projektin myöhäisemmissä vaiheissa. Kun projektin vaiheissa on menty eteenpäin, 

on mahdollisiin muutoksiin vastaaminen erityisen vaikeaa, hidasta ja kallista. Lineaarista 

vesiputousmallia käyttäessä, projektin suuri koko voi myös aikaan saada ongelmia, sillä se 

vaikeuttaa hyvin paljon projektin suunnittelua projektin alkuvaiheessa. (Korhonen 2021) 

Hämäläinen (2017) toteaa työssään, että asiakkaat eivät yleensä pysty täysin määrittelemään 

kaikkia vaatimuksiaan ja toiveitaan projektin aikaisessa vaiheessa. Vesiputousmallia käyttä-

mällä asiakaslähtöisyys siis heikkenee, kun asiakkaiden muuttuvia vaatimuksia ei voida huo-

mioida yhtä hyvin kuin esimerkiksi sovelletuissa ketterissä menetelmissä. 

2.3  Ketterät projektimenetelmät 

Vesiputousmallissa havaittujen ongelmien myötä, alkoivat erilaiset ketterät menetelmät 

yleistyä ohjelmakehityksessä. On runsaasti empiirisiä todisteita siitä, että onnistumisprosen-

tit ovat olleet jopa kolme kertaa suuremmat projekteissa, joissa on käytetty ketteriä projek-

timenetelmiä vesiputousmenetelmän sijaan. Etenkin keskisuurissa ja suurissa projekteissa 

onnistumisprosentit ovat olleet merkittävästi parempia. Maailmanlaajuisen kyselyn mukaan 

ketterien menetelmien käyttäminen projektimenetelminä on luonut onnistumisia ja antanut 



20 

etuja, kuten kyvyn hallita muuttuvia prioriteetteja, lisännyt projektin läpinäkyvyyttä, paran-

tanut tuottavuutta, kasvattanut toimitusnopeutta ja edistänyt joukkueen moraalia. (Mundra 

2018, s. 21) 

Digital.ai (2023) raportin mukaan kaikista suosituimmat ketterien menetelmien viitekehyk-

set ovat Scrum sekä SAFe, joiden on todettu parantavan yhteistyötä, kasvattanut liiketoimin-

nan tarpeiden ymmärtämistä, parantavan työyhteisön ilmapiiriä ja edistänyt läpinäkyvyyttä 

kehitystyön aikana. Nämä viitekehykset sisältävät erilaisia ketteryyttä edistäviä toimintata-

poja, joilla organisaatiot pystyvät parantamaan ja tehostamaan omia toimintatapojaan kohti 

ketterämpää organisaatiota. Seuraavissa luvuissa tutustutaan tarkemmin SAFe-viitekehyk-

seen, sillä sen koettiin palvelevan paremmin kohdeorganisaation kiinteistökehitystoimintaa 

ja tutkimuksen lopullisia tavoitteita. 

2.4  Scaled Agile Framework 

Yritykset voivat tavoitella ketteryyttä liiketoiminnassaan siihen tarkoitetulla Scaled Agile 

Framework (SAFe) viitekehyksen avulla, joka koostuu testatuista ja tutkituista parhaista 

käytännöistä, periaatteista ja ketteristä menetelmistä. SAFe-viitekehyksen avulla yritykset 

pystyvät skaalaamaan ohjelmakehityksestä tunnettuja ketteriä menetelmiä koko yrityksen 

käyttöön ja näin parantaa omaa ketteryyttään, nopeuttaa arvon luontia, lisätä läpinäkyvyyttä 

sekä ohjattavuutta ja kehittää omaa osaamistaan muuttuvassa ja haastavassa liiketoimin-

taympäristössä (Murtomaa 2021). SAFe-viitekehys mahdollistaa ketteryyden lisäämisen 

kaiken kokoisissa organisaatioissa ja sen on koettu parantavan organisaatioissa tuotteiden 

markkinavalmiutta, edistävän henkilöstön sitoutuneisuutta, parantavan laadunhallintaa, li-

säävän asiakastyytyväisyyttä ja taloudellista suorituskykyä (Knaster & Leffingwell 2020). 

Mukautuvan ja skaalautuvan SAFe:n avulla organisaatiot voivat hyödyntää SAFe:a juuri 

omiin liiketoimintatarpeisiin niin kuin parhaaksi kokee. Sen neljä erilaista ja valmista ko-

koonpanoa tukee kaikkia ratkaisuja, joihin saatetaan tarvita niin pieniä, mutta myös suuria 

osia tai ryhmiä organisaatiosta. (Knaster et al. 2020) 

2.4.1  SAFe:n periaatteet 

SAFe perustana on Lean-Agile johtajuus, joka perustuu Lean-Agile ajattelutapaan, neljään 

ydinarvoon ja kymmenen Lean-Agile periaatteeseen. Omaksumalla Lean-Agile 
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ajattelutavan, nämä neljä ydinarvoa ja kymmenen Lean-Agile periaatetta pystytään organi-

saatioon luomaan ketteryyttä edistävä kulttuuri ja toimintatavat. (Scaled Agile, Inc. 2023a) 

Lean-Agile ajattelutapa 

Lean-Agile ajattelutapa (Liite 1), joka yhdistää Leanin ja ketterän kehityksen periaatteet si-

ten, että organisaatiossa pystytään keskittymään arvon tuottamiseen asiakkaalle mahdolli-

simman tehokkaasti ja jatkuvalla parantamisella. Tämä ajattelutapa luo perustan sille, että 

SAFe ja sen periaatteet sekä toimintatavat voidaan omaksua ja soveltaa liiketoimintaan, ja 

näin mahdollistaa organisaation ketteryys. Se antaa johtajille työkalut onnistuneeseen muu-

tokseen sekä auttaa yksilöitä ja organisaatiota pääsemään tavoitteeseen. (Knaster et al. 2020) 

Neljä ydinarvoa 

Nämä neljä ydinarvoa, jotka ovat yhdenmukaisuus, läpinäkyvyys, ihmisten kunnioittaminen 

ja jatkuva parantaminen, määrittelevät SAFen ihanteita ja uskomuksia. Johtajilla on 

korostettu rooli näiden arvojen onnistuneessa viestimisessä ja toimeenpanossa. (Knaster et 

al. 2020) 

Kymmenen Lean-Agile periaatetta 

Lean-Agile ajattelutavan lisäksi SAFe perustuu kymmeneen periaatteeseen, joiden tarkoitus 

on selventää kuinka eri tilanteissa käytäntöjä ja menetelmiä voidaan hyödyntää, ja miten 

nämä kymmenen periaatteet ohjaavat organisaation toimintaa muuttuvissa tilanteissa. Jokin 

tietty tapa toimia ei välttämättä toimi yhtä hyvin uudenlaisessa tilanteessa, jolloin nämä 

periaatteet ohjaavat sitä, miten pitäisi toimia. (Knaster et al. 2020) 

Kymmenen periaatetta Scaled Agile, Inc. (2023a) mukaan: 

Ota taloudellinen näkemys, on ensimmäinen SAFe:n periaate, jolla tarkoitetaan sitä, 

että arvoa pyritään luomaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja päätöksenteossa 

otetaan huomioon taloudellinen näkemys. 

 

Käytä systeemiajattelua, toinen periaate, joka tähtää siihen, että jokaisen on 

ymmärrettävä kokonaisuuden vaikutus niin ympäristöön kuin ympäristön 

vaikutukset kokonaisuuteen. On myös tärkeää ymmärtää, että kehitettävä 

kokonaisuus on syysteemi siinä, missä myös sitä kehittävät ihmiset tai organisaatio. 

 



22 

Oleta vaihtelevuutta, kolmas periaate, jolla halutaan jättää suunnitelmiin vielä 

useampia vaihtoehtoja kehitystyön ajaksi sen varalta, että tilanteet muuttuvat. Liian 

aikaisessa vaiheessa rajatut vaihtoehdot ja niihin nojautuminen voi osoittautua 

myöhäisemmässä vaiheessa vääriksi ja näin olla haitaksi lopputuotteelle.  

 

Rakenna asteittain nopeilla, integroiduilla oppimisjaksoilla, neljäs periaate, jolla 

halutaan saavuttaa nopeampaa arvonluontia vaiheittain ja näin myös saada palautetta 

nopeammin. 

 

Virstanpylväät toimivien järjestelmien objektiiviseen arviointiin, viides periaate, 

jolla halutaan edistää ja varmistaa sijoitettujen resurssien tehokkuus, taloudellisuus 

ja tuleva onnistuminen. 

 

Visualisoi ja rajaa, hallitse jonojen pituutta, kuudes periaate, joka tarkoittaa 

lopullisen tavoitteen pilkkomista pienempiin kokonaisuuksiin ja luomalla tehokkaan 

tavan hallita työjonoja. Näin pystytään välttämään tiimien ylikuormittumista ja 

parantamaan asiakastyytyväisyyttä, laatua sekä läpimenoaikaa. 

 

Ota käyttöön kadenssit ja synkronoi suunnittelu, seitsemäs periaate ohjeistaa 

rutinisoimaan kaiken minkä voi, jotta tiimit voivat keskittyä olennaiseen. 

Suunnittelun synkronoinnilla halutaan parantaa tiimien välistä yhteistyötä yhteisillä 

suunnittelukokouksilla ja näin auttaa ymmärtämään paremmin suurempaa 

kokonaisuutta. 

 

Avaa työntekijöiden sisäinen motivaatio, kahdeksas periaate, jolla halutaan edistää 

työntekijöiden potentiaalista suorituskykyä. 

 

Hajauta päätöksenteko, yhdeksäs periaate. Arvon tuottaminen mahdollisimman 

lyhyessä ajassa vaatii hajautettua päätöksentekoa. Hajautettu päätöksenteko parantaa 

tuotekehitysvirtaa, mahdollistaa nopeamman palautteen saamisen ja 

innovatiivisempien ratkaisujen syntymisen. Strategiset päätökset on kuitenkin syytä 

pitää keskitettyinä, sillä ne saattavat liittyä vielä suurempiin kokonaisuuksiin, johon 

operoivalla tiimillä ei ole kykyä vastata. 
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Arvon ympärille organisoituminen, kymmenes ja viimeinen periaate. Nykypäivän 

digitaalitaloudessa ainoa kestävä kilpailuetu on nopeus, jolla organisaatio kykenee 

vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Organisaation on siis 

organisoituva arvon ympärille mahdollisimman verkottuneesti varmistaakseen 

ketteryys. 

2.4.2  Seitsemän ydinkyvykkyyttä 

Saavuttaakseen liiketoiminnallista ketteryyttä, organisaatiot tarvitsevat SAFe:n seitsemää 

ydinkyvykkyyttä (Knaster et al. 2020). Hallitsemalla hyvin nämä seitsemän 

ydinkyvykkyyttä (Kuva 3), organisaation liiketoiminnallinen ketteryys paranee epävakailla 

markkinoilla ja kyky reagoida nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja teknologiseen 

kehitykseen on onnistuneempaa. (Scaled Agile, Inc. 2023b) 

 

Kuva 3. Seitsemän ydinkyvykkyyttä, jotka auttavat ymmärtämään ja toteuttamaan SAFe- 

viitekehystä, mukaillen (Scaled Agile, Inc. 2023b). 
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Lean-Agile johtajuus, kuvaa miten Lean-Agile johtajat ajavat ja ylläpitävät organisaation 

muutosta, sekä edistävät yksilöitä ja tiimejä saavuttamaan parhaan mahdollisen 

poteantiaalinsa. Johtajilla on suuri vaikutus ympäristön luomiseen, jossa ketterien tiimien 

suorituskyky on korkea. Lean-Agile johtajuutta, voidaan kuvata kolmella eri dimensiolla, 

jotka ovat ajattelutapa ja periaatteet, esimerkillä johtaminen ja muutosjohtajuus. 

Ketterät tiimit ja tekninen ketteryys, kuvaa ketterien tiimien merkitystä liiketoiminnalisen 

ketteryyden peruspilarina. Ketterät tiimit, jotka hallitsevat Lean-Agile taidot, periaatteet ja 

menetelmät ovat kykeneviä luomaan ja tarjoamaan laadukkaita ratkaisuja sidosryhmille. 

Tätä ilmaisevat dimensiot ovat ketterät tiimit, sisäänrakennettu laatu ja ketterät joukkueet. 

Ketterä tuotteiden toimitus, kuvaa sitä asiakaslähtöistä tapaa määritellä, kehittää ja julkaista 

tuotteita asiakkaille ja käyttäjille. Dimensiot, asiakaslähtöisyys, kadensseissa kehittäminen 

ja jatkuva toimittaminen. 

Yritysratkaisujen toimittaminen, kuvaa miten ketteriä menetelmiä hyödynnetään ja 

käytetään erittäin monimutkaisten ratkaisujen yhteydessä. Tätä kuvataan kolmen dimension 

avulla, jotka ovat Lean-järjestelmä ja ratkaisusuunnittelu, koordinoidut prosessit ja jatkuvan 

kehittämisen varmistaminen. 

Lean-portfoliohallinta, kuvaa sitä miten strategia ja toteutus saadaan yhteiseen linjaan 

soveltamalla Leania, ketteryyttä ja järjestelmällistä ajattelua. Tätä tarkastellaan kolmen 

dimension avaulla, jotka ovat strategia ja investointien rahoitus, ketterä portfoliohallinta ja 

Lean-hallinto. 

Organisatorinen ketteryys, kuvaa miten Lean-ajattelutavan omaavat yksilöt ja tiimit 

optimoivat ja kehittävät jatkuvasti toimintatapojaan ja näin mukauttaa organisaatiota 

tarvittaessa nopeasti uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Lean-ajattelutavan omaavat 

yksilöt ja tiimit, lean liiketoimintaprosessit ja strateginen ketteryys ovat dimensiot, jotka 

kuvaavat organisatorista ketteryyttä. 

Jatkuvan oppimisen kulttuuri, kuvaa niitä arvoja ja pariaatteita, jotka edistävät yksilöitä, 

tiimejä ja koko organisaatiota jatkuvaan oppimiseen, suorituskyvyn parantamiseen ja 

innovaatioiden hyödyntämiseen. Dimensiot, jotka ilmaisevat tätä ovat oppiva organisaatio, 

jatkuva kehittyminen ja innovatiivinen kulttuuri. 
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2.4.3  Konfiguraatiot 

SAFe-viitekehyksen ollessa mukautuva ja skaalautuva, pystyy jokainen organisaatio 

hyödyntämään sitä omassa liiketoiminnassaan parhaaksi kokemallaan tavalla. Kuten 

Murtomaa (2021, s. 47) toteaa työssään SAFea ei ole tarkoitettu seurattavaksi 

kokonaisuudessaan sanasta sanaan, vaan organisaatioiden oletetaan poimivan siitä itselleen 

parhaiten palvelevat osat.  Helpottaakseen tätä, on SAFe:sta luotu neljä erilaista 

konfiguraatiota, jotka auttavat edistämään organisaation ketteryyttä eri osa-alueilla. 

Konfiguraatioiden eli kokoonpanojen avulla voidaan SAFe:sta valita ne osa-alueet tai 

ydinkyvykkyydet, joilla halutaan parantaa liiketoiminnan ketteryyttä (Murtomaa 2021). 

Kaikki neljä eri kokoonpanoa sisältävät, joko vain osan tai kaikki osa-alueet seitsemästä 

ydinkyvykkyydestä, näin luoden kevyempiä tai raskaampia kokonaisuuksia. Organisaation 

on syytä harkita itselleen sopivaa konfiguraatiota. 

Täysi konfiguraatio on nimeltään Full SAFe ja se siltää kaikki seitsemän ydinkyvykkyyden 

osa-aluetta. Muut konfiguraatiot ovat sovelluksia Full SAFe:sta ja ne sisältävät vain tietyt 

ydinkyvykkyyden osa-alueet (Scaled Agile, Inc. 2023b). Tarkoitus ei välttämättä ole käyttää 

aina koko Full SAFe:a, vaan organisaation on itse arvioitava millä skaalalla se hyödyntää 

viitekehystä oikean tasapainon ja ketteryyden saavuttamiseksi. (Murtomaa 2021) 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus keskittyä Lean-portfoliohallinnan ydinkyvykkyyteen ja 

tutkia miten se olisi hyödynnettävissä kohdeorganisaation kiinteistökehitysliiketoiminnassa. 

Tämä ydinkyvykkyys valittiin sen perusteella, että sen koettiin palvelevan parhaiten 

kohdeorganisaation kiinteistökehitystoimintaa ja tuovan mahdollisia ratkaisuja sen 

parantamiseen ja ketteryyden lisäämiseen.  



26 

3  Lean-portfoliohallinta 

Organisaatioiden vakiintuneet lähestymistavat portfolion hallintaan ei ole suunniteltu 

nopeasti muuttuvaan ja herkkään globaaliin talouteen, eikä digitalisaation tuomaan uuteen 

aikakauteen. Ympäristön ollessa entistä epävakaampi, organisaatioiden on pystyttävä 

toimittamaan innovatiivisempia ratkaisuja vieläkin nopeammin. Tästä johtuen 

organisaatioiden on muutettava lähestymis- ja työskentelytapojaan porfolion hallinnan 

suhteen, jotta ne olisivat tarpeeksi ketteriä varmistaakseen onnistuneen portfolion hallinnan. 

(Knaster et al. 2020) 

Lean-portfoliohallinnan tärkein tehtävä on yhdistää organisaation strategia sen toteutukseen. 

Sen tarkoituksena on auttaa organisaatiota saavuttamaan strategiset tavoitteensa 

soveltamalla Lean-ajattelutapaa sekä toimintatapoja strategian ja investointien rahoitukseen, 

portfolion hallintaan sekä hallintoon, ja tätä kautta parantaa liiketoiminnan tuloksia (Knaster 

et al. 2020). Lean-portfoliohallinta on jaettu kolmeen dimensioon, joiden avulla 

ydinkyvykkyyttä kuvataan ja nämä dimensiot ovat Scaled Agile, Inc. (2023c) mukaan: 

• Strategia ja investointien rahoitus 

• Ketterät portfoliotoiminnot 

• Lean-hallinto 

Strategian ja investointien rahoituksen on tarkoitus varmistaa, että koko portfolio on 

kohdistettu ja rahoitettu siten, että sillä on edellytykset saavuttaa asetetut liiketoiminnan 

tavoitteet. Ketterien portfoliotoimintojen tarkoitus on koordinoida ja tukea hajautettua 

ohjelman toteuttamista ja edistää yleisesti toimintatapoja. Lean-hallinto puolestaan hallinnoi 

ja valvoo menoja, tarkastuksia, kulujen ennustamista, mittaamista ja yhteisesti sovittujen 

asioiden noudattamista. (Scaled Agile, Inc. 2023c) 

3.1  Strategia ja investointien rahoitus 

Strategian ja investointien rahoituksen tarkoituksena on Knaster et al. (2020) mukaan 

varmistaa, että koko portfolio on kohdistettu ja rahoitettu siten, että sillä on edellytykset 

saavuttaa asetetut liiketoiminnan tavoitteet. Se auttaa organisaatiota kohdistamaan 

investoinnit oikeisiin asioihin ja näin tuomaan lisäarvoa. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää 
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portfolion merkitys organisaation strategian toteutumisen kannalta. Ollakseen tarpeeksi 

kykenevä mukautumaan nopeasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön, 

portfoliotoimintojen on ymmärrettävä portfolion nykyinen tila ja luoda selvä suunnitelma 

siitä, kuinka portfoliota voidaan jatkuvasti kehittää parempaan suuntaan huomioiden 

tulevaisuuden erilaiset toimintaympäristöt. (Scaled Agile, Inc. 2023c) 

Jotta portfolio olisi mahdollisimman yhdenmukainen yrityksen strategian kanssa, vaatii se 

strategian ja investointien rahoituksen vastuualueella tiivistä yhteistyötä yrityksen johtajilta, 

tuoteomistajilta, arkkitehdeiltä ja muilta portfolion tärkeiltä sidosryhmiltä (Kanster et al. 

2020). Tärkeimmät strategian ja investointien rahoituksen tehtävät ja vastuualueet ovat 

Scaled Agile, Inc. (2023c) mukaan: 

• Portfolion yhdistäminen yrityksen strategiaan 

• Portfolion vision ylläpitäminen 

• Portfolion vision toteuttaminen 

• Asettaa Lean budjetit ja reunaehdot 

• Portfolion virtauksen vahvistaminen 

Kertomalla ihmisille mitä pitäisi saada tehdyksi, ei ole onnistunutta strategian toteuttamista. 

Onnistunut strategian toteuttaminen edellyttää strategian ilmaisemista organisaatiossa siten, 

että kaikki pystyvät ymmärtämään strategian tarkoituksen ja kuinka heidän 

henkilökohtainen työnsä liittyy sen toteuttamiseen (Knaster et al. 2020, s. 106). 

Portfoliostrategian tärkeimpänä tehtävänä on tukea organisaation laajempia 

liiketoiminnallisiatavoitteita. Tämän takia potfolion yhdistäminen organisaation strategiaan 

on hyvin tärkeässä roolissa ja sille on annettava suuri huomio. (Scaled Agile, Inc. 2023c) 

3.1.1  Strategiset teemat 

Portfolio saadaan yhdistettyä onnistuneesti organisaation strategiaan, luomalla selvät 

strategiset teemat, joiden avulla pystytään ymmärtämään koko organisaation strategiaa 

paremmin (Cobb 2015). Strategiset teemat muodostuvat organisaation strategiasta ja 

auttavat luomaan portfoliotasolla liiketoiminnalisia tavoitteita, jotka auttavat yhdistämään 

portfolion organisaation strategiaan. Strategisten teemojen avulla pystytään edistämään 

portfolion ohjaamista haluttuun tulevaisuuden tilaan. Strategiset teemat luovat portfolion 
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hallinnan kannalta myös ympäristön, joka edistää luomaan innovatiivisia ratkaisuja ja 

tekemään oikeanlaisia päätöksiä liiketoiminnan kannalta. (Knaster et al. 2020) 

Strategisilla teemoilla on suuri vaikutus portfolion hallinnan kannalta, sillä ne vaikuttavat 

moniin Lean-portfoliohallinnan näkökohtiin. Ne vaikuttavat suoraan edellä mainittuihin 

asioihin kuten portfolion visioon, portfolion toteuttamiseen ja ratkaisuihin, budjetteihin ja 

budjettien reunaehtoihin. Siksi on tärkeää huomioida ja keskittyä määrittämään selkeät 

strategiset teemat, jotka ohjaavat portfolion hallintaa (Scaled Agile, Inc. 2023d). Strategisten 

teemojen merkitystä Lean-portfoliohallinnan implementoinnin suhteen ei voi korostaa 

liikaa, sillä niiden avulla pystytään viestimään strategia ja sen osat koko portfoliolle 

onnistuneesti. Strategiset teemat voidaan määritellä organisaatiossa joko yksinkertaisella 

lauseella tai käyttämällä tavoitteet ja avaintulokset matriisia (Taulukko 1). Tavoitteet ja 

avaintulokset matriisin avulla voidaan varmistaa organisaation ja etenkin portfolion 

yhtenäinen kulkusuunta. Määriteltäessä strategisia teemoja on tärkeää muistaa, että 

strategiset teemat ovat yksinkertaisia, mieleenpainuvia sekä helposti ymmärrettäviä. 

(Knaster et al. 2020) 

Taulukko 1. Tavoite ja avaintulokset matriisi strategisten teemojen kuvaamiseen, mukaillen 

Scaled Agile, Inc (2023d). 

Tavoite Avaintulokset 

 

 

 

Dominoivan aseman saavuttaminen 

itsenäisillä toimitusmarkkinoilla 

1. Lisätä palvelukelpoisia markkinoita 

75%, 18 kuukaudessa. 

2. Kasvattaa suositteluhalukkuus 

(NPS) 35 – 60. 

3. Kasvattaa toistuvien 

liiketoimintojen määrää 60% - 80% 

4. Uusien asiakkaiden kasvattaminen 

15% vuoden aikana 

 

Tavoitteet ja avaintulokset matriisin avulla pystytään määrittelemään selkeästi haluttu 

tavoite, sekä asettamaan selkeitä avaintuloksia. Avaintulokset ovat mitattavia 

menestymiskriteereitä, joiden avulla voidaan seurata tavoitteeseen pääsyä. Yhtä strategista 

teemaa kohden olisi hyvä olla noin kahdesta viiteen menestymiskriteeriä. 
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Menestyskriteereiden on oltava mitattavia, selkeitä ja helposti seurattavia asioita tai toimia, 

jotka edistävät tavoitteeseen pääsyä. Jotta voidaan varmistua portfolion etenemisestä kohti 

strategisia tavoitteitaan, olisi tavoitteita ja avaintuloksia seurattava vähintään 

neljännesvuosittain. (Scaled Agile, Inc. 2023d) 

Organisaation käyttäessä tavoitteet ja avaintulokset matriisia strategisten teemojen 

määrittelyssä, antaa se helposti mitattavan tavan seurata strategian toteutumista. Seuraamalla 

ja mittaamalla asetettuja avaintuloksia taulukon (Taulukko 2) mukaisesti, organisaatiolla on 

kyky huomata poikkeamat ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa. 

Avaintulosten on oltava selkeästi mitattavia, jotta kaikki ymmärtävät strategisten teemojen 

etenemisen ja kehittymisen suunnan. (Scaled Agile, Inc. 2023d) 

Taulukko 2. Tavoite ja avaintulokset matriisin edistymisen seuranta / mittaus, mukaillen 

Scaled Agile, Inc. (2023d). 

Tavoite Avaintulokset Q1 Q2 Q3 Q4 

 

 

 

 

Dominoivan aseman 

saavuttaminen 

itsenäisillä 

toimitusmarkkinoilla 

1. Lisätä palvelukelpoisia 

markkinoita 75%, 18 

kuukaudessa. 

2. Kasvattaa 

suositteluhalukkuus (NPS) 

35 – 60. 

3. Kasvattaa toistuvien 

liiketoimintojen määrää 

60% - 80% 

4. Uusien asiakkaiden 

kasvattaminen 15% vuoden 

aikana 

45% 

 

 

35 

 

 

60% 

 

 

2% 

55% 

 

 

49 

 

 

64% 

 

 

7% 

47% 

 

 

54 

 

 

67% 

 

 

4% 

52% 

 

 

57 

 

 

72% 

 

 

10% 

 

3.1.2  Portfolion vision ylläpitäminen 

Portfolion vision ylläpitäminen vaatii jatkuvaa viestintää ja läpinäkyvyyttä liittyen 

portfolion visioon, tavoitteisiin ja ideoihin. Selkeä portfolion visio, auttaa luomaan 

oikeanlaisia päätöksiä ja ymmärtämään kyseisten päätöksien ajurit huomioiden portfolion 
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pitkän aikavälin tavoitteet. Selkeä ja ylläpidetty visio auttaa myös organisaatiota 

muuttamaan visiot innovatiivisiksi ratkaisuiksi. (Scaled Agile, Inc. 2023e) 

Lean-portfoliohallinnan ensisijainen tavoite on varmistaa, että portfolio vastaa asetettuja 

strategisia teemoja sekä koko organisaation strategiaa. Jotta tämä onnistuisi, on portfolion 

vision oltava selkeästi ymmärretty sekä viestitty (Knaster et al. 2020). Portfolion vision 

kuvailemisessa voidaan hyödyntää ’’postikortti tulevaisuudesta’’ menetelmää taulukon 

(Taulukko 3) mukaisesti, joka auttaa organisaatiota hahmottamaan minne organisaatio on 

matkalla ja miksi kyseinen matka on niin kannattava (Heath 2010). 

Taulukko 3. Postikortti tulevaisuudesta auttaa kuvaamaan portfolion visiota, mukaillen 

Heath (2010). 

Tulevaisuuden näkymä: Visio: Postikortti tulevaisuudesta 

Kuinka hankekehitysportfolion tulevat rat-

kaisut tulevat ratkaisemaan suurimpia asia-

kasongelmia? 

Kuinka nämä ratkaisut erottavat meidät 

muista? 

Mikä on se tulevaisuuden tila, johon rat-

kaisumme sopivat? 

Kuinka meidän pitää kehittyä päästäk-

semme tulevaisuuden tilaan? 

 

Visio tulevaisuuden tilasta. 

 

Toiveikas, mutta realistinen ja saavutetta-

vissa. 

Motivoiva ja mukaansa tempaava. 

 

Tulos: Kaikki alkavat ajattelemaan samalla 

tavalla päästäkseen yhteiseen päämäärään. 

 

Määriteltäessä visiota on hyvä huomioida, että visio on realistinen, saavutettavissa ja ennen 

kaikkea linjassa strategisten teemojen kanssa. Ylempien johtajien ja tuoteomistajien on 

esitettävä organisaatiolle visio, joka on samalla kunnianhimoinen, mutta myös moderni. 

Tämä auttaa organisaatiota tulemaan motivoituneeksi ja sitoutuneeksi. (Knaster et al. 2020) 

Portfolion vision jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitämiseen on luotu portfoliokanvaasi (Liite 

2), joka on hyvin samanlainen kuin perinteinen liiketoimintakanvaasi. Sen avulla pystytään 

kuvailemaan erityisen hyvin portfolion arvovirtoja, kuinka ne luodaan ja mistä itse arvo 

syntyy. Portfoliokanvaasista löytyy seuraava informaatio Knaster et al. (2020) mukaan: 
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• Arvolupaus, toimitettavat ratkaisut, asiakasryhmät. 

• Arvovirtojen budjetit, kustannukset ja tulot. 

• Yhteistyökumppanit, toiminnot ja resurssit, jotka mahdollistavat portfolion vision 

toteutumisen. 

Ero nykyisen ja tulevaisuuden halutulla tilalla edustaa portfoliovisiota. Päästäkseen 

haluttuun tulevaisuuden tilaan, on hyvä ymmärtää mahdollisuudet, jotka toteuttavat 

portfolion halutun tulevaisuuden tilan. Mahdollisuuksien kuin myös uhkien ymmärtämiseen 

ja tunnistamiseen voidaan käyttää erilaisia työkaluja, kuten SWOT-analyysia (Kuva 4) ja 

TOWS-matriisia (Kuva 5). SWOT-analyysin avulla pystytään tunnistamaan portofolion 

vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. TOWS-matriisin avulla puolestaan 

pystytään tunnistamaan tulevaisuuden mahdollisuudet hyödyntäen SWOT-analyysista 

saatuja tuloksia. SWOT-analyysi vastaa paremmin portfolion nykyiseen tilaan, kun 

puolestaan TOWS-matriisin avulla pystytään tunnistamaan strategiset mahdollisuudet 

portfolion tulevaisuuden tilan kannalta. (Brunger 2023) 

 

Kuva 4. SWOT-analyysi, jonka avulla pystytään arvioimaan portfolion vahvuuksia, 

heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Mukaillen Scaled Agile, Inc. (2023e). 
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Kuva 5. TOWS-matriisi, tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamiseen. Neljään 

kysymykseen vastataan SWOT-analyysista saatujen vastauksien avulla. Mukaillen Scaled 

Agile, Inc. (2023e). 

Lean-portfoliohallinnan tarkoituksena on hyödyntää nykyisen tilan portfoliokanvaasia sekä 

SWOT-analyysia ja TOWS-matriisia tutkiakseen, kuinka portfolio olisi kehitettävissä 

strategisten teemojen mukaisesti. Nykyisen tilan portfoliokanvaasista on tarkoitus valita 

tietty lohko ja tutkia sen mahdollisuuksia sekä uhkia hyödyntämällä edellämainittuja 

työkaluja. Tämä auttaa ymmärtämään tunnistettujen mahdollisuuksien ja uhkien vaikutuksia 

tulevaisuuden tilan kanvaasiin, ja näin edistää löytämään eriäviä mahdollisuuksia kehittää 

portofliota haluttuun suuntaan kuvan (Kuva 6) mukaisesti (Knaster et al. 2020). Eriävät 

mahdollisuudet ja uhkat luovat erilaisia skenaarioita liittyen portfolion kehityssuuntaan, ja 

näin luovat erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden tilasta. Lopulta tulevaisuuden tilan 

portfoliokanvaasi voi muodostua useista eri ideoista ja skenaarioista, jotka ovat syntyneet 

nykyisen tilan portfoliokanvaasista. (Osterwalder et al. 2010)  
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Kuva 6. Ideoiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen portfoliokanvaaseja hyödyntäen, 

mukaillen Scaled Agile, Inc. (2023e). 

Portfolion visiota päivitetään ja ylläpidetään sitä mukaa, kun nykyisen tilan ja tulevaisuuden 

tilan portofliokanvaaseja kehitetään. Organisaation olisi hyvä tutkia ja kehittää 

portfoliokanvaaseja noin neljännesvuosittain varmistaakseen jatkuva ketteryys. Myös uudet 

informaatiot, markkinamuutokset ja uudet innovatiiviset ratkaisut voivat vaikuttaa 

arvovirtoihin ja portfoliokanvaaseihin ja näin myös portfolion visioon. (Scaled Agile, Inc. 

2023e) 

3.1.3  Portfolion vision toteuttaminen 

Portfolion vision toteuttamiseksi, on tunnistettava tulevaisuuden tilan potfoliokanvaasista 

korkean tason aloite tai investointi mahdollisuudet, joita kutsutaan SAFe:n yhteydessä 

nimellä (Epic). Yksinkertaisuuden vuoksi, näistä käytetään jatkossa nimeä idea, aloite tai 

investointi mahdollisuus. Nämä aloitteet edustavat liiketoiminnan tavoitteita ja tuloksia, 

jotka mahdollistavat asiakasarvon luomisen. Aloitteiden tai ideoiden tunnistaminen ja 

edistäminen mahdollistaa siis liiketoiminnalisten tavoitteiden saavuttamisen. Ideoiden ja 

aloitteiden lisäksi voidaan tunnistaa muita mahdollisuuksia, jotka eivät mahdollista 

asiakasarvon luomista suoraan, mutta tukevat tuotteen tai palvelun kehitystä ja näin 

mahdollistavat tulevien aloitteiden tai investointimahdollisuuksien syntymisen. Näistä 

mahdollisuuksista käytetään SAFe:n yhteydessä nimeä (Enabler), mutta yksinkertaisuuden 

vuoksi, tässä tutkimuksessa käytetään niistä nimeä mahdollisuus, joka edistää aloitteiden tai 

investointimahdollisuuksien syntymisen. Portfoliokanvaaseja kehittämällä ja hyödyntämällä 

pyritään siis tunnistamaan ne ideat, aloitteet ja mahdollisuudet, jotka mahdollistavat 

liiketoiminnalisten tavoitteiden toteutumisen ja asiakasarvon luomisen. (Kanster et al. 2020) 
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SAFe:n mukaan perinteinen projektiajattelumalli ei edistä ketteryyttä, vaan johtaa aikaisen 

vaiheen liian tarkkaan määrittelyyn ja liialliseen sitovuuteen. SAFe käyttää perinteisen 

projektiajattelumallin sijasta ketterämpää ajattelumallia aloitteiden ja investointien 

hallintaan. Jotta ymmärtäisimme paremmin tämän ketterämmän ajattelumallin 

eroavaisuuksia perinteiseen projektiajattelumalliin, auttaa taulukko (Taulukko 4) 

ymmärtämään näiden eroavaisuuksia. (Scaled Agile, Inc. 2023f) 

Taulukko 4. Aloitteiden ja investointien (Epic) eroavaisuudet perinteisiin projekteihin 

SAFe-viitekehyksessä, mukaillen (Scaled Agile, Inc. 2023f). 

Aloitteet ja investoinnit (Epic) Projektit 

Toteutetaan poikkitoiminnallisilla vakailla 

arvovirroilla. 

Toteutetaan väliaikaisilla tiimeillä, jotka 

hajoavat, kun työ on valmis. 

Ei määriteltyä alkamis- tai 

päättymispäivää, vaihtelevat rajat. 

Määritelty alkamis- ja päättymispäivät, 

tarkat rajat. 

Edistystä mitataan hypoteesien tuloksien 

avulla. 

Edistystä mitataan tehtävien suorittamisen 

perusteella. 

Lean-liiketoimintatapaus, jotka perustuvat 

hypoteeseihin ja MVP:n määritelmään. 

Liian yksityiskohtaisia 

liiketoimintatapauksia sekä spekulatiivisia 

sijoitetun pääoman tuotto arvioita (ROI). 

Implementointi seuraa SAFe:n periaatetta: 

Rakenna – Mittaa – Opi. 

Implementointi seuraa yleisesti 

vesiputousmalliajattelua tai -prosessia. 

Sitoutuminen vain MVP:n laajuuteen, kun 

liiketoimintatapaus on hyväksytty. 

Sitoutuminen koko projektin laajuuteen, 

kun liiketoimintatapaus on hyväksytty. 

 

Portfolion on syytä nimetä kullekin syntyneelle idealla tai aloitteelle yksi nimetty henkilö, 

joka vastaa idean tai aloitteen sujuvasta kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä läpi portfolio 

Kanbanin. Tämä nimetty henkilö on niin kutsuttu tuoteomistaja (Epic Owner), joka vastaa 

ideoiden ja hankkeiden kehittämisestä yhdessä sidosryhmien kanssa. Kun aloitteita ja 

investointimahdollisuuksia ryhdytään jalostamaan, tuoteomistaja määrittelee ja kuvailee ne 

tarkasti sidosryhmien kesken, sillä ne edustavat merkittävimpiä portfolion investointeja. 

Kuvailemisen ja tarkemman määrittelyn avuksi on luotu erillinen hypoteesilausunto (Liite 

3), jonka avulla tuoteomistaja pystyy varmistamaan kriittisen tiedon tallentamisen sekä 

viestimisen eteenpäin. (Scaled Agile, Inc. 2023f) Kunkin hypoteesilausunnon tueksi luodaan 
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vielä erillinen Lean-liiketoimintasuunnitelma (Liite 4), joka tukee aloitteiden teknistä ja 

taloudellista analyysia (Knaster et al. 2020). 

Hypoteesilausunnossa on määriteltävä tarkasti niin sanotut ei-toiminnalliset vaatimukset 

(NFRs), jotka kuvailevat ja määrittelevät kehitettävän idean ominaisuuksia. Nämä ei-

toiminnalliset vaatimukset (Taulukko 5) eivät määritä suoraan minkälainen kehitettävän 

idean on oltava, vaan kuinka se sen tekee (Bass 2022). Nämä vaatimukset ovat siis tarkasti 

määriteltyjä ominaisuuksia, jotka kertovat kuinka ja millä tavalla se palvelee loppukäyttäjää. 

Vaikka ei-toiminnalliset vaatimukset ovat hyvin tarkkoja ja pyrkivät äärimmäiseen 

viimeistellyyn lopputulokseen ja sen määritelmään, ei niitä ja niiden merkitystä saa 

väheksyä.  Epäonnistuessa määrittelemään ei-toiminnaliset vaatimukset, kehitettävä idea ei 

välttämättä palvele loppukäyttäjän tai markkinoiden tarpeita. (Scaled Agile, Inc. 2023g) 

Taulukko 5. Esimerkkejä ei-toiminnallisista vaatimuksista, mukaillen Scaled Agile, Inc. 

(2023g). 

Ei-toiminnalliset vaatimukset (NFRs) 

1. Selainhakujen tulee aueta 300 millisekunnissa 

2. Selaimen pitää olla käytettävissä joka päivä klo: 8-17. Päivitykset eivät saa osua 

tälle ajankohdalle. 

3. Maksuportaalin täytyy toimia kaikilla palveluntuottajilla. 

 

Jokaisen aloitteen tai investointimahdollisuuden Lean-liiketoimintasuunnitelma sisältää 

määritelmän pienimmästä julkaisukelpoisesta tuotteesta eli MVP:stä (Most Viable Product). 

Määritelmän ja siitä kehitetyn pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen avulla pystytään 

todistamaan luotu hypoteesilausunto, joko todeksi tai epätodeksi (Scaled Agile, Inc. 2023f). 

MVP:n hyöty perustuu siihen, että asiakkaat tai loppukäyttäjät pystyvät käyttämään tuotetta 

jo varhaisessa vaiheessa ja antamaan palautetta sen toimivuudesta sekä kelpoisuudesta. Toi-

sin kuin konseptointi yleensä, pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen tarkoitus ei ole vastata 

vain tuotesuunnitteluun tai teknisiin kysymyksiin, vaan testata juuri liiketoiminnalle luotu 

hypoteesi todeksi tai epätodeksi (Ries 2011). 

Jotta aloitteista ja investointimahdollisuuksista luodut liiketoimintahypoteesit voidaan 

todeta todeksi portfoliossa, on ymmärrettävä minkälaisia investointeja kyseisen oletetun 

arvon tuottaminen vaatii organisaatiolta. Portfoliotiimin on tehtävä selvitys tai arvio 
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pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen (MVP:n) kustannuksista, sekä myös selvitys tai 

ennustus siitä, kuinka paljon lopullisen toteutetun tuotteen kustannukset voivat olla. 

Pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen kustannuksien arvioimisella pystytään varmistamaan, 

että portfolio investoi tarpeeksi rahaa aloitteiden hypoteesien todentamiseksi tai 

epätodentamiseksi. Samalla pystytään varmistamaan, että portfolio käyttää rahaa Lean-

budjettien mukaisesti. Ennusteet lopullisen toteutetun tuotteen kustannuksista ottaa 

huomioon tuottoanalyysit, jotka auttavat portfoliotiimiä arvioimaan lopullisen tuotteen 

kannattavuutta. (Scaled Agile, Inc. 2023f) 

Aloitteiden ja investointien päähallitsija eli tuoteomistaja, päättää yhdessä muiden 

keskeisimpien sidosryhmien kanssa investoinnin suuruuden pienimmän julkaisukelpoisen 

tuotteen (MVP:n) todentamiseksi. Tämän investoinnin suuruus pitäisi siis riittää siihen, että 

pienin julkaisukelpoinen tuote pystytään kehittämään ja rakentamaan, jotta voidaan saada 

palautetta kehitetystä tuotteesta ja lopulta todentamaan luotu liiketoimintahypoteesi, joko 

todeksi tai epätodeksi. Arvioidut kustannukset eivät saa ylittyä pienimmän julkaisukelpoisen 

tuotteen toteuttamiseksi. Kustannuksien näyttäessä ylittyvän yli arvioidun, on niistä aina 

neuvoteltava portfoliotiimin kanssa. Lopullisesti toteutettavan tuotteen kustannuksien täytyy 

pitää sisällään niin sisäiset kustannukset, kuin ulkopuolisista sidosryhmistä muodostuvat 

kustannukset. Ulkopuolisia kustannuksia voi olla vaikea arvioida, mutta niitä voidaan 

tarkentaa tuotteen kehittyessä. (Scaled Agile, Inc. 2023f) 

Tuoteomistaja (Epic Owner) on yksi nimetty henkilö, joka vastaa aloitteiden ja investointien 

eteenpäin viemisestä läpi portfolio kanbanin. Tuoteomistajan tärkeimpiä tehtäviä on luoda 

aloitteesta tai investointimahdollisuudesta hypoteesilausunto ja Lean-

liiketoimintasuunnitelma, jotka pitävät sisällään tarkan määritelmän niin itse aloitteesta kuin 

sen pienimmästä julkaisukelpoisesta tuotteesta. Tuoteomistaja siis vastaa aloitteiden 

kokonaisvaltaisesta koordinoinnista, niiden muotoilusta ja kehittämisestä, sekä 

kustannuksien ja vaikutuksien analysoimisesta ottaen huomioon myös sidosryhmät. (Scaled 

Agile, Inc. 2023f) 

3.1.4  Aloitteiden ja investointien Lean-hallinta 

SAFe:n Lean Startup Cycle (Kuva 7), havainnollistaa hyvin sitä inkrementaalista ja 

iteratiivista lähestymistapaa tai prosessia, kuinka organisaatiossa pitäisi tehdä 

tuoteinnovaatioita ja hallita liiketoiminnalisia investointeja ja riskejä (Knaster et al. 2020). 
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Lean Startup Cycle:n avulla organisaatiot pystyvät hallitsemaan investointeja sekä riskejä 

asteittain, hyödyntäen samalla SAFe:n virtaus- ja läpinäkyvyysetuja (Scaled Agile, Inc. 

2023f). 

 

Kuva 7. Prosessi aloitteiden ja investointien hallinnasta ja kehityksestä, mukaillen Scaled 

Agile, Inc. (2023f). 

Perinteisesti Knaster et al. (2020) mukaan erilaiset aloitteet tai investoinnit kuvaillaan 

syvällisissä liiketoimintatapauksissa, joissa niiden tuottovaatimukset ovat usein hyvin 

lupaavia ja spekulatiivisia. Tämä on johtanut yleensä siihen, että organisaatiot eivät pysty 

hyödyntämään taloudellisia panoksiaan asteittain, joka puolestaan kannustaa ajamaan 

vesiputousajattelua organisaation merkittävimpiin aloitteisiin tai investointeihin. Tämä 

puolestaan luo mahdollisuuden sille, että investointien valmistuessa ne joko onnistuvat tai 

epäonnistuvat, luoden samalla suuria taloudellisia riskejä organisaatiolle. 

SAFe:n Lean Startup Cycle mahdollistaa aloitteiden ja investointien kehittämisen ja 

tarvittavan tiedon keräämisen toistuvasti vaiheittain, jotta luotu liiketoimintahypoteesi 

aloitteelle pystytään toteamaan todeksi. Näiden vaiheittain toistuvasti tapahtuvien 

kehitysvaiheiden jälkeen, saadaan lopputulokseksi yleensä pienin julkaisukelpoinen tuote 

(MVP), jos aloitteeseen varattu budjetti vain riittää. Pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen 

avulla saadaan palautetta tuotteen toimivuudesta ja markkinakelpoisuudesta, sekä pystytään 

arvioimaan viedäänkö tuotteen kehitys seuraavalle tasolle vai lopetetaanko tuotteen kehitys 

kokonaan. (Scaled Agile, Inc. 2023f) 
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Aloitteesta luoto liiketoimintahypoteesi arvioi aloitteen potentiaalia tuottaa 

liiketoiminnallista arvoa portfoliolle. Hypoteesin avulla luodaan Lean-

liiketoimintasuunnitelma, joka pitää sisällään selkeän määritelmän pienimmästä 

julkaisukelpoisesta tuotteesta. Tämän avulla pystytään arvioimaan ja analysoimaan 

kehitettävää tuotetta ja tekemään päätös pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen (MVP) 

kehittämisestä ja rakentamisesta. Luodun tuotteen (MVP) avulla, saadaan kerättyä palautetta 

ja arvioimaan luotua liiketoimintahypoteesia, sekä lopulta toteamaan se joko todeksi tai 

epätodeksi. Jos luotu hypoteesi tulee toteen saadun palautteen perusteella, päättää 

kehitystiimi tuotteen jatkokehityksestä tai lopullisesta toteuttamisesta. Jos luotu hypoteesi ei 

tule toteen, kehitystiimi arvioi tuotteen kehityksen lopettamisesta tai sen uudelleen 

määrittelystä. Uudelleen määrittelyssä, tuote palaa Lean Startup Cyclen alkuun ja 

liiketoimintahypoteesin määrittely aloitetaan alusta. Kun tuote päätetään toteuttaa 

lopullisesti, siirtyy se pois Lean-portfoliohallinan vastuulta. (Knaster et al. 2020) 

Koska useiden aloitteiden ja ratkaisujen kehitystyö voi kestää useampia vuosia, on niiden 

hallintaan hyvä käyttää siihen luotua portfoliotiekarttaa. Portfoliotiekartta antaa 

perusteellisen kokonaiskuvan, sekä auttaa hallitsemaan aloitteita ja investointeja pidemmällä 

aikavälillä (Remta et al. 2023). Aloitteet ja investoinnit portfoliotiekartassa ovat 

sitomattomia ennusteita, jotka eivät näin heikennä portfolion ketteryyttä. Suunnitelmat, joita 

organisaation on noudatettava pakonomaisesti, heikentävät merkittävästi kykyä mukautua 

muutokseen tarpeeksi ketterästi. 

Portfoliotiekarttaa käytetään havainnollistamaan useammalta vuodelta niitä aloitteita ja 

investointeja, joita täytyy tehdä, jotta portfolion visiota pystytään toteuttamaan. Koska 

portfoliotiekartta (Kuva 8) kuvastaa aloitteita ja investointeja useammalta vuodelta, on niitä 

arvioitava uudelleen säännöllisesti. Vaikka hyvä ennustettavuus on yleensä tavoitteena 

organisaatioissa, on vaarana, että liian pitkäaikaiset ennusteet ja sitoutumiset heikentevät 

organisaation ja etenkin portfolion ketteryyttä. Tämän takia on tärkeää, että ennusteita 

päivitetään säännöllisesti, jotta pystytään hyödyntämään aikaisemmin opittua ja 

ymmärtämään markkinaolosuhteiden vaikutuksia aloitteisiin ja investointimahdollisuuksiin 

tarpeeksi hyvin. (Knaster et al. 2020) 

Portfoliotiekartan lisäksi SAFe-viitekehys tarjoaa ratkaisutiekartan, joka keskittyy 

yksittäisen aloitteen tai investoinnin kehittämiseen ja sen aikatauluun. Se antaa 

yksityiskohtaisemman suunnitelman siitä, minkälaisia ratkaisuja on tehtävä, jotta aloite tai 
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investointimahdollisuus pystytään toteuttamaan. Ratkaisutiekartta, auttaa siis pilkkomaan 

portfoliotiekartan yksittäisen aloitteen vielä pienempiin kokonaisuuksiin, jotta 

organisaatiolla on kyky toteuttaa strategiaansa onnistuneesti ja luoda arvoa. (Scaled Agile, 

Inc. 2023h) 

 

Kuva 8. Portfoliotiekartta aloitteiden ja investointien hallitsemiseksi, sekä ratkaisutiekartta 

yksittäisten aloitteiden ja investointien hallitsemiseksi, mukaillen Scaled Agile, Inc. 

(2023h). 

Koska useat organisaatiot toimivat epävakaassa markkinaympäristössä, korostuu myös 

markkinoiden rytmien ja tapahtumien arvioimisen tärkeys. Markkinaympäristön muutokset 

on syytä ottaa huomioon portfoliotiekarttaa arvioidessa ja suunnitellessa, sillä ne voivat 

vaikuttaa merkittävästi aloitteiden tai investointien pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen 

(MVP) kiinnostukseen ja kysyntään. Markkinoiden rytmien arvioimisen sekä aloitteiden ja 

investointien ajoittamisen avuksi, voidaan luoda myös oma markkinarytmikaavio, joka 

auttaa havainnollistamaan markkinatapahtumia ja potentiaalisten julkaisuikkunoiden 

tunnistamisen tuotteelle. (Scaled Agile, Inc. 2023h) 

3.1.5  Aloitteiden, investointien ja töiden priorisointi 

WSJF eli Weighted Shorted Job First, suomeksi käännettynä arvokkain lyhyin työ ensin, on 

SAFe:n priorisointimalli, jota käytetään töiden priorisointiin maksimaalisen arvon 

saavuttamiseksi (Knaster et al. 2020). Koska ideoita ja aloitteita tulee jatkuvasti ja syntyy 

niin sanottua työruuhkaa, on töitä priorisoitava jatkuvasti, jotta voidaan saavuttaa paras 

mahdollinen taloudellinen tulos. SAFe käyttää WSJF-menetelmää (Kaava 2) 
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priorisoidakseen työnsä tärkeysjärjestykseen. Menetelmässä hyödynnetään algoritmia, joka 

ottaa huomioon suhteellisen käyttäjä- ja liikearvon, aikakriittisyyden, riskien tai 

mahdollisuuksien huomioimisen sekä työn koon (Scaled Agile, Inc. 2023i). On hyvä 

ymmärtää, että WSJF-menetelmä jättää töiden arvioinnissa pois kokonaan uponneet 

kustannukset, joka on Lean-ajattelumallin mukaista (Knaster et al. 2020). 

WSJF:ssä hyödynnetään priorisoimisessa niin sanottuja viivästymiskustannuksia (Kaava 1). 

Tämä kuvaa sitä rahamäärää, joka menetetään, jos työtä ei tehdä tiettynä aikana. Se kuvastaa 

työn taloudellista arvoa tiettynä aikana. Esimerkiksi, jos mahdollisen ratkaisun käyttöönotto 

olisi arvoltaan 200 000 euroa kuukaudelta ja viivästys kolme kuukautta, olisi 

viivästymiskustannus (CoD) 600 000 euroa. (Scaled Agile, Inc. 2023i) 

Ratkaisut, jotka voivat tuottaa eniten arvoa lyhyimmässä ajassa tarjoavat parhaan 

mahdollisen taloudellisen tuoton. Suurimman arvon tuottamisen viivästyessä, kasvaa 

viivästymiskustannukset kohtuuttomasti. Työt, joissa on korkein WSJF-arvo, ovat 

priorisointilistan kärjessä ja tuottavat näin parhaan mahdollisimman lopputuloksen. (Scaled 

Agile, Inc. 2023i) Koska viivästyskustannuksien todellisia arvoja on yleensä hyvin vaikea 

arvioida, hyödynnetään niiden arvioinnissa edellä mainittuja kolmea seuraavaa asiaa: 

1. Käyttäjä- ja liikearvo, joka ottaa huomioon mahdollisen arvon asiakkaalle tai 

liiketoiminnalle, töiden kiinnostuksen asiakkaitamme kohtaan ja sen vaikutukset 

meidän toimintaamme. 

2. Aikakriittisyys, joka ottaa huomioon työn arvonkehityksen tiettynä aikana, 

mahdolliset aikatakarajat työn toteutuksen suhteen ja markkinoiden yleisen tilan. 

3. Riskit ja mahdollisuudet, joka huomio sen, vähentääkö työ tulevaa riskiä, voimmeko 

saada merkittävää informaatiota julkaisusta ja mitä muita asioita se tuo 

liiketoiminnallemme. 

 

Viivästyskustannukset (CoD) voidaan laskea seuraavalla kaavalla Scaled Agile, Inc. 

(2023i) mukaisesti edellä mainitut asiat huomioiden: 

CoD = Käyttäjä- ja liikearvo + Aikakriittisyys + Riskit ja mahdollisuudet (1)  



41 

Arvioimalla viivästyskustannukset, voidaan WSJF-menetelmän kaavaa hyödyntää 

arvokkaimman työn arvioimiseksi Scaled Agile, Inc. (2023i) mukaisesti: 

WSJF = CoD / Työn koko    (2) 

Tästä kaikesta luodaan lopuksi taulukko (Kuva 9) mukaisesti ja kyseisiä asioita aletaan 

arvioimaan Fibonaccin lukujonoa hyödyntäen. Lukujen avulla arvioidaan töiden suhteellisia 

eroavaisuuksia. Kun jokainen sarake ja aloitteiden suhteellinen ero on arvioitu Fibonaccin 

lukujonon luvuilla, lasketaan lopullinen töiden tärkeys eli WSJF-arvo. Työ, jolla on korkein 

WSJF-arvo, on tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Esimerkki taulukon myötä voimme 

myös huomata, että suuremmat arvot kuvastavat suurempaa epävarmuutta. 

 

Kuva 9. WSJF-menetelmä töiden priorisoinnin avuksi, mukaillen Scaled Agile, Inc. (2023i). 

Taulukon laskennan avuksi edetään seuraavien ohjeiden mukaisesti Scaled Agile, Inc. 

(2023i) mukaan: 

1. Aloita arvioimalla CoD-parametrit yksi sarake kerrallaan, anna kaikista pienimmälle 

työlle arvo 1 ja vertaa sen suhdetta muihin, antamalla jokin muu Fibonaccin 

lukujonon arvo. Käytä arvioimiseen jotakin seuraavista luvuista: (1, 2, 3, 5, 8, 13, 

20). 

2. Summaa tämän jälkeen kaikki arvot laskeaksesi CoD. 

3. Arvioi työn koko, antamalla pienimmälle työlle taas arvo 1 ja vertaamalla sen 

suhdetta muihin. 

4. Laske lopullinen WSJF, jakamalla CoD työn koolla. Suurin WSJF:n arvo, on tärkein 

työ. 

On hyvä muistaa, että WSJF-menetelmää käytettäessä, arvioitavat työt eivät saa olla liian 

suuria kokonaisuuksia. Työt on syytä hajottaa pienempiin kokonaisuuksiin, jolloin myös 

WSJF:n käyttö on tehokkaampaa. Fibonaccin lukujonon arvo 20, voi olla joissain tilanteissa 

liian suuri luku käytettäväksi, jota käytettäessä onkin syytä olla tarkkana. Malli jättää myös 

parametrien rahalliset elementit pois, joka vähentää monimutkaisuutta ja priorisointiin 
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käytettävää aikaa. WSJF-menetelmän avulla sidosryhmät pystyvät tukemaan 

päätöksentekoaan töiden priorisoinnin suhteen. (Scaled Agile, Inc. 2023i) 

3.1.6  Lean-budjetit ja suojakaiteet 

Lean-budjetit on taloushallinnon lähestymistapa rahoittaa arvovirtoja perinteisten projektien 

sijasta (Remta et al. 2023). Tämä rahoitusmalli vähentää Knaster et al. (2020) mukaan kitkaa, 

viivästyksiä ja yleiskustannuksia, jotka ovat yleisiä projektipohjaisissa rahoituksessa ja 

kustannuslaskennassa. Ymmärtääksemme paremmin Lean-budjetteja, on myös tärkeää 

ymmärtää perinteisten projektikustannuslaskennan aiheuttamia ongelmia. 

Perinteisessä projektikustannuslakennassa organisaatiossa on yleensä erilaisia 

kustannuspaikkoja, joiden on annettava osa budjetistaan tai ihmisistään johonkin tiettyyn 

projektiin. Perinteinen budjetointimalli aiheuttaa Scaled Agile, Inc. (2023j) mukaan 

seuraavanlaisia ongelmia: 

• Budjetointi on hidasta ja monimutkaista, sillä jokainen yksittäinen projekti vaatii 

useita eri kustannuspaikkoja. 

• Päätöksiä joudutaan tekemään ennen riittävän palautteen saamista, joka heikentää 

tiimien ja yksilöiden päätöksentekoa. 

• Projektit koostuvat väliaikaisista tiimeistä, jolloin työntekijöiden oppiminen 

heikentyy, sitoutuminen heikentyy ja organisaation suorituskyky heikkenee. 

• Projektien sitoessa asiantuntijoita liian pitkäksi aikaa yksittäisiin projekteihin, kärsii 

usein laatu toisissa projekteissa resurssiongelmien takia. 

Kun organisaatio rahoittaa arvovirtoja perinteisten projektien sijasta, voidaan sen edistävän 

Scaled Agile, Inc. (2023j) mukaan: 

• Päätöksentekoa, päätökset pystytään tekemään nopeammin siellä missä niitä 

tarvitaan. 

• Läpinäkyvyys paranee, kun kulutus on budjetoitu arvovirtoihin. 

• Parantaa portfolion näkyvyyttä ja selkeyttä, kun eri aloitteet ja investoinnit ovat 

selkeästi näkyvillä eri tiekartoissa. 

• Työskentely pitkäaikaisemmissa arvovirroissa on tuottavampaa kuin väliaikaisissa 

projekteissa. 
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• Resurssienhallinta paranee, kun ihmisiä voidaan sijoittaa helpommin kaikista 

kriittisimpiin asioihin, aloitteisiin tai investointeihin. 

Portfolion arvovirtojen budjetointiin käytetään Lean-portfoliohallinnan yhteydessä 

osallistuvaa budjetointia (Participatory Budgeting), jonka avulla pystytään osallistamaan 

organisaation sidosryhmiä budjetointiin ja päätöksentekoon, sekä määrittämään kuinka 

portfolion budjetti investoidaan  eri aloitteisiin ja ratkaisuihin. Osallistuva budjetointi (Kuva 

10) pyrkii varmistamaan, että aloitteet ja ratkaisut saavat riittävästi rahoitusta niiden 

eteenpäin viemiseksi ja strategian toteutumiseksi. Osallistuvan budjetoinnin avulla 

portfoliotiimi pystyy rakentamaan hyvän yhteisen ymmärryksen siitä, mitkä ovat ne 

tärkeimmät asiat, jotka vaativat investointeja. Lean-portfoliohallinnan tiimi kokoontuu 

säännöllisin väliajoin osallistuvaan budjetointitapahtumaan. Kokoontunut tiimi koostuu 

monipuolisesti eri sidosryhmistä muodostaen ryhmiä viidestä kahdeksaan henkeen, ja näin 

määrittävät yhdessä arvovirtojen budjetoinneista ja rahoitustarpeista. (Knaster et al. 2020) 

Osallistuvan budjetoinnin prosessi etenee seuraavasti Scaled Agile, Inc. (2023k) mukaan: 

1. Sisällön valmistelu, jossa sidosryhmien jäseniltä kerätään ideoita erilaisista 

aloitteista ja investonnneista, jotka tukevat organisaation strategian toteutumista. 

Budjetointiryhmä arvioi ideat ja priorisoi ne yhdessä niiden tuottavuuden 

näkökulmasta. 

2. Budjettiehdotusten tekeminen, jossa sidosryhmistä kootut osallistujat arvioivat 

yhdessä, mitkä aloitteet ja investoinnit tarvitsevat eniten rahoitusta ja resursseja 

niiden eteenpäin viemiseksi ja mitkä jätetään toistaiseksi pienemmälle huomiolle. 

3. Budjeteista päättäminen ja niiden hyväksyminen, jossa budjetointiryhmä päättää 

yhdessä budjettien hyväksymisestä. Osallistuvan budjetoinnin myötä 

mahdollistetaan, että päätökset tehdään yhdessä, joka edistää läpinäkyvyyttä ja 

vastuullisuutta investointipäätöksissä. 

4. Analysointi, joka tehdään budjetointitapahtuman lopuksi. Lopullinen analysointi 

siitä, mitkä aloitteet ja investoinnit on budjetoitu täysmääräisesti ja mitkä vain 

osittain. Varmistuminen, myös siitä, että budjetoinnit on tehty budjetoinnin 

suojakaiteiden mukaisesti. 
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Kuva 10. Osallistuva budjetointi, mukaillen Scaled Agile, Inc. (2023j). 

Arvovirtoja budetoidessa on syytä ymmärtää, että jokainen arvovirta koostuu kahdesta eri 

osasta, jotka vaativat budjetointia. Ensimmäinen osa koostuu niistä kustannuksista, jotka 

tukevat nykyistä liiketoimintaa. Näitä ovat esimerkiksi markkinointi, myynti, kehitystyö ja 

muut tukitoiminnot. Nämä vaativat jatkuvaa rahoitusta, jotta organisaation perustoiminnot 

pysyvät käynnissä ja pystytään varmistamaan, että nykyiset aloitteet ja investoinnit etenevät 

suunnitellusti. Arvovirtojen toinen osa koostuu niistä kustannuksista, jotka mahdollistavat 

tulevaisuuden merkittävät liiketoimintamahdollisuudet tai nykyisten ratkaisujen 

parantamiset. Ne tarvitsevat siten lisärahoitusta niiden eteenpäin viemiseksi. Liiketoiminnan 

ketteryyden varmistamiseksi, on portfolion osattava rahoittaa niin nykyisiä aloitteita, mutta 

myös uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. (Scaled Agile, Inc. 2023k) 

Lean-budjettien suojakaiteet kuvastavat niitä periaatteita ja käytäntöjä, joita käytetään 

portfolion budjetoinnissa, kulutuksessa sekä hallinnoimisessa. Selkeät periaatteet ja 

käytännöt helpottavat, sekä edistävät tiimien itsenäistä työskentelyä ja päätöksentekoa 

organisaatiossa. Nämä suojakaiteet muodostuvat neljästä eri toimintamallista, jotka edistävät 

portfolion budjetoinnin ketteryyttä. (Knaster et al. 2020) 

Ensimmäinen toimintamalli kuvastaa, kuinka investointeja ohjataan horisonttien avulla. 

Investointihorisontteja on neljä erilaista kuvan (Kuva 11) mukaan, jotka kuvastavat eri 

aikajänteitä. Tällä helpotetaan sitä, että organisaatiossa osataan investoida nykyhetkessä 

oleviin mahdollisuuksiin, mutta myös kaukana tulevaisuudessa oleviin mahdollisuuksiin. 

Tämä edistää sopivan tasapainon löytämistä niin nykyhetken kuin tulavaisuuden 

investointien välille. (Scaled Agile, Inc. 2023j) 
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Kuva 11. Investointihorisontit, jotka auttavat tasapainottamaan investointeja niin 

nykyhetkeen kuin tulevaisuuteen, mukaillen Scaled Agile, Inc. (2023j). 

Horisontti kolme edustaa niitä investointeja, jotka tutkivat sekä arvioivat uusia 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa kolmen tai viiden vuoden sisällä. Tämän horisontin 

investoinnit ovat usein pieniä, sillä se vasta tutkii uusia mahdollisuuksia muun nykyhetken 

liiketoiminnan ohella. Näistä mahdollisuuksista ja innovaatioista luodaan yleensä aloitteita 

ja investointeja (Epics), jotka toteutuessaan ja mahdollisina arvontuottajina siirtyy 

horisonttiin kaksi. (Scaled Agile, in 2023j) 

Horisontissa kaksi investoidaan lupaaviin mahdollisuuksiin, innovaatioihin sekä aloitteisiin, 

jotka ovat muodostuneet horisontista kolme ja niiden odotetaan tuottavan arvoa yhden tai 

kahden vuoden sisällä. Näiden aloitteiden ja investointien ollessa niin lupaavia, että niiden 

nähdään tuottavan potentiaalista arvoa, on organisaatio valmis investoimaan niihin 

enemmän, kuin ne nykyhetkessä tuottavat. (Scaled Agile, Inc 2023j) 

Horisontissa yksi, investointi tuottaa enemmän arvoa kuin sen kustannukset. Horisontti yksi 

on jaettu kahteen kategoriaan, jossa ensimmäisessä kategoriassa investointi vaatii vielä lisä 

investointeja tyydyttääkseen markkinoiden tarpeet tai kasvattaakseen markkinaosuutta 

kuumilla markkinoilla. Toisessa kategoriassa investointi, ei enää vaadi niin suuria 

kustannuksia tuottaakseen suurempaa ja vakaampaa arvoa, vaan investointi tuottaa 

organisaatiolle tuottoa sekä positiivista kassavirtaa, jolla kyetään rahoittamaan uusia 

Horisontti 3

Arvioinnissa

+3 vuotta

Horisontti 2

Kehittymässä

1-2 vuotta

Horisontti 1

Investointi

0-1 vuotta

Horisontti 1

Toteutumassa

0-1 vuotta

Horisontti 0

Vapautumassa

0 vuotta
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liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa. Horisontissa nolla, investointi vapauttaa 

lopullisesti investointeihin sidotut pääomat muuhun käyttöön ja muihin horisontteihin. 

(Scaled Agile, Inc. 2023j) 

Johdon, joka vastaa budjetoinnista sekä investoinneista, on pystyttävä hallitsemaan näitä 

kaikkia edellämainittuja horisontteja samanaikaisesti pyrkien luomaan tasapainoinen 

investointisuhde, niin uusiin aloitteisiin ja mahdollisuuksiin kuin elämänkaaren loppupäässä 

oleviin investointeihin. Johdon on pystyttävä tunnistamaan markkinoiden tila ja 

markkinamahdollisuudet, jotta se osaa painottaa investointeja oikeisiin horisontteihin 

oikeisiin aikoihin. (Nagji & Tuff 2012) 

Suojakaiteiden toinen toimintamalli kuvaa sitä, miten käytettävissä olevaa kapasiteettia on 

syytä allokoida tehokkaasti erilaisiin ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin (Knaster et al. 2020). 

Eri aloitteet, investoinnit ja mahdollistajat vaativat erilaista priorisointia. Johdon on kyettävä 

tunnistamaan näiden mahdollisuuksien tärkeys kyseisessä hetkessä. Allokoidessa 

kapasiteettia, kuvataan haluttu kapasiteetti ja sen tärkeys kyseiseen aloitteeseen tai 

mahdollisuuteen alla olevan kuvan (Kuva 12) mukaisesti. (Scaled Agile, Inc. 2023l) 

 

Kuva 12. Kapasiteetin allokointi aloitteisiin ja mahdollisuuksiin, mukaillen Scaled Agile, 

Inc. (2023l). 

Suojakaiteiden kolmas toimintamalli kuvaa merkittävien aloitteiden hyväksymisperiaatteita. 

Uudet merkittävät aloitteet voivat vaatia suuria investointeja organisaatiolta, joka edellyttää, 

että aloitteita hallitaan vastuullisesti Lean-portfoliohallinnan kautta. Aloitteiden 

hyväksymisen avuksi on luotu ennalta määritelty hyväksymiskynnys, joka määrittää vaatiiko 
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aloite tai investointi portfolion suurempaa huomiota vai ei. Jos aloite ei vaadi portfolion 

suurempaa huomioita se siirtyy suoraan toteutukseen. Tämä hyväksymiskynnys, jonka 

avulla määritellään aloitteiden ja investointien tärkeys, sisältää aloitteiden ennustetut 

kustannukset, ennustetut resurssoinnit sekä strategisten tavoitteiden määrittyminen (Knaster 

et al. 2020). Lean-portfoliohallinnan tiimi määrittää hyväksymiskynnyksen, mikä ohjaa 

aloitteiden ja investointien hyväksymisperiaatteita ja milloin niistä tulee portfolion 

huolenaihe.  (Scaled Agile, Inc 2023l) 

Suojakaiteiden neljäs ja viimeinen toimintamalli kuvaa liiketoimintajohtajien (Business 

Owners) sitouttamisen tärkeyttä. Liiketoimintajohtajat ovat taloudellisessa vastuussa 

investontien tuottavuudesta, hallinnoimisesta ja eteenpäin viemisestä. He ovat päteviä 

ymmärtämään laajemman kokonaisuuden merkityksen liiketoiminnan kannalta ja 

varmistavat, että aloitteiden ja arvovirtojen rahoitus kohdistuu oikeisiin asioihin. He osaavat 

varmistaa, että aloitteiden ja mahdollisuuksien priorisoinnit ovat linjassa asiakastarpeisiin ja 

erilaiset ratkaisukehitykset palvelevat suurempaa kokonaisuutta. Näin he luovat yhden 

neljästä suojakaiteesta budjettien hallinan suhteen. (Knaster et al. 2020) 

 

3.1.7  Portfolion virtauksen vahvistaminen 

Strategian ja investointien rahoituksen viimeisenä tehtävänä on edistää portfolion virtausta. 

Portfolion virtauksen edistäminen tapahtuu portfolion Kanban-järjestelmän avulla (Kuva 

13), jonka avulla helpotetaan aloitteiden ja investointien tarkastelua, analysoimista ja 

hyväksymistä (Scaled Agile, Inc. 2023m) Aloitteita ja investointeja hallitaan Kanban-

järjestelmän avulla, missä ne etenevät eri prosessivaiheisiin, joka auttaa Lean-

portfoliohallinnan tiimiä havainnollistamaan ja visualisoimaan, missä vaiheessa mikäkin 

aloite ja investointi etenee. Tämä auttaa myös tiimiä rajoittamaan työprosessia, joka 

puolestaan auttaa tiimiä työskentelemään ja keskittymään pienempiin kokonaisuuksiin, ja 

näin myös lyhentämään kehitysjonojen pituutta ja nopeuttamaan arvonluontia (Cobb 2015). 
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Kuva 13. Portfolio Kanban-järjestelmä, mukaillen (Scaled Agile, Inc. 2023m). 

Knaster et al. (2020) esittelee kirjassaan, Kanban-järjestelmän vaiheet seuraavasti: 

• Vastaanottovaihe sisältää kaikki uudet liiketoimintaratkaisut, aloitteet ja ideat, jotka 

on saatu luotua tulevaisuuden portfoliokanvaasista tai uudelleen kehitetty 

aikaisemmista ideoista. 

• Tarkasteluvaiheessa aloitteet ja investoinnit on kuvattu tarkasti 

hypoteesilausunnoissa. Ne aloitteet ja investoinnit, jotka menestyvät 

hypoteesilausuntojen yhteydessä siirretään seuraavaan vaiheeseen. 

• Analysointi vaiheessa aloitteista tehdään vielä syvällisempiä analyyseja, kuten Lean-

liiketoimintasuunnitelma ja määritellään pienin julkaisukelpoinen tuote (MVP). 

Myös päätös aloitteen ja investoinnin eteenpäin viemiseksi on tehtävä, jolloin se 

myös vaatii Lean-portfoliohallinnan tiimin hyväksynnän lisärahoituksesta, jotta 

pienin julkaisukelpoinen tuote voidaan toteuttaa. 

• Valmiusvaiheessa aloitteet ja investoinnit odottavat sitä hetkeä, kun pienimmän 

julkaisukelpoisen tuotteen rakentaminen ja kehittäminen voidaan aloittaa. Tässä 

vaiheessa ne odottavat oikeaa hetkeä toteutukselle, johon voivat vaikuttaa niin 

resurssointi kuin markkinarytmit ja niiden muutokset. On hyvä ymmärtää, että 

aloitteita ja investointeja saatetaan arvioida ja tarkastella säännöllisesti uudelleen 

niiden toteuttamisekelpoisuuden vuoksi. 

• Toteutusvaiheessa rakennetaan ja luodaan pienin julkaisukelpoinen tuote (MVP), 

jotta voidaan saada palautetta kehitetystä tuotteesta tai ratkaisusta. Näin voidaan 

todeta liiketoimintahypoteesi joko todeksi tai epätodeksi. Hypoteesin tultua todeksi 

tai epätodeksi, päätetään tarvitseeko aloitetta tai investointia analysoida ja määritellä 

uudestaan vai viedäänkö sen toteutus vielä pidemmälle. 

Vastaanotto
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• Valmisvaiheessa aloitteen tai investoinnin hallintaan ei tarvita enää Lean 

portfoliohallintaa.  

3.2  Ketterät portfoliotoiminnot 

Ketterät portfoliotoiminnot, joka on toinen kolmesta dimensiosta Lean portfoliohallinnan 

ydinkyvykkyydestä, hyödyntävät ketteriä periaatteita ja käytäntöjä portfolion hallinnassa ja 

operatiivisessa toiminnassa. Ketterien portfoliotoimintojen myötä portfolio saavuttaa 

joustavuutta, nopeutta ja asiakaslähtöisyyttä, joka auttaa organisaatiota sopeutumaan 

nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja jatkuvasti muuttuviin asiakastarpeisiin. (Scaled 

Agile, Inc. 2023c) 

Ketterien portfoliotoimintojen ensimmäinen osa-alue keskittyy koordinoimaan arvovirtoja. 

Jotta arvovirtojen toiminta olisi tehokasta, on johtajien osattava koordinoida ja varmistaa 

arvovirtojen jatkuva tehokkuus. Jotta arvovirtojen ja etenkin aloitteiden ja investointien 

eteneminen arvovirroissa olisi tehokasta, on portfolion operatiivisille toiminnoille annettava 

itsenäisyys tehdä päätöksiä nopeasti ja tehokkaasti samalla sovittaen ne organisaation 

laajempaan tarkoitukseen. Johtajien on myös varmistettava, että työ virtaa sujuvasti 

vaiheesta toiseen luoden jatkuvaa arvoa organisaatiolle. Tämä vaatii jatkuvaa resurssien 

tarkastelua, niiden uudelleen sijoittamista ja työtaakan arvioimista. Jotta arvovirrat olisivat 

tehokkaita, on myös varmistettava saumaton yhteistyö eri sidosryhmien kesken. Yhteistyö 

organisaation eri osastojen kanssa on oltava tehokasta, jotta eri aloitteet ja investoinnit 

etenevät. Arvovirran jatkuva tarkastelu, epäkohtien tunnistaminen ja tehokkuuden 

parantaminen kuuluu myös arvovirtojen koordinoimiseen. Johtajien on tunnistettava 

mahdolliset pullonkaulat omassa toiminnassaan edistääkseen arvovirtojen sujuvaa virtausta. 

(Scaled Agile, Inc. 2023c) 

Toinen osa-alue keskittyy tukemaan aloitteiden ja investointien toteutusta siten, että ne 

tuottavat suunnitellun arvon ja ovat linjassa organisaation strategisten tavoitteiden kanssa. 

Organisaatioissa on usein oma projektitoimisto (PMO), jonka tehtävänä on kehittää ja tukea 

organisaation prosesseja. Ketterän portfoliohallinnan yhteydessä perinteisestä 

projektitoimistosta käytetään nimeä Ketterä projektihallinnan toimisto (APMO), joka tukee 

ketterää portfolion hallintaa sekä ketterien periaatteiden ja käytäntöjen toteuttamista. 

Organisaatioilla voi kuitenkin olla erilaisia nimityksiä tälle edellämainitulle tukitoiminnolle. 

Ketterä projektihallinnan toimisto sisältää yleensä paljon erilaista osaamista ja taitoa, joiden 
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avulla pystytään edistämään portfolion toimintaa ja strategian toteuttamista. Sen tärkeimpinä 

tehtävinä voidaan kuitenkin pitää portfolion suunnittelun tukeminen, investointien 

priorisoiminen, arvovirtojen koordinoiminen, suorituskyvyn seuraaminen, raportointi ja 

yleisesti ketterän ajattelutavan edistäminen. (Knaster et al. 2020) 

Kolmas ja viimeinen osa-alue pyrkii edistämään operatiivista erinomaisuutta portfolion 

hallinnan toiminnoissa ja näin varmistaa liiketoiminnan jatkuva suorituskyky. Ketterä 

projektihallinnan toimisto (APMO) vastaa yleensä operatiivisten toimintojen 

erinomaisuuden edistämisestä seuraavasti Knaster et al. (2020) mukaan: 

• Ohjaa siirtymistä objektiivisiin virstanpylväisiin sekä ketterään budjetointiin. 

• Ylläpitää järjestelmiä ja raportointityökaluja. 

• Edistää ketteriä ja kevyempiä toimittajasuhteita ja kumppanuuksia. 

• Tukee myös rekrytoinnin ja henkilöstön kouluttamisen suhteen. 

3.3  Lean-hallinto 

Kolmas dimensio Lean-portfoliohallinnan ydinkyvykkyydestä on Lean-hallinto (Lean 

Governance), joka varmistaa organisaation päätöksenteon, valvonnan, hallinnon, 

kulutuksen, raportoinnin ja mittaamisen Lean-periaatteiden mukaisesti. Lean-hallinnon 

tarkoituksena on tukea Lean-portfoliohallintaa saavuttamaan sen strategiset tavoitteensa ja 

arvon luonti organisaatiolle. Lean-hallinnon osa-alueet ja niiden tehtävät ovat budjetointi ja 

ennustaminen aktiivisesti, portfolion suorituskyvyn mittaaminen sekä portfolion jatkuvan 

yhdenmukaisuuden varmistaminen. (Scaled Agile, Inc. 2023c) 

Aktiivisella budjetoinnilla ja ennustamisella voidaan varmistaa entistä joustavampi sekä 

ketterämpi lähestymistapa budjetointiin. Organisaation ei tarvitse sitoutua pitkän aikavälin 

budjetteihin, vaan se pystyy ketterästi mukauttamaan budjettitarpeita markkinamuutosten 

mukaan ja kohdistaa resursseja juuri sinne missä niitä eniten tarvitaan. Aktiivisen 

budjetoinnin ja ennustamisen myötä budjetteja säädetään osallistuvissa 

budjetointitapahtumissa (Participatory Budgeting) säännöllisin väliajoin, noin kuuden 

kuukauden välein tai jos toimintaympäristö sitä muuten vaatii. (Scaled Agile, Inc. 2023k) 

Portfolion suorituskyvyn jatkuvalla mittamisella varmistetaan portfolion ja ennen kaikkea 

organisaation suorituskyky ja tuloksellisuus. Näin pystytään varmistamaan, että strategiset 

tavoitteet tullaan saavuttamaan ja mahdolliset poikkeamat pystytään havaitsemaan tarpeeksi 
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varhaisessa vaiheessa reagoiden niihin samalla onnistuneesti. Portfoliota mitataan kolmella 

eri osa-alueella, joilla voidaan arvioida sen liiketoiminnallista ketteryyttä. Osa-alueet, joita 

mitataan jatkuvasti ovat portfolion tulokset, portfolion virtaus ja portfolion kompetenssi. 

(Knaster et al. 2020) 

Portfolion tuloksellisuutta mittaamalla voidaan seurata, kuinka hyvin portfolion ratkaisut 

vastaavat asiakkaiden tarpeita sekä liiketoiminnalle asetettuja odotuksia. Näitä asioita 

mitattaessa käytetään aikaisemmin mainittua tavoite ja avaintulokset matriiseja sekä KPI-

mittareita. Tavoite ja avaintulokset matriisien avulla voidaan seurata ja mitata objektiivisesti, 

kuinka strategisten tavoitteiden saavuttaminen edistyy. KPI-mittarit ovat spesifejä, joiden 

avulla pystytään puolestaan mittaamaan tehokkaasti liiketoiminnan suorituskykyä. Lean-

hallinto seuraa mittareita aktiivisesti, seuraa ja analysoi strategian toteutumista sekä tekee 

korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa. (Scaled Agile, Inc. 2023c) 

Portfolion virtauksen varmistamiseksi ja seuraamiseksi on luotu virtausta mittaavia 

mittareita. Näiden avulla voidaan varmistaa, että erilaiset aloitteet ja investoinnit etenevät 

tehokkaasti portfoliosta aina tuotantoon ja tuottavat organisaatiolle arvoa. Näitä mittareita 

on kehitetty useampia, mutta tärkeimmät mittarit juuri portfolion kannalta ovat virtausaika, 

virtauskuormitus sekä virtausjakauma. Virtausaika (Kuva 14) mittaa sitä aikaa, mikä kuluu 

aloitteen tai investoinnin syntymisestä aina hypoteesin todistamiseen sekä arvon 

tuottamiseen. Eli toisin sanoen, kuinka kauan kuluu aikaa ideasta tuotantoon. Virtausaikaa 

voidaan myös mitata pienemmistäkin työjaksoista, kuten vaikka ideasta hypoteesin 

todistamiseen. Tällä voidaan varmistaa, että organisaatio keskittyy oikeisiin asioihin ja 

tuottaa tehokkaasti arvoa organisaatiolle. (Kersten 2018) 



52 

 

Kuva 14. Virtausajan mittaaminen, mukaillen Scaled Agile, Inc. (2023n). 

Virtauskuormitus (Kuva 15) puolestaan mittaa, kuinka monta aloitetta tai investointia on 

kyseisellä hetkellä prosessissa. Mittaamalla kuormitusta voidaan varmistua, että portfoliota 

ei kuormiteta liikaa, jolloin myös toimitusnopeudet pysyvät parempina. Organisaation on 

pyrittävä pitämään virtauskuormitus jatkuvasti sopivana, jotta portfolion virtaus pysyy 

tehokkaana eikä jonoja synny. (Scaled Agile, Inc. 2023n) 

 

Kuva 15. Virtauskuormituksen mittaaminen, mukaillen (Scaled Agile, Inc. 2023n). 

Virtausjakaumaa (Kuva 16) mittaamalla voidaan mitata, kuinka paljon eri tyyppisiä töitä 

portfoliossa on kyseisellä hetkellä. Sen avulla voidaan myös havainnollistaa kuinka rahoitus 

on jakautunut eri sijoitushorisontteihin. Virtausjakaumaa mittaamalla voidaan varmistaa, 

että portfolio on tasapainoinen. Tämä auttaa havainnollistamaan, että  työtä on niin lyhyen 
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aikavälin kuin pitkän aikavälin mahdollisuuksiin. Tällä pystytään siis varmistamaan, että 

portfolio on investoinut rahaa eri sijoitushorisontteihin varmistaen jatkuvan arvonluonnin, 

niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. (Scaled Agile, Inc. 2023n) 

 

Kuva 16. Virtausjakauman mittaaminen, mukaillen Scaled Agile, Inc. (2023n). 

Viimeisenä mitattavana asiana on portfolion kompetenssin mittaaminen (Kuva 17). 

Kompetenssia mittaamalla voidaan varmistua, että Lean-portfoliohallinnan kaikki kolme 

osa-aluetta suoriutuvat tehokkaasti ja ketterästi. Tämä auttaa tunnistamaan portfolion 

hallinan suhteen ne asiat, jotka vaativat tarkempaa keskittymistä ja fokusta, jotta voidaan 

saavuttaa kokonaisuudessaan ketterä portfoliohallinta. Tähän Scaled Agile, Inc. (2023n) on 

kehittänyt oman mittaussysteemin, jonka avulla pystytään havaitsemaan helposti heikot 

kohdat omassa toiminnassa. 
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Kuva 17. Lean-portfoliohallinnan kompetenssin mittaaminen, mukaillen Scaled Agile, Inc. 

(2023n). 

Lean-hallinnon viimeisenä tehtävänä on varmistaa portfolion jatkuva mukautuvuus sekä 

yhdenmukaisuus erilaisten lakien, säädösten, standardien ja muiden sääntöjen kanssa. Koska 

toimintaympäristö muuttuu entistä nopeammin, muuttuvat myös säännökset, lait ja 

määräykset jatkuvasti, jolloin organisaatiolla on oltava jatkuva sopeutumiskyky mukautua 

ja toimia näiden uusien määräysten mukaisesti. Portfolion jatkuvalla mukautuvuudella ja 

yhdenmukaisuudella voidaan varmistaa, että portfolio toimii jatkuvasti eettisesti ja 

vastuullisesti huomioimalla toimintaympäristön muutokset. (Knaster et al. 2020) 

Jotta portfolion jatkuva mukautuvuus ja yhdenmukaisuus voidaan varmistaa, vaatii se useita 

toimenpiteitä ja lähestymistapoja portfolion hallinnan suhteen. Perinteinen 

vesiputousajettelumalli ei esimerkiksi palvele jatkuvaa mukautuvuutta ja yhdenmukaisuutta 

hyvin, sillä se edellyttää, että alussa tehtäviin määritelmiin sitoudutaan pitkäksi aikaa, jolloin 

loppuvaiheessa olevat ratkaisut eivät noudatakkaan enää kaikkia säännöksiä ja määräyksiä. 

Lean-ajattelutapa ja Lean-portfoliohallinta edistää sitä inkrementaalista ja iteratiivista 

lähestymistapaa kuvan (Kuva 18) mukaisesti, jolla pystytään edistämään jatkuvaa aloitteen 

tai investoinnin tarkastelua ja sen vaiheittain kehittämistä, jolloin myös pystytään 

havaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat sekä riskit ajoissa ja reagoimaan niihin. (Knaster 

et al. 2020) 
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Kuva 18. Perinteisen vesiputousmallin prosessi verrattuna jatkuvaan inkrementaaliseen 

lähestymistapaan, mukaillen Scaled Agile, Inc. (2023o). 

Aloitteiden ja investointien kehittäminen on oltava inkrementaalista, eli vaiheittain 

kehittyvää ja kasvavaa. Näin kehitettävää ratkaisua voidaan kehittää pienemmissä osissa 

kohti lopullista ratkaisua. Tällä voidaan varmistaa, että kehitettävä aloite on 

vaatimustenmukainen koko sen kehityskaaren aikana ja vastaa kaikkia sen 

kelpoisuusvaatimuksia. Inkrementaalinen lähestymistapa mahdollistaa myös varhaisessa 

vaiheessa saadun palautteen, jonka myötä kehitettävää aloitetta ja siihen liittyviä tehtyjä 

päätöksiä voidaan arvioida jatkuvasti. (Knaster et al. 2020) 

Organisoitumalla arvon ympärille voidaan varmistaa, että jokainen arvovirta saa kaiken 

tarvittavan tiedon ja taidon organisaatiosta, joka myös edistää arvovirran yhdenmukaisuutta 

olemassa olevien säädösten keskuudessa. Organisaation organisaoituessa arvon ympärille 

tehokkaasti, saa kyseinen arvovirta riittävästi huomiota eri sidosryhmiltä, jolloin voidaan 

edistää samalla arvovirran vaatimustenmukaisuutta. (Scaled Agile Inc. 2023p) 

Sisäänrakennettu laatu on ketterän ajattelutavan ydinperiaate, jonka myötä laadusta pyritään 

luomaan kulttuuri organisaatioon. Sillä halutaan korostaa laadun merkitystä ja integroimista 

Lean-portfoliohallinnan kaikkiin vaiheisiin, aina strategisesta suunnittelusta tuotteen 

toimitukseen. Sisäänrakennetun laadun avulla pyritään varmistamaan, että laatu sisällytetään 
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kehitettävään aloitteeseen tai investointiin jo varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan 

ennaltaehkäistä myöhäisemmässä vaiheessa syntyviä virheitä. Prosessissa pyritään 

automatisoimaan parhaan mukaan, jotta jatkuva varhaisessa vaiheessa saatu palaute olisi 

mahdollisimman toistuvaa ja näin kehitystyö tehokkaampaa. Sisäänrakennetun laadun 

myötä saadaan siis jatkuvaa palautetta erilaisten auditointien ja testausten myötä, ja näin 

ennaltaehkäisemään virheitä, jotta prosessin loppupäässä jouduttaisiin tekemään 

mahdollisimman vähän toimenpiteitä virheiden korjaamiseksi. (Scaled Agile, Inc. 2023o) 

Jatkuva varmistaminen ja todentaminen auttaa organisaatiota varmentamaan ja todentamaan 

aloitteiden ja investointien etenemisen sekä onnistumisen prosessissa, ja tekemään 

mahdollisia muutoksia tarvittaessa nopeasti. Jatkuvan varmentamisen ja todentamisen 

myötä saadaan varmuus, että tehdyt päätökset ja investoinnit on tehty vastuullisesti 

perustuen faktatietoihin ja näin tuottavat suunnitellun arvon. Organisaation on tarkasteltava, 

arvioitava ja seurrattava aloitteiden ja investointien etenemistä ja suorituskykyä 

säännöllisesti varmentaakseen ja todentaakseen niiden kelpoisuus ja yhdenmukaisuus. 

Jatkuva seuranta mahdollistaa myös nopeiden suunnan muutosten tekemisen 

toimintaympäristön ja riskien muuttuessa merkittävästi. Aloitteiden ja investointien 

etenemisestä, suorituskyvystä ja palautteesta kerätään jatkuvasti informaatiota, jotta voidaan 

varmistua tehtyjen päätösten kelpoisuudesta. Kun aloitteita ja investointeja arvioidaan ja 

tarkastellaan jatkuvasti, sekä varmennetaan ja todennetaan niiden kelpoisuus, organisaatio 

voi vahvistaa luottamusta investointien onnistumisen suhteen ja luottaa omiin päätöksiinsä. 

Kaikki nämä edellämainitut asiat edistävät ja varmistavat sitä, että organisaatio toimii 

tehokkaasti tuottaen arvoa ja saavuttaen strategiset tavoitteensa. (Scaled Agile, Inc. 2023o) 

3.4   Lean portfoliohallinnan tapahtumat 

Lean-portfoliohallintaa ajoittavat tapahtumat kuten portfolion strateginen tarkastelu, 

portfolion synkronointi ja osallistuva budjetointi, jotka on ajoitettu organisaation 

vuosikalenteriin kuvan (Kuva 19) mukaisesti: 
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Kuva 19. Lean-portfoliohallinnan tapahtumat vuosikalenterissa, mukaillen Scaled Agile, 

Inc. (2023c). 

Portfolion strategisessa katsauksessa varmistetaan, että portfolion visio saavutetaan. 

Tapahtumassa ylläpidetään visiota ja tarkastellaan, että visio palvelee organisaation 

strategisia tavoitteita. Strategiset teemat otetaan myös tarkasteluun ja niitä uusitaan tarpeen 

mukaan vastaamaan organisaation tavoitteita. KPI-mittarit käydään läpi, jotta voidaan 

varmistua portfolion jatkuvasta suorituskyvystä. Portfolion tiekartta ja siinä olevat aloitteet 

ja investoinnit otetaan myös tarkasteluun ja varmistutaan, että ne ovat budjettien kanssa 

yhdenmukaiset. Portfolion strateginen katsaus on yleensä neljännesvuosittain tapahtuva 

tilaisuus. (Scaled Agile, Inc. 2023c) 

Portfolion synkronointi tapahtumassa tarkastellaan kuinka hyvin portfolio etenee kohti 

asetettuja tavoitteita. Tarkastelun kohteena ovat usein aloitteet ja investoinnit sekä niistä 

luodut mahdolliset MVP:t. Näitä pyritään edistämään tekemällä tarvittavia päätöksiä 

saaduista palautteista ja tehdyistä hypoteesilausunnoista. Päätösten myötä portfolion 

tiekarttaa uudistetaan tarpeen mukaan. Suorituskykyä tarkastellaan KPI-mittarien avulla 

myös tässäkin tapahtumassa, mutta niiden lisäksi tarkastellaan myös muita operatiiviseen 

toimintaan liittyviä merkittävät asioita, kuten liiketoiminnassa havaittuja esteitä. Portfolion 

sykronointi tapahtuma pidetään usein kuukausittain, jotta voidaan varmistua portfolion 

jatkuvasta tehokkaasta toiminnasta ja ketteryydestä. (Scaled Agile, Inc. 2023c) 

Osallistuva budjetointitapahtuma järjestetään yleensä kuuden kuukauden välein tai 

useammin, jos toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tapahtumassa 

sidosryhmät osallistuvat osallistuvaan budjetointitapahtumaan arvioimaan miten budjetti 

investoidaan eri aloitteisiin ja investointeihin. Koska budjetointia voidaan muokata 
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useammin vuodessa ja muuttaa sen painopisteitä, edistää se ketteryyttä nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä. (Scaled Agile, Inc. 2023c)  
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4  Kiinteistökehitys 

Luvussa käsitellään kiinteistökehittämistä, sen prosessia ja tärkeimpiä tehtäviä. Kiinteistö-

kehittämisen konteksti on rajattu käsittelemään prosessin alkupääntoimintoja, jotka pitävät 

sisällään markkina-analyysin, ideoiden syntymisen ja jalostamisen sekä hankekehitysvai-

heen, joka on rajattu päättymään tilasuunnitteluvaiheeseen. Luvussa tarkastellaan myös kiin-

teistömarkkinoiden kehitystä 2000-luvulla ja minkälaiset asiat ovat omalta osaltaan vaikut-

taneet kiinteistömarkkinoiden kehittymiseen. 

4.1  Kiinteistökehityksen tarkoitus ja luonne 

Miles et al. (2007) kuvaavat teoksessaan, kuinka kiinteistökehittämisen myötä rakennettu 

ympäristö kohtaa yhteiskunnan ja sen ihmisten tarpeet. Kiinteistökehittämisen tarve on jat-

kuvaa, sillä ihmisten tarpeet, mieltymykset ja teknologian kehitys eivät koskaan lopu muut-

tumasta. Näin ollen kiinteistökehittämisen myötä pyritään vastaamaan näihin yhteiskunnan 

jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Kiinteistökehityksen tavoitteena on usein lisätä tai kasvattaa 

tarkastelun kohteena olevan kiinteistön arvoa. Kehitettävä kiinteistö voi olla raakamaa, 

mutta myös kiinteistöllä jo olemassa oleva rakennus tai valmis tontti. Kiinteistökehityksen 

myötä kehitettävän kiinteistön ominaisuudet voivat parantua käyttöolosuhteiden, omistami-

sen, sen taloudellisten vaikutusten ja markkinoiden yleisen kysynnän suhteen. Näitä edellä 

mainittuja asioita varten kiinteistökehittäjät luovat erilaisia liikeideoita ja liiketoimintasuun-

nitelmia arvioidakseen ja kehittääkseen entistä tuottavampia ja arvokkaampia kiinteistöjä, 

mutta myös yhteiskunnan tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Tunnistaakseen ja luodakseen ide-

oita ja liiketoimintasuunnitelmia, on kiinteistökehittäjän tehtävä jatkuvaa markkina-analyy-

sia huomioimalla niin makro- kuin mikrotason tekijät. Ne ottavat huomioon niin osamark-

kinakysynnän kuin tarkasteltavan rakennuspaikan mahdollisuuksien kattavan arvioinnin 

aina nykytilan tarkastelusta tulevaisuuden tilan tarkasteluun. (Kiiras & Junnonen 2021)  

Kiiras et al. (2021) mukaan kiinteistökehittäjillä on oltava selvä toimintastrategia kiinteistö-

kehityksen toimintaympäristössä, joka huomioi hyvin kiinteistöalan syklivaihtelut. Voimak-

kaasti vaihtelevissa sykleissä ketteryyden ja joustavuuden merkitys korostuu. Kiinteistöalan 

syklit vaihtelevat hyvin voimakkaasti yli- ja alitarjonnan vaihdellessa, jossa ylitarjonnan vai-

heessa kiinteistöjen vajaakäyttö kasvaa ja alitarjonnan vaiheessa puolestaan vajaakäyttö 
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vähenee. Vajaakäytön vähentyessä tarpeeksi käynnistyy uudistuotannon rakentaminen, 

jonka myötä pyritään tarjoamaan markkinoille lisää toimitilaa, niin asumiseen, palveluihin 

kuin teollisuuteen. Vajaakäytön kasvaessa runsaasti uudistuotanto pysähtyy ja rakentaminen 

lopetetaan. (Peiser & Hamilton 2012) 

Kiinteistökehittämisen sopimusverkosto on Kiiras et al. (2021, s. 7) mukaan usein kolmi-

kantainen. Sopimusverkosto muodostuu omistajasta ja sijoittajasta, käyttäjästä ja vuokralai-

sesta sekä kiinteistökehittäjästä, jotka kaikki sitoutuvat hankkeeseen eri sopimuksin. Kiin-

teistökehityshankkeeseen osallistuu myös paljon muita osapuolia, joiden intressit on otettava 

huomioon eri tavoin. Näitä ovat esimerkiksi maanomistajat, rahoittajat, sijoittajat, käyttäjät, 

suunnittelijat, erilaiset konsultit, urakoitsijat, julkiset toimijat sekä hankkeen vastustajat. 

(Kiiras et al. 2021)   

4.2  Kiinteistökehityksen prosessi 

Kiinteistökehityksen prosessia voidaan kuvata useilla eri tavoilla hieman toisistaan poiketen. 

Yksinkertaisuudessaan kiinteistökehitysprosessi etenee alapuolella olevien taulukkojen 

(Taulukko 6, 7 & 8) mukaisesti, mutta todellisuudessa vaiheet voivat olla myös käynnissä 

samanaikaisesti. Näin ollen prosessimallit kuvaavat vain yleisellä tasolla kiinteistökehittä-

misen vaiheita ja tehtävälistaa (Cederlöf 2019). Kiinteistökehittäminen harvoin etenee suo-

raviivaisesti tai lineaarisesti, sillä luotujen ideoiden ja ratkaisujen ollessa kelvottomia, voi-

daan vaiheista siirtyä takaisin aikaisempiin vaiheisiin tai lähestyä asiaa toiselta näkökannalta 

(Miles et al. 2007). 

Taulukko 6. Kiinteistökehittämisen vaiheet (Miles et al. 2007). 

Kiinteistökehittämisen prosessi, Esimerkki 1 

1. Idean syntyminen 

2. Idean jalostaminen 

3. Toteutettavuuden tutkiminen (Markkinatutkimus, yms.) 

4. Sopimusneuvottelut 

5. Sitoutuminen 

6. Rakentaminen 

7. Valmistuminen ja käyttöönotto 

8. Omaisuuden ja salkunhallinta 
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Taulukko 7. Kiinteistökehittämisen prosessi (Kiiras et al. 2021). 

Kiinteistökehittämisen prosessi, Esimerkki 2 

1. Kehityskohteiden haku 

2. Kohteen nykytila-analyysi 

3. Uuden liikeidean etsiminen, nykykäytön tehostaminen, käyttötarkoituksen muu-

tos, kannattavuustarkastelut 

4. Markkinointi, myynti 

5. Kohteen rakennuttaminen 

 

Taulukko 8. Kiinteistökehittämisen prosessi (Kohdeorganisaatio). 

Kiinteistökehittämisen prosessi, Esimerkki 3 

1. Markkinaympäristön ja kilpailutilanteen analyysi 

2. Hankesuunnitelma ja konseptointi 

3. Hankekehitys 

4. Vuokraus 

5. Sijoittajahankinta 

6. Myynti 

 

4.3  Markkina-analyysi 

Kiinteistökehittäjän tärkeimpiä tehtäviä on kattavan markkina-analyysin tekeminen kiinteis-

tömarkkinoista. Markkina-analyysi pitää sisällään niin makrotason kuin mikrotason tarkas-

telun ja mahdollisuuksien arvioimisen, sekä myös kohteen potentiaalisen arvion (Kiiras et 

al. 2021). Useimmat kiinteistöihin kohdistuvat markkina-analyysit pitävät sisällään laajan 

markkina tutkimuksen, mutta myös tarkan markkinoitavuustutkimuksen (Miles et al. 2007, 

s. 416). Markkina-analyysissa tutkitaan kysynnän ja tarjonnan suhdetta, kun taas markkinoi-

tavuustutkimuksessa tutkitaan jonkin tietyn tarkkaan määritellyn markkinan tai markkina-

raon ominaisuuksia. Jotta kysyntää ja tarjontaa voidaan kattavasti analysoida, on oleellista 

tarkastella markkinoilla olevia kiinteistöjä alueellisesti sekä niiden ominaisuuksiin liittyviä 
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seikkoja. Lisäksi analyysissa on otettava huomioon muun muassa väestön, työllisyyden, tu-

lojen ja talouden merkittävät indikaattorit niin makro- kuin mikrotasolla. (Pasanen 2020) 

Tarjonnan tutkiminen on tärkeää, jotta kiinteistökehittäjä pystyy tunnistamaan markkinoilla 

olevan kilpailun laadun, mutta myös määrän. Tarjontaa tutkiessa olisi syytä huomioida ai-

nakin seuraavia asioita Miles et al. (2007) mukaan: 

• Olemassa olevat tilat ja niiden laatu. 

• Rakenteilla olevat tilat. 

• Olemassa olevien tilojen ominaisuudet, edut ja toiminnot. 

• Yleinen vajaakäyttöaste ja vajaakäytössä olevien tilojen tyyppi. 

• Kysyttyjen tilojen tunnistaminen. 

• Vuokrataso tietyntyyppisille tiloille ja kiinteistöille. 

• Vuokrausehdot ja -myönnytykset. 

Kysynnän analysoinnin myötä pyritään ymmärtämään potentiaalisia käyttäjiä kehitettäville 

tiloille. Asiat, jotka vaikuttavat kiinteistöjen ja tilojen kysyntään ovat Miles et al. (2007) 

mukaan: 

• Väestö ja väestönkehitys. 

• Työllisyys ja työllisyysasteen muutokset. 

• Tulotaso ja tulotason muutokset. 

• Muut makrotalouden tekijät tutkittavalla alueella. 

• Erilaisten laadullisten asioiden tunnistaminen, jotka liittyvät tutkittavaan alueeseen. 

Jotta kiinteistökehittäjä pystyy löytämään tarkan markkinan kehitettävälle kiinteistölle ja 

varmistamaan sen houkuttelevuuden tietyntyyppisille asiakkaille, pyrkii se Miles et al. 

(2007) mukaan markkinoitavuustutkimuksella:  

• Profiloimaan tilan loppukäyttäjän, jota kehitettävä kokonaisuus palvelee. 

• Tunnistamaan halutun tuottotason ja siihen vaaditun kokonaisuuden. 

• Määrittelemään tuotteen vaaditut ominaisuudet ja toiminnot. 

• Määrittelemään hinnoittelustrategian. 

Markkina-analyysi on tehtävä ennen paikan tai kohteen valintaa, mutta myös sen jälkeen, 

kun hanke on määritelty paremmin. Ennen paikan tai kohteen valintaa, markkina-analyysilla 

pyritään ymmärtämään mitkä osamarkkinat eivät ole täysin pystyneet vastaamaan 
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markkinoiden kysyntään kyseisellä hetkellä ja minkälaiset hankekehityssuunnitelmat voisi-

vat olla kysyttyjä potentiaalisten ostajien keskuudessa. Kun hanke on määritelty tarkemmin, 

on kiinteistökehittäjän tehtävä suunnitellulle hankkeelle oma markkina-analyysi uudestaan 

lähiajan näkymistä ja kysynnästä sillä markkinat voivat kehittyä ja muuttua nopeasti, jolloin 

ne eivät välttämättä enää myöskään vastaa suunniteltua ja kehitettyä hanketta. (Peiser et al. 

2012) 

Kun markkina-analyysi on tehty yleisellä tasolla perustuen makrotason indikaattoreihin, on 

kiinteistökehittäjän syytä arvioida huolellisesti omat strategiset tavoitteensa. Omien strate-

gisten tavoitteiden huolellinen määrittely auttaa kohdentamaan markkina-analyysin tiedon 

keruun oikeisiin asioihin ja välttämään turhan tiedon keruuta. Makrotason talousennusteet 

ja indikaattorit ovat yleensä helposti saatavissa paikallisviranomaisilta tai kauppakamareilta, 

mutta kun markkina-analyysi siirtyy tutkimaan yleiseltä tasolta mikrotasoa, on tietoa usein 

vaikeampi saada, jolloin strategisten tavoitteiden tarkka määrittely on eduksi. (Manganelli 

2015) 

Mangenelli (2015) korostaa kirjassaan, kuinka hankittuja markkinatietoja on syytä niin sa-

notusti yhdistää ja tutkia tarkemmin luodakseen oikeanlaisia johtopäätöksiä ja ennusteita. 

Esimerkiksi makrotaloudellisten indikaattorien, kuten työllisyysasteen kehityksen vertaami-

nen tietyn tyyppisten kiinteistöjen fyysisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin, kuten vajaa-

käyttöasteisiin. Näin kiinteistökehittäjä pystyy arvioimaan tehokkaasti markkinan nykyistä 

tilaa ja tekemään ennusteita tulevaisuuden tilasta.  
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Taulukko 9. Ennustustapa tietyn tyyppisten kiinteistöjen tarjontaan ja kysyntään Myersin ja 

Beckin (1994) tavalla. (Manganelli 2015) 

 Todellisuus Tulevaisuus 

Alueellinen markkina Nykyinen ja mennyt 

1. Taloudellinen ja vä-

estöllinen data 

2. Vajaakäyttö- ja 

vuokra-aste 

 

Ennustus 

1. Taloudellinen ja vä-

estöllinen data 

2. Vajaakäyttö- ja 

vuokra-aste 

Kiinteistö ja sen osamark-

kinat 

1. Ominaisuudet 

2. Kysyntä 

3. Vuokra- ja vajaa-

käyttöaste 

4. Ostettavissa oleva 

markkinaosuus 

Kiinteistö 

Suorituskyky 

Ennustus 

 

 

 

 

Ebisike (2010) toteaa teoksessaan, että hyvin tehdyn markkina-analyysin avulla kiinteistö-

kehittäjä pystyy edistämään omaa päätöksentekoaan tulevan kiinteistön paikan valitsemi-

sessa, kiinteistötyypin valitsemisessa, potentiaalisten vuokralaisten identifioimisessa sekä 

vuokraus- ja muiden ehtojen määrittelyssä. Markkina-analyysin myötä kiinteistökehittäjä 

ymmärtää tietyn maantieteellisen alueen kysynnän ja tarjonnan suhdetta tietylle kiinteistö-

tyypille. Markkina-analyysi tarkastelee useita tekijöitä, niiden muutoksia ja kuinka ne tule-

vat vaikuttamaan tulevaan kysyntään ja tarjontaan. Markkina-analyysiin olisi hyvä sisällyt-

tää Ebisiken (2010) mukaan seuraavia asioita: 

• Väestö- ja väestönkehitys 

• Tulotaso 

• Koulutustaso 

• Liikenneyhteydet 

• Palveluiden tarjonta 

• Rikollisuusaste 

• Julkiset määräykset ja rajoitukset 
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• Kilpailevat kiinteistöt, niin nykyiset kuin tulevat 

• Kiinteistötyyppien saatavuus 

• Kulttuuri omistuksen ja vuokrauksen suhteen 

• Työllisyys 

4.4  Uuden liikeidean luominen 

Ideat syntyvät lähteistä, joiden myötä saadaan hyvin tarkkaa informaatiota toimialasta ja sen 

markkinoista. Oman vision, tavoitteiden ja markkina-aseman selvä ymmärtäminen, sekä toi-

mialan perusteellinen tunteminen edistää kiinteistökehitysorganisaatiota luomaan kehitys-

ideoita, jotka vastaavat myös kysyntään (Kuva 20). Hyvin usein onnistuneet kehitysideat 

syntyvät aikaisemmista ideoista, jotka on jalostettu vastaamaan vielä tarkemmin jotain tiet-

tyä tunnistettua markkinarakoa tai tarvetta. Onnistuneet ideat johtavat lopulta tuotteisiin, 

jotka palvelevat niin käyttäjää, tuovat lisäarvoa yhteisölle sekä tuottavat liiketoiminnallista 

arvoa. (Miles et al. 2007) 

 

Kuva 20. Idean syntyminen 

Tehdyn markkina-analyysin myötä alkaa tulevan hankkeen ideointi markkina-analyysista 

saatujen tietojen pohjalta. Ideointi vaiheen merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä ideoiden 

laadulla on merkittävä vaikutus myös lopputulokseen. Ideoiden täytyy perustua markkina-

analyysista saatuihin tietoihin, nykyisen tilanteen arvioimiseen ja tulevaisuuden tilan 

Visio & 
tavoitteet

Markkina-
analyysi

Markkinaraon 
tai tarpeen 
tunnistaminen

Idea
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ennustamiseen, joiden avulla kiinteistökehittäjä pystyy luomaan kokonaiskuvan toimin-

taympäristöstä ja synnyttämään arvoa luovia ideoita (Pasanen 2020). Onnistunut idea vastaa 

lopulta niin käyttäjän suureen tilan tarpeeseen, kuin vähemmissä määrin myös julkisen hal-

linnon ja kaupunkilaisten vaatimuksiin (Miles et al. 2007, s. 265). 

4.5  Hankekehitys 

Toisinaan ideat eivät aina selviydy hankekehitysvaiheeseen vaan jäävät ideoiden tasolle nii-

den kelpaamattomuuden tai vähäisen kiinnostuksen takia. Toisinaan ne puolestaan herättävät 

kiinnostusta ja vaikuttavat hyvin lupaavilta toteutettavuuden kannalta, jolloin ideoita ryhdy-

tään jalostamaan. Kun ideaa ryhdytään jalostamaan, on päätehtävinä löytää soveltuva kiin-

teistö ja varmistaa sen oikeudelliset ja fyysiset mahdollisuudet kehitettävälle hankkeelle. So-

veltuvan kiinteistön löytäminen on erityisen tärkeää kehitettävän idean kannalta, sillä se 

muodostaa suuren osan hankkeen lopullisista kustannuksista ja määrittää myös oikeudelli-

sista perspektiiveistä kehitettävän idean mahdollisuudet. Idean jalostusvaihe on tyypillisesti 

hyvin monimutkainen, sillä se vaatii kiinteistökehittäjältä eri toimintojen suorittamista sa-

manaikaisesti ja vuorovaikutteisesti useiden eri tahojen, kuten julkisen hallinnon, potentiaa-

listen vuokralaisten, rahoittajien ja arkkitehtien kanssa, jotta ideasta pystytään luomaan to-

teuttamiskelpoinen. Aloitteet vaativat usein erilaisia lähestymistapoja kiinteistökehittäjältä 

idean tyypin mukaan. Välillä idean eteenpäin viemiseksi kiinteistökehittäjän on oltava hyvin 

aktiivinen ja vuorovaikutteinen, jotta edistystä tapahtuu, mutta välillä aloitteiden ja esimer-

kiksi niihin liittyvien oikeudellisten asioiden annetaan edetä omalla painollaan. (Miles et al. 

2007) 

Idean jalostusvaiheessa kiinteistön valitsemisen, eri tahojen ja sidosryhmien käytyjen kes-

kustelujen, oikeudellisten ja fyysisten ominaisuuksien varmistuessa ja alustavien taloudel-

listen kannattavuusanalyysien jälkeen, kiinteistökehittäjä on usein tehnyt päätöksen idean 

toteutettavuudesta ja sen eteenpäin viemisestä. Jalostusvaiheessa tehty muodollinen toteu-

tettavuustutkimus on yleensä tarpeen, jotta sijoittajat, rahoittajat, vuokaralaiset ja julkinen 

hallinto saadaan vakuuttuneiksi ideasta. Noin yksi kymmenestä ideasta läpäisee idean jalos-

tusvaiheen siirtyen seuraavalle tasolle, jossa taloudellinen ja emotionaalinen sitoutuminen 

ideaa kohtaan kasvaa merkittävästi. (Miles et al. 2007, s. 294) 

Idean jalostaminen muuttuu hankekehitykseksi siinä vaiheessa, kun taloudellinen ja emotio-

naalinen sitoutuminen ideaa kohtaan kasvaa merkittävästi, sekä idean alustavat suunnitelmat 
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alkavat kehittymään entisestään ja luovat entistä tarkempia esityksiä rakennuksesta, sen ker-

rosjaottelusta, vuokrattavista tiloista, myytävistä yksiköistä, LVI-järjestelmistä ja muista tär-

keistä asioista, jotka tulevat määrittämään lopullista kiinteistöä. (Miles et al. 2007) Alusta-

vien suunnitelmien myötä pystytään varmistumaan, että kehitettävä hanke tulee vastaamaan 

asetettuja tavoitteita, mutta myös arvioimaan paremmin hankkeen toteutuskustannuksia 

(Wilkinson et al. 2008). 

RIBA (2023) kuvaa hyvin sitä prosessia (Kuva 21), millä tavoin hankekehitysvaihe etenee 

asteittain, kohti lopullista tarkoin suunniteltua hanketta. Prosessi on rajattu loppumaan tässä 

tutkimuksessa tilasuunnittelun vaiheeseen, sillä tämän vaiheen jälkeen, hankkeesta on 

yleensä tehty lopullinen rakentamispäätös, jolloin kiinteistökehityksen merkitys muuttuu 

enemmänkin rakennuttamiseksi. Jokaiseen vaiheeseen liittyy tiettyjä tehtäviä ja analyyseja 

kehitettävästä hankkeesta, joiden myötä hanketta viedään eteenpäin ja mahdollistetaan sen 

toteutuminen. Vaiheiden sisällön ymmärtäminen on tärkeää, jotta hankekehitysvaiheen pro-

sessin sisältö ja vaiheet voidaan ymmärtää paremmin. 

 

Kuva 21. Hankekehitysprosessi. (RIBA 2023) 

Strategisen määrittelyn lähtökohtana on ymmärtää ennen kaikkea asiakkaan ja markkinoiden 

tarpeita ja vaatimuksia, mutta myös omia tavoitteita kiinteistökehittäjän näkökulmasta. Tar-

koituksena on luoda tarkka liiketoimintasuunnitelma kehitettävästä hankkeesta, joka ottaa 

huomioon markkinatilanteen niin kysynnän ja tarjonnan suhteen, asiakastarpeet ja 

•Asiakkaan ymmärtäminen

•Liiketoimintasuunnitelma0. Strateginen määrittely

•Tavoitteet, Tilavaatimukset, Budjetti

•Toteutettavuus1. Valmistelu ja tarkastelu

•Konsepti (arkkitehtuurinen), kustannukset

•Desing tarkastelu2. Konseptin suunnittelu

•Tilojen tarkempi suunnittelu ja koordinointi

•Kustannuksien tarkastelu, toteutettavuus3. Tila suunnittelu

•Tekninen suunnittelu, konseptin ja tilasuunnittelun pohjalta, jotta hanke voidaan 
rakentaa ja toteuttaa4. Tekninen suunnittelu

•Hankkeen valmistus ja rakentaminen
5. Rakentaminen

•Valmiin rakennuksen luovutus
6. Luovutus

•Rakennuksen käyttö ja ylläpito7. Käyttö
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vaatimukset, riskit sekä alustavan arvion tarvittavasta budjetista. Näiden tietojen pohjalta 

pystytään asettamaan tarkat strategiset reunaehdot hankkeelle, joka helpottaa hankkeen ja-

lostamisen kohti lopullista tavoitetta. (RIBA 2023) 

Valmistelu ja tarkastelu vaiheessa kiinteistökehittäjä luo hankkeelle selkeät tavoitteet, sel-

vittää potentiaalisten asiakkaiden tila-, laatu- ja kestävyysvaatimukset, toteuttaa toteutetta-

vuustutkimuksia, etsii potentiaalisen kehitettävän kiinteistön idealle, tarkentaa budjettia ja 

valmistelee alustavan projektisuunnitelman. Lopputuloksena asiakkaalle on esitelty kehitys-

suunnitelma hankkeesta ja saatu alustava hyväksyntä hankkeen viemisestä seuraavalle ta-

solle. (RIBA 2023) 

Konseptin suunnitteluvaiheessa, hankkeesta luodaan alustava kokonaisuus sekä alustavat 

arkkitehtuuriset suunnitelmat alkuperäisen idean, asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten sekä 

muiden strategisten reunaehtojen perusteella. Tässä vaiheessa hankkeesta on tehty alustavia 

suunnitelmia, tarkennettu tilavaatimuksia sekä terävöitetty entisestään kustannusarvioita. 

Hankkeeseen sitoutuu myös jo useampia sidosryhmiä, kuten esimerkiksi julkinen hallinto, 

rahoittaja, sijoittaja ja loppukäyttäjä. Lopputuloksena usein saadaan asiakkaan hyväksyntä 

kehitetystä konseptista kehitysehdotuksineen, jolloin hanke siirtyy seuraavalle tasolle tar-

kempaan tilakohtaiseen suunnitteluun. (RIBA 2023) 

Tilasuunnittelussa otetaan huomioon aikaisemmissa vaiheissa kehitetyt suunnitelmat sekä 

esiin tulleet huomiot ja ryhdytään niiden pohjalta tarkentamaan tulevan hankkeen tilatarpeita 

sekä -vaatimuksia. Tilasuunnittelussa otetaan huomioon kerrosjaottelu, tilojen tarkemmat 

käyttöedellytykset, LVI-järjestelmät, vuokrattavien ja myytävien tilojen eroavaisuudet sekä 

muut asiat, jotka tulevat palvelemaan lopullista kehitettävää kiinteistöä. Kustannusennusteet 

tarkentuvat myös entisestään, joka myös tarkentaa kiinteistökehittäjän näkökulmasta hank-

keen toteutettavuutta. Lopputuloksena pitäisi olla asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeita ja 

vaatimuksia vastaava kokonaisuus, jonka myötä pystytään tekemään rakentamispäätös ja 

aloittamaan hankkeen tekninen suunnittelu. (RIBA 2023) 

4.6  Hankkeen toteutettavuuden tutkiminen hankekehitysvaiheessa 

Vaikka kehitettävästä hankkeesta ja sen toteutettavuudesta on hyvä ymmärrys aikaisempien 

selvitysten jälkeen, on hankkeen toteutettavuudesta tehtävä vielä syvällisempiä tutkimuksia 

hankekehitysvaiheessa, jotta voidaan varmistua sen kannattavuudesta (Taulukko 10). 
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Näidenkin syvällisempien tutkimusten jälkeen kiinteistökehittäjällä on mahdollisuus päättää 

olla ryhtymättä hankkeeseen. Tutkimuksen päätehtävänä on tuottaa järkevä markkina-ana-

lyysi, jonka avulla pystytään arvioimaan sekä ennustamaan kehitettävän kiinteistön tuottoja 

tietyn aikajakson aikana. Näistä ennustetuista tuotoista luodaan diskontattuja kassavirta-ana-

lyyseja, joiden avulla arvioidaan hankkeen lopullista tuottavuutta. Kun arvioidut tuotot ylit-

tävät kaikki arvioidut kustannukset kiinteistökehittäjän tavoitteiden mukaisesti ja riskitekijät 

huomioiden, mielletään hanke toteuttamiskelpoiseksi. (Miles et al. 2007) 

Taulukko 10. Hankkeen toteutettavuuden tutkiminen 

Toteutettavuustutkimuksen sisältö 

1. Markkina-analyysi 

2. Alustavat suunnitelmat 

3. Kustannusarviot 

4. Rahoitukseen liittyvä informaatio 

5. Julkiseen hallintoon liittyvät seikat 

6. Tuottoarvio 

 

Jotta hankkeen toteutettavuudesta voidaan varmistua, on tehtävä kustannusarvio hankkeen 

toteutuksesta. Tämä auttaa arvioimaan hankkeen lopullista tuottoarviota ja kannattavuutta. 

Kustannukset muodostuvat tyypillisesti tontista, tarvittavasta infrastruktuurista, tontille 

suunnitelluista ja tehtävistä parannuksista sekä itse rakennuksen rakentamisesta ja tarvitta-

vasta työvoimasta. Kustannusluokkien määrittely on yleensä helppoa, mutta kustannuksien 

jakaminen ja arvioiminen eri kustannusluokkiin on yleensä vaikeaa. Kiinteistökehittäjän on 

tähän arvioimiseen käytettävä omaa kokemustaan, erilaisia kustannustyökaluja ja markki-

nadataa. Kustannusarvion yhteydessä on myös hyvä ymmärtää ja sisällyttää ennakoimatto-

mat kustannukset, jotka ovat tyypillisiä kaikissa hankkeissa. Tyypillisten hankkeiden osalla 

nämä ennakoimattomat kustannukset ovat yleensä viiden prosenttiyksikön luokkaa, kun taas 

monimutkaisemmissa hankkeissa ne saattavat olla jopa kymmenen prosenttiyksikön luok-

kaa. (Miles et al. 2007) 

Saadakseen rahoituksen hankkeelle, on kiinteistökehittäjän esiteltävä mahdollisille sijoitta-

jille ja rahoittajille tarkempi suunnitelma kohde markkinasta, mahdollisesta vuokralaisesta, 

alustavista suunnitelmista, projektin kustannuksista ja hankkeen rahoitussuunnitelmasta. 



70 

Tässä vaiheessa myös esitellään alustavaa tuottoarviota hankkeesta, jotta saadaan kasvatet-

tua osapuolien kiinnostusta hanketta kohden. Sijoittajat ja rahoittajat tarkastelevat näiden 

tietojen pohjalta omia kustannuksiaan, riskejään sekä hankkeen kykyä tuottaa arvoa pitkällä 

aikavälillä. Onnistuakseen vakuuttamaan rahoittajat ja sijoittajat kiinteistökehittäjän on ym-

märrettävä heidän tarpeitaan, historiaansa, imagoaan ja portfoliorakenteitaan. Onnistumalla 

vakuuttamaan edellä mainitut osapuolet hankkeen kannattavuudesta ja innostamalla heidät 

mukaan hankkeeseen, pystytään varmistamaan kehityshankkeen toteutettavuus, joka on 

kiinteistökehittäjän ensisijaisia tavoitteita. (Miles et al. 2007) 

Julkisen hallinnon merkitys ja sen tekemät päätökset ovat kehityshankkeen toteutettavuuden 

kannalta avain asemassa. Vähättelemällä julkisen hallinnon merkitystä ja sen tarpeita, saat-

taa hankkeen etenemisen suhteen esiintyä merkittäviä ongelmia. Julkinen hallinto edustaa 

sitä määräysvaltaa, joka antaa lopulliset toteutusluvat hankkeen toteutumisen suhteen. Jos 

kehitettävä hanke vastaa niin julkisen kuin yksityisen puolen tarpeita, on sillä myös parem-

mat edellytykset saada julkisen hallinnon hyväksyntä toteutuksen suhteen. Kiinteistökehit-

täjän kannattaakin ottaa julkinen hallinto kehityshankkeen suunnitteluun mukaan aikaisessa 

vaiheessa edistääkseen julkisen hallinnon sitoutumista konseptiin, sekä hankkeen lopullista 

sopivuutta yhteiskunnan tarpeisiin. (Miles et al. 2007) 

Lopullista tuottoarviota tehdessä kaikki kerätyt tiedot markkinatutkimuksesta ja -analyysista 

sekä muista merkittävistä tiedoista kerätään kokoon ja muodostetaan yksi tuottoarvio hank-

keelle tiettynä aikana. Tätä muodostettua tuottoarviota verrataan sitten arvioituihin koko-

naiskustannuksiin. Kun hankkeesta on luotu liikevoittoarvio, on syytä vielä tämän jälkeen 

ottaa huomioon verojen ja rahoituskulujen vaikutukset lopulliseen tuottoon, sillä niillä voi 

olla merkittäviäkin vaikutuksia hankkeen lopulliseen tuotto-odotukseen. Kaiken tämän jäl-

keen on perusteellista suorittaa herkkyysanalyyseja hankkeesta, jolla voidaan mitata ja tar-

kastella eri muuttujien vaikutuksia hankkeen tuottoarvioon. Näin voidaan huomata merkit-

täviä riskitekijöitä hankkeen toteutettavuuden kannalta tai huomata erilaisia vaikutuksia, joi-

den myötä hankkeen tuottoarvioita voidaan parantaa. Tästä esimerkkinä, esimerkiksi hank-

keen ominaisuuksien huonontaminen, joka pienentää toteutuskustannuksia, mutta kasvattaa 

käyttökustannuksia, joiden myötä kuitenkin tuottoarvio paranee. Näin ollen lopullisesta tuot-

toarviosta ja herkkyysanalyysista tulee merkittäväkin suunnittelutyökalu hankkeen suunnit-

telun ja toteutettavuuden kannalta. (Miles et al. 2007)  
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4.7  Kiinteistömarkkinoiden syklisyys 

Koska kiinteistökehittäminen perustuu hyvin paljon kiinteistömarkkinoiden tilanteeseen ja 

jatkuvaan arvioimiseen, on syytä tarkastella myös hieman kiinteistömarkkinoiden toimintaa 

(Pasanen 2020). Kuten aikaisemmin todettiin, kiinteistöalan syklit vaihtelevat hyvin voi-

makkaasti yli- ja alitarjonnan vaihdellessa, jonka myötä myös kiinteistöjen vajaakäyttöasteet 

muuttuvat (Kiiras et al. 2021). Kiinteistöala on hyvin herkkä rahoitusmarkkinoiden korko-

tasojen sekä makrotalouden muutoksille, kuten esimerkiksi väestönkehityksen ja työllisyys-

asteen kehittymisen suhteen, jotka kaikki vaikuttavat kiinteistömarkkinoiden kysyntään ja 

tarjontaan. Korkotasojen muuttuessa radikaalisti ylöspäin, on sillä merkittäviä vaikutuksia 

niin kysyntään kuin tarjontaan, koska korkealle asetetut korkotasot vaikuttavat suuresti asi-

akkaiden ostokykyyn, mutta myös kiinteistöistä tuleviin tuottoihin ja tämän myötä niiden 

kannattavuuteen sekä tarjontaan. (Peiser et al. 2012) 

Ajoitus on kiinteistökehittämisen suhteen tärkeässä asemassa, sillä oikean ajoituksen avulla 

pystytään parantamaan kehityshankkeen onnistumisen mahdollisuuksia. Väärään aikaan 

markkinoille tultua, voi kilpailu hyvistä vuokralaisista olla voimakasta tai tarjontaa olla lii-

kaa kyseisellä osamarkkinalla. (Peiser et al. 2012) Kiinteistömarkkinoiden syklisyyden ja 

niistä aiheutuvien vaikutuksien takia, on kiinteistökehittäjän ennustettava ja arvioitava syk-

lejä jatkuvasti ollakseen kyvykäs reagoimaan niihin oikealla tavalla (Pasanen 2020). Jos 

kiinteistökehittäjä pystyy synkronoimaan kehityshankkeensa syklin kanssa, parantuvat on-

nistumisen mahdollisuudet merkittävästi (Peiser et al. 2012, s. 17). Kiinteistömarkkinan 

sykli voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen, jotka ovat elpyminen, laajentuminen, hypertar-

jonta ja laskusuhdanne. Jokaiselle vaiheelle on ominaista, että muutokset vajaakäyttöasteen, 

uudisrakentamisen ja vuokratasojen suhteen muuttuvat. Kiinteistötyyppien tarjonta ja ky-

syntä myös vaihtelevat eritavoin syklin eri vaiheiden aikana, jonka ymmärtäminen on avain 

asemassa kiinteistökehittäjän näkökannalta. (Peiser et al. 2012) 

Elpymisvaiheessa, markkinoilla vallitsee ylitarjonnan vaihe, joka johtuu aikaisemmasta uu-

disrakentamisen vaiheesta tai kysynnän suuresta laskusta minkä myötä kiinteistöjen käyttö-

asteet ovat myös alimmillaan. Kun ajan kuluessa saatavilla oleva tila kohtaa kysynnän, al-

kavat vajaakäyttöasteet laskemaan ja vuokrien hinnat tasaantumaan. Lopulta markkinat siir-

tyvät siihen pisteeseen, jolloin käyttöasteet asettuvat normaaleihin keskiarvoihin, kysyntä 

alkaa kasvamaan ja vuokrien hintatasot nousemaan. (Peiser et al. 2012, s. 16) 
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Laajentumisvaiheessa kysyntä jatkaa kasvuaan, mikä luo kiinteistömarkkinoille uuden tilan 

tarpeen. Vajaakäyttöasteet laskevat suuresti ja vuokrien hinnat kasvavat voimakkaasti. Tässä 

vaiheessa yleensä kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjonta, jonka myötä myös tilan tarjon-

nan suhteen on merkittävää viivettä. Tällöin kiinteistömarkkinoilla rakennusaloitukset kas-

vavat voimakkaasti ja uusia kehityshankkeita viedään jatkuvasti eteenpäin, jotta kysyntään 

pystytään vastaamaan. Kun laajentumisvaihe saavuttaa huippunsa, kysyntä ja tarjonta ovat 

tasapainossa. (Peiser et al. 2012, s. 16) 

Kun laajentumisvaiheen huippu on saavutettu, alkaa niin sanottu hypertarjonnanvaihe, jol-

loin tarjonta kasvaa kysyntää merkittävästi nopeammin. Tämä on seurausta laajentumisvai-

heessa uusien kehityshankkeiden runsaasta luomisesta ja toteuttamisesta. Kun markkinoilla 

on tarjolla enemmän tilaa kuin kysyntää, alkaa vuokratasot laskemaan, rakentaminen hiipu-

maan sekä lopulta pysähtymään. Kun käyttöasteet asettuvat normaaleihin keskiarvoihin ja 

lopulta laskevat pienemmiksi, siirrytään laskusuhdanteeseen. (Peiser et al. 2012, s.16) 

Laskusuhdanteen vaiheessa, kiinteistömarkkinoilla vallitsee suuri tarjonta mutta merkittävä 

negatiivinen kysynnän laskeminen. Rakentaminen usein pysähtyy kokonaan ja uusia kehi-

tyshankkeita ei viedä eteenpäin. Laskusuhdanteen laajuutta määrittää osittain tarjonnan ja 

kysynnän kasvun suhde. Laskusuhdanne saavuttaa pohjan siinä vaiheessa, kunnes kysyntä 

alkaa kasvamaan nopeammin kuin tarjolla oleva tila markkinoilla. (Peiser et al. 2012, s. 16) 

4.8  Kiinteistömarkkinoiden kehitys 2000-luvulla 

2000-luvun alusta aina tähän päivään saakka, koko maailman talous on kokenut monia eri-

laisia merkittäviä shokkeja. Nämä shokit ja merkittävät tapahtumat ovat vaikuttaneet niin 

yleiseen taloustilanteeseen, mutta ennen kaikkea myös kiinteistömarkkinoiden kehitykseen. 

Merkittävimmät tapahtumat 2000-luvun alussa ovat olleet Lehtisen (2013) mukaan osake-

markkinoiden teknokuplaksi kutsutun osakemarkkina kuplan puhkeaminen, sekä vuonna 

2007 alkanut finanssikriisi. Teknokuplan puhkeamisen aiheuttama yleinen laskusuhdanne 

kesti noin kolme vuotta alkaen maaliskuussa vuonna 2000 ja päättyen maaliskuussa vuonna 

2003. Finanssikriisi puolestaan alkoi vuonna 2007, joka yltyi pahemmaksi syksyllä vuonna 

2008 vaikuttaen negatiivisesti niin maailman talouteen kuin asuntomarkkinoihin. Maailman-

talous alkoi elpymään finanssikriisistä maaliskuussa vuonna 2009 aina vuoteen 2011 asti. 

Vuonna 2011 puhkesi puolestaan Euroopan ja USA:n velkakriisi, jotka ovat vaikuttaneet 
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huomattavasti maailman talouden jatkuvaan elvyttämiseen, ohjaamiseen ja sääntelyyn. 

(Lehtinen 2013) 

Vuoden 2010 jälkeen merkittävimpiä shokkeja maailman taloudessa ovat olleet koronavi-

ruspandemia ja Ukrainassa alkanut sota. Koronaviruspandemia, joka alkoi loppuvuonna 

2019 (Kallinen 2021), loi globaaliin talouteen merkittävät kysyntä- ja tarjontashokit. Pande-

mian aikaisten rajoitusten purkaminen ja yleinen luottamus taloutta kohtaan palasi loppu-

vuodesta 2021 tukien samalla talouskasvua (Varanka et al. 2022). Helmikuussa vuonna 2022 

puolestaan alkoi sota Ukrainassa, joka on hidastanut omalta osaltaan talouden kasvua, luonut 

jatkuvaa epävarmuutta maailmantalouteen sekä kiihdyttänyt inflaatiota (Euro & talous 

2022). Kaikki nämä edellä mainitut merkittävät shokit ja tapahtumat maailman taloudessa 

ovat vaikuttaneet yleiseen taloustilanteeseen, kuin myös kiinteistömarkkinoiden kehityk-

seen, pitäneen sisällään muun muassa työllisyyden, inflaation (Kuva 22), sekä korko- ja 

vuokratasojen merkittävät muutokset. Seuraavien kaavioiden avulla havainnollistetaan mi-

ten kiinteistömarkkinat ovat tietyillä osamarkkinoilla kehittyneet nykyisellä vuosituhannella 

ja kuinka edellä mainitut shokit ja tapahtumat ovat niihin vaikuttaneet. 

 

Kuva 22. Kuvakaappaus, kuluttajahintaindeksin kehitys 2000-luvulla. (Tilastokeskus 2023a) 

Edellä mainitut shokit ja tapahtumat huomioiden, voidaan kuvasta (Kuva 23) huomata sel-

keitä muutoksia asuinrakentamisen suhteen. Vuosituhannen alussa voidaan teknokuplan 

puhkeamisen aikaan huomata, että asuntojen uudisrakentaminen on laskenut äkillisesti hie-

man, mutta alkanut elpymään aina vuoteen 2007 asti. Finanssikriisin alkamisen myötä, 

vuonna 2007 asuntorakentaminen on romahtanut merkittävästi enemmän kuin teknokuplan 
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puhjetessa, johon osa syynä on varmasti myös vuonna 2008 finanssikriisin yltyminen entistä 

pahemmaksi ja näin myös samalla maailmantalouden heikkeneminen ja epävarmentuminen. 

Vuonna 2009 maailmantalouden alkaessa elpymään voidaan huomata merkittävä kasvu-

piikki asuntorakentamisen suhteen aina vuoteen 2011 asti. Vuoden 2011 velkakriisin myötä 

talouden jatkuva ohjaaminen ja nopeasti kiristynyt sääntely on laskenut asuntorakentamista 

äkillisesti, mutta lopulta hellittäneet elvytystoimenpiteet ovat saaneet asuntorakentamisen 

tasaiseen kasvuun. Koronaviruspandemia ja Ukrainassa alkanut sota 2020-luvulla ovat vai-

kuttaneet merkittävästi maailman talouteen luomalla kysyntä- ja tarjonta shokit, mutta myös 

luomalla huomattavaa epävarmuutta toimintaympäristöön. Asuntorakentamisen voidaan 

huomata romahtaneen vuoden 2022 jälkeen. Tähän omalta osaltaan on varmasti vaikuttanut 

toimintaympäristössä tapahtunut inflaation merkittävä kasvu ja korkotasojen muuttuminen. 

Vertaamalla asuntojen uudisrakentamisen kehitystä inflaation kehitykseen 2000-luvulla 

(Kuva 22), voidaan huomata, että inflaation ollessa korkeimmillaan, asuntorakentaminen on 

alimmillaan ja puolestaan inflaation ollessa alhaisimmillaan asuntorakentaminen on kor-

keimmillaan (Tilastokeskus 2023b). Matalan inflaation ympäristössä rakentajilla onkin to-

dennäköisemmin pienimmät rakennuskustannukset, kuten myös matalat korkotasot, jotka 

edistävät uudisrakentamisen kehitystä (Wilkinson et al. 2009). 

 

Kuva 23. Kuvakaappaus, uudisrakentamisen volyymin vuosimuutos asuinrakennusten ja 

liike- ja toimistorakennusten osalta. (Tilastokeskus 2023b) 

Liike- ja toimistorakennusten uudisrakentamisen voidaan huomata kuvasta (Kuva 23) rea-

goivan asuntorakentamisen mukaisesti niin nousu- kuin laskusuhdanteissa, mutta myöhässä 

seuraten. Tähän varmasti vaikuttavat osasyynä uusien asuinrakennusten merkittävä 
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kasvaminen tai väheneminen, väestönkehitys sekä kysynnän ja tarjonnan määrä. Merkittä-

vän shokin tapahtuessa liike- ja toimistorakentamisen voidaan huomata reagoivan pääsään-

töisesti rajummin kuin asuinrakentamisen. Vertaamalla liike- ja toimistorakennusten uudis-

rakentamista inflaation kehitykseen, voidaan huomata, että liike- ja toimistorakennusten ra-

kentaminen seuraa hyvin paljon inflaation kehitystä. Inflaation ollessa alimmillaan on myös 

liike- ja toimistorakentamisen volyymi alhaista ja inflaation ollessa korkeimmillaan uudis-

rakentaminen näiden osalta myös huipussaan. Tämä varmasti selittyy sillä, että talouden ol-

lessa kuuma, hintojen ja vuokrien kehitys on myös voimakasta, joka ohjaa samalla liike- ja 

toimistorakennusten tarjontaa ja näin niiden uudisrakentamista. (Tilastokeskus 2023b) 

Teollisuus- ja varastorakennusten uudisrakentaminen on pitkälti seurannut talouden yleistä 

kehitystä kuvaa (Kuva 24) tarkasteltaessa. Teknokuplan puhjetessa 2000-luvun alussa, fi-

nanssikriisin alkaessa vuonna 2007 ja velkakriisin alkaessa vuonna 2011, voidaan huomata 

rajuimmat lasku muutokset teollisuus- ja varastorakentamisen suhteen. Maailmantalouden 

kehittyessä entistä epävakaammaksi vuoden 2021 jälkeen, voidaan myös huomata selvä las-

kumuutos uudisrakentamisessa. Vuonna 2020, ennen maailmantalouden yleistä heikenty-

mistä teollisuus- ja varastorakentaminen koki kuitenkin pirteän kasvupiikin, joka on ollut 

seurausta kasvavasta verkkokaupasta ja entistä nopeammista toimitusnopeuksista, jotka ovat 

omalta osaltaan vaatineet uuden tyyppisiä varastointi ja logistiikka ratkaisuja (Rakennuste-

ollisuus RT 2021). Noususuhdanteen aikana voidaan huomata, että uudisrakentaminen kas-

vaa hyvin voimakkaasti kyseisellä osamarkkinalla ja talouden shokit vaikuttavat osamarkki-

nan kehitykseen vasta jälkeen päin, huomattavasti esimerkiksi asuntorakentamista myöhem-

min, mutta kuitenkin liike- ja toimistorakennusten kaltaisesti (Tilastokeskus 2023b). Vertaa-

malla teollisuus- ja varastorakentamista inflaation kehitykseen, niin uudisrakentaminen seu-

raa usein inflaation kehitystä, johon myös varmasti vaikuttaa yleisen taloustilanteen kuume-

neminen, sekä kyseisen osamarkkinan vuokrien ja hintojen nouseminen. 
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Kuva 24. Kuvakaappaus, uudisrakentamisen volyymin vuosimuutos julkisten palveluraken-

nusten ja teollisuus- ja varastorakennusten osalta. (Tilastokeskus 2023b) 

Julkisten palvelurakennusten osalta voidaan huomata, että kun asuntorakentaminen on sel-

vässä laskusuhdanteessa, niin julkisten palvelurakennusten uudisrakentaminen on selvässä 

nousussa. Tämä selittyy varmasti osittain sillä, että julkinen hallinto investoi uudisrakenta-

miseen, tasapainottaakseen taloutta. Investoinnit tapahtuvat usein tapahtuneiden shokkien 

jälkeen, jolloin julkinen hallinto alkaa elvyttämään investoinneilla taloutta. Julkisten palve-

lurakennusten osalta voidaan huomata selvimmät kasvupiikit juuri teknokuplan puhkeami-

sen, finanssikriisin alkamisen, velkakriisin ja 2020-luvun tapahtumien jälkeen, jolloin myös 

inflaatio on ollut korkeimmillaan. Julkisten palvelurakennusten uudisrakentaminen laskee, 

kun muu talous alkaa vähitellen elpymään ja inflaatio laskemaan. (Tilastokeskus 2023b) 

Kiinteistömarkkinoiden nousu- ja laskusuhdanteiden ollessa vahvasti yhteydessä yleiseen 

taloustilanteeseen sekä rahoitus- ja pääomamarkkinoihin, voi yleisiä taloudellisia mittareita 

seuraamalla arvioida kiinteistömarkkinoiden tilannetta ja tulevaa kehitystä (Pasanen 2020). 

Jos kiinteistökehittäjä pystyy analysoimaan talouden yleistä kehitystä ja näin suunnittele-

maan kehitettäviä hankkeitaan, on menestymisen mahdollisuudet myös paremmat. Yleisen 

taloudellisen tilan jatkuva arvioiminen ja kaikista suotuisimman aikaikkunan hyödyntämi-

nen on erityisen tärkeässä asemassa kehitettävien hankkeiden osalta, sillä suotuisa aikaik-

kuna mahdollistaa niin rahoituksen saamisen kuin kysynnän kehitettävälle hankkeelle (Pei-

ser et al. 2012). Aikaisempia kuvaajia huomioiden sekä Peiser et al. (2012, s. 17) mukaan, 

suotuisan aikaikkunan hyödyntämisen suhteen pitää olla jatkuvasti valppaana, sillä se voi 

kestää vain kahdesta kolmeen vuoteen. Menestymisen kannalta suhdanteiden jatkuva 



77 

arvioiminen ja huomioiminen kehityshankkeiden suunnittelun suhteen on merkittävässä toi-

menkuvassa. 

Megatrendit ovat myös vaikuttaneet 2000-luvulla kiinteistömarkkinoiden yleiseen kehityk-

seen, jotka ovat pakottaneet kiinteistökehittäjät olemaan innovatiivisempia ja huomioimaan 

näiden trendien vaikutukset kehitettävissä hankkeissaan. Nissinen (2015) luettelee artikke-

lissaan trendien kuten kaupungistumisen, energiatehokkuuden ja luonnonmonimuotoisuu-

den, jotka ovat vaikuttaneet 2000-luvulla voimakkaasti kiinteistömarkkinoiden kysyntään ja 

tarjontaan, sekä minkälaisia kiinteistöjä on kehitetty viime vuosikymmenenä. Esimerkiksi 

kaupungistumisen myötä asuminen on tiivistynyt sekä yhteistilojen käyttö lisääntynyt. Myös 

palveluiden sijaitseminen entistä lähempänä on ollut tärkeässä asemassa, joka on kannusta-

nut luomaan niin sanottuja hybridikohteita, jotka pitävät sisällään niin asumisen, palvelut 

kuin julkisen liikenteen.  Energiatehokkuuden osalta kiinteistöihin on pitänyt luoda energia-

tehokkaampia ratkaisuja, jotka myös pienentävät käyttökustannuksia tulevaisuudessa (KTI 

Kiinteistötieto 2017). Luonnonmonimuotoisuuden suhteen kiinteistöjen kehitystyössä on 

otettu myös huomioon, kuinka luonto saadaan osaksi kiinteistöjä (Nissinen 2015). Kiinteis-

tökehittäjän on seurattava megatrendien vaikutuksia muuttuviin asiakastarpeisiin ja kehitet-

täviin ratkaisuihin varmistaakseen kilpailukykynsä säilyttämisen ja ollakseen tarpeeksi ket-

terä muuttuvassa toimintaympäristössä (KTI Kiinteistötieto 2017). 

4.9  Kiinteistökehittäminen ja ketterät menetelmät 

Kiinteistökehittäminen prosessina on hyvin moniulotteinen. Sen prosessi voidaan esittää 

usein eri tavoin, eikä ole olemassa yhtä ainutta oikeaa mallia sen esittämiseen. Kiinteistöke-

hittämisen prosessi ei etene täysin lineaarisesti vesiputousmallin mukaisesti, vaan aikaisem-

piin vaiheisiin voidaan palata, jos tehdyt ratkaisut eivät ole kelvollisia. Kiinteistökehittämi-

sen prosessissa tärkeimpinä toimintoina voidaan pitää tutkitun kirjallisuuden mukaan mark-

kina-analyysia, ideoiden luomista, ideoiden jalostamista ja toteutettavuustutkimusta. Mark-

kina-analyysin myötä kiinteistökehittäjä pystyy ymmärtämään paremmin markkinoiden 

makro- ja mikrotaloudellista tilaa, kysyntää, tarjontaa sekä tunnistamaan mahdollisia mark-

kinatarpeita. Luomalla innovatiivisia ideoita, pystyy kiinteistökehittäjä luomaan onnistu-

neita kehitysideoita, jotka vastaavat kysyntään ja markkinoiden tarpeeseen. Ideoiden jalos-

tamisen ja toteutettavauustutkimuksen myötä voidaan varmistaa, että idea voidaan toteuttaa 

asetettujen vaatimusten mukaisesti sekä se tulee palvelemaan loppukäyttäjää ja ympäristöä 
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mahdollisimman hyvin. Myös taloudellisten näkökulmien huomioiminen on avain asemassa 

toteutettavuustutkimuksessa, jolloin voidaan varmistua kehitysidean kannattavuudesta. 

Kiinteistömarkkinoiden ollessa hyvin syklisiä nousu- ja laskusuhdanteiden vaihdellessa, on 

kiinteistökehittäjän pystyttävä toimimaan tässä toimintakentässä mahdollisimman ketterästi 

ja joustavasti. Koska markkinaympäristö on hyvin herkkä erilaisille häiriöille ja taloudelli-

sille muutoksille, on kiinteistökehittäjän varmistettava toimintansa joustavuus ja kyvykkyys 

mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Kiinteistökehittäjän pitäisikin pystyä synkronoimaan 

oma toimintansa näihin suhdannevaihteluihin varmistaakseen menestyksekäs liiketoiminta.  

Kiinteistömarkkinoiden nousu- ja laskusuhdanteita voidaan tarkastella jatkuvasti taloudelli-

sia indikaattoreita seuraamalla, jolloin jatkuva markkinaympäristön seuraaminen on avain 

asemassa ketteryyden varmistamiseksi. 

Ketteristä menetelmistä kaikista yleisin organisaatioissa hyödynnetty viitekehys on SAFe 

(Scaled Agile Framework). SAFe-viitekehyksen on koettu edistävän organisaatioissa muun 

muassa tuotteiden markkinavalmiutta, henkilöstön sitoutuneisuutta, taloudellista suoritusky-

kyä sekä parantavan laadunhallintaa ja lisäävän asiakastyytyväisyyttä. SAFe-viitekehys tar-

joaa kokonaisuudessaan useampia osa-alueita tai ydinkyvykkyyksiä, joiden myötä organi-

saatiot voivat parantaa omaa ketteryyttään. Tutkittavaksi osa-alueeksi tutkimuksessa vali-

koitui Lean-portfoliohallinta, jonka koettiin vastaavan kiinteistökehityksen toimintakenttään 

parhaiten. Lean-portfoliohallinnan huomattiin tarjoavan hyvin konkreettisia ja käytännönlä-

heisiä ajattelumalleja, menetelmiä ja toimintatapoja ketteryyden lisäämiseksi. Näiden huo-

mattiin myös olevan hyödynnettävissä ja sovellettavissa joiltain osin kiinteistökehittämisen 

toiminnoissa.  
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5  Kohdeorganisaation ketteryys kiinteistökehittämisessä 

Luvussa käydään läpi tutkimuksen aikana tehty kyselytutkimus, jonka myötä saatiin käsitys 

kohdeorganisaation kiinteistökehitystoiminnan ketteryydestä ja ketteryyttä heikentävistä te-

kijöistä. Luvussa paneudutaan tarkemmin tehtyyn kyselytutkimukseen, sen toteuttamiseen 

ja saatuihin vastauksiin, sekä pyritään luomaan kokonaisvaltainen käsitys kohdeorganisaa-

tion kiinteistökehitystoiminnan ketteryyttä heikentävistä asioista. 

5.1  Kohdeorganisaatio 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on suuri suomalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö, jolla 

on myös merkittävää toimintaa muualla Pohjois-Euroopassa. Kohdeorganisaatio kehittää ja 

rakentaa monipuolisesti, niin asumista, julkisia ja kaupallisia rakennuksia kuin myös infra-

struktuuria. Kohdeorganisaatio on tunnettu laadukkaasta ja kestävästä kiinteistöjen kehittä-

misestä ja rakentamisesta. Se pyrkii edistämään kestävää rakentamista ja ympäristöystäväl-

lisiä ratkaisuja kaikessa toiminnassaan. Kohdeorganisaation tavoitteena on yhdessä sidos-

ryhmien kanssa luoda laadukkaita ja kestäviä kiinteistöjä, jotka tukevat yhteisöjen kasvua ja 

hyvinvointia. Kohdeorganisaatio haluaa parantaa omaa ketteryyttään ja reslienssiään kiin-

teistökehityksen suhteen ja olla kykenevä säilyttämään kilpailukykynsä jatkuvasti muuttu-

villa ja ennen kaikkea suhdanneherkillä kiinteistömarkkinoilla. 

5.2  Kyselytutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka muodostui niin struk-

turoiduista kuin myös avoimista kysymyksistä. Kyselytutkimus ja sen kysymykset kokonai-

suudessaan on esitetty tutkimuksen liitteissä (Liite 5). Kysely muodostettiin Microsoft 

Formsia hyödyntäen, ja sen linkki kyselyyn lähetettiin sähköpostitse havaintoyksikölle. Ha-

vaintoyksikkö muodostui kohdeorganisaation hankekehityksen toimintakentässä työskente-

levistä. Havaintoyksikkö ja sen osalliset valittiin sen perusteella, jotka ovat aktiivisesti joka-

päiväisellä työllään mukana kohdeorganisaation hankekehityksen toiminnoissa. Kyselytut-

kimuksen avulla haluttiin saada selville, kuinka tunnettu aihealue ketteryys ja ketterät toi-

mintatavat (Agile) on entuudestaan kohdeorganisaation kiinteistökehityksessä 
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työskenteleville. Lisäksi kyselyn avulla haluttiin saada selville osa-alueet, jotka heikentävät 

kohdeorganisaation kiinteistökehityksen ketteryyttä, mutta myös osa-alueista, jotka edistä-

vät kohdeorganisaation ketteryyttä. Saatujen vastausten perusteella pystyttiin luomaan ko-

konaiskuva yleisellä tasolla kohdeorganisaation ketteryyttä heikentävistä osa-alueista ja ym-

märtää mitkä ovat ne asiat, jotka heikentävät ketteryyttä. 

Kyselytutkimus muodostui kuudesta eri kohdasta, joista kolme ensimmäistä kysymystä oli-

vat strukturoituja kysymyksiä. Strukturoitujen kysymysten avulla pyrittiin saamaan koko-

naiskuva ketteryyden tunnettavuudesta, vastaanotettavuudesta ja tämänhetkisestä tasosta 

kohdeorganisaation kiinteistökehityksen toiminnoissa. Neljännes ja viidennes kysymys oli-

vat avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saivat vastata omin sanoin ketteryyttä heikentävistä 

ja parantavista osa-alueista kohdeorganisaation kiinteistökehitystoiminnassa. Kyselyn kuu-

des kohta oli avoin kohta, johon vastaajat saivat kertoa vapaaehtoisesti omia ajatuksia liit-

tyen ketteryyteen ja ketteriin toimintatapoihin. 

5.3  Kyselytutkimuksen tulokset ja tuloksien analysointi 

Kysely lähetettiin 101 vastaanottajalle, jotka toimivat kohdeorganisaation kiinteistökehityk-

sen toiminnoissa. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 28 kappaletta, jolloin vastausprosen-

tiksi muodostui yhteensä 27,7 prosenttia. Vastaajia oli monipuolisesti kohdeorganisaation 

jokaiselta tasolta, niin ylemmästä johdosta kuin toteutuksenkin puolelta. Saatujen vastausten 

perusteella saatiin luotua hyvä ymmärrys siitä, minkälaiset asiat heikentävät kohdeorgani-

saation ketteryyttä kiinteistökehitystoiminnassa ja minkälaisiin asioihin keskittymällä, ket-

teryyttä voitaisiin mahdollisesti edistää parempaan suuntaan. 

Ensimmäisen kysymyksen avulla pyrittiin saamaan yleinen käsitys siitä, kuinka tuttu ja ym-

märretty käsite ketteryys (Agile) on kohdeorganisaatiossa. Vastaajista 29 % oli täysin samaa 

mieltä siitä, että käsite Agile on entuudestaan tuttu käsite, kun taas 11 % oli sitä mieltä, että 

käsite Agile ei ole ollenkaan tuttu käsite. Agilen merkitys oli 43 % vastaajista jokseenkin 

tuttu, joka edusti samalla suurinta osuutta kaikista vastaajista. Loput 17 % vastaajista eivät 

osanneet sanoa tai epäröivät käsitteen merkitystä. Kuvassa (Kuva 25) on esitetty ensimmäi-

nen kysymys saaduilla vastausten määrillä. 
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Kuva 25. Kyselyn ensimmäinen kysymys ja saadut vastausten määrät. 

Toisen kysymyksen avulla pyrittiin saamaan ymmärrys siitä, koetaanko kohdeorganisaa-

tiossa ketterien toimintatapojen olevan hyödynnettävissä kiinteistökehittämisessä. Kysy-

myksen avulla pystyttiin myös tunnustelemaan yleistä ilmapiiriä ketteriä menetelmiä koh-

taan ja huomaamaan mahdollinen epäilevä tai vastustava ilmapiiri. Positiivista oli huomata, 

että vastaajista 89 % oli täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä siitä, että ketterät 

menetelmät ovat hyödynnettävissä kiinteistökehittämisessä. Vastaajista 11 % ei osannut sa-

noa tai epäili ketterien menetelmien hyödyntämisestä kiinteistökehittämisessä, joka saattoi 

myös johtua ketterien menetelmien tuntemattomuudesta vastaajia kohtaan. Toinen kysymys 

on esitetty kuvassa (Kuva 26) saaduilla vastausten määrillä. 
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Kuva 26. Kyselyn toinen kysymys ja saadut vastausten määrät. 

Kolmannen kysymyksen avulla pyrittiin saamaan ymmärrys tämänhetkisestä ketteryyden ta-

sosta kohdeorganisaation kiinteistökehitystoiminnassa. Vastaajilta pyydettiin kouluarvosa-

naa ketteryyden tason arvioimiseksi 1–10 asteikolla. Kaikista saaduista vastauksista, nykyi-

sen ketteryyden keskiarvoksi saatiin arvosana 6, joka edusti myös samalla 21 % saaduista 

vastauksista. Vastauksia tuli myös arvosana kuuden molemmin puolin, joka kuvastaa sitä 

erimielisyyttä, miten kohdeorganisaation nykyinen ketteryys koetaan organisaatiossa. Pääl-

limmäisenä yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että ketteryyden parantamiseksi voidaan 

tehdä asioita kaikkien vastaajien mielestä. Kuvassa (Kuva 27) esiteltynä kyselyn kolmas ky-

symys ja saadut arvosanat ketteryydelle. 
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Kuva 27. Kyselyn kolmas kysymys ja saadut vastaukset. Keskiarvo 6. 

Neljännen kysymyksen avulla pyrittiin löytämään ne asiat, jotka vaikuttavat negatiivisesti 

vastaajien mielestä kohdeorganisaation ketteryyteen ja millä osa-alueilla olisi eniten kehi-

tettävää ketteryyden lisäämiseksi. Vastaajat saivat vastata avoimesti omin sanoin, millä kol-

mella osa-alueella on eniten kehitettävää ketteryyden lisäämiseksi. Osa vastaajista jätti vas-

taamatta kysymykseen sen vapaaehtoisuuden takia, jonka myötä vastauksia saatiin yhteensä 

26 kappaletta. Koska vastauksia saatiin siitä huolimatta melko hyvin, on niistä valittu tar-

kempaan analysointiin sellaisia vastauksia, joissa on esiintynyt useamman kerran samankal-

taisia asioita. Lisäksi vastauksia on pyritty valitsemaan organisaation jokaiselta tasolta, niin 

ylimmän johdon kuin myös toteutuspuolen näkökulmista. Osa vastauksista oli myös niin 

selkeästi kuvattu, että se auttoi ymmärtämään asiaa paremmin ja tunnistamaan osa-alueet, 

joilla ketteryyttä pitäisi pyrkiä kehittämään. Seuraavaksi on poimittu vastauksia edellä mai-

nittuja asioita huomioiden ja analysoitu niiden merkitystä kiinteistökehityksen näkökul-

masta. 

’’Asiakkaan tarpeen ymmärtäminen, tarpeen ratkaiseminen ja kehitysproses-

sin nopeuttaminen.’’ 

Kiinteistökehitysprosessin kannalta asiakastarpeen ymmärtäminen ja sen ratkaiseminen on 

avainasemassa ja osuu RIBA (2023) hankekehitysprosessin alkuvaiheeseen, jossa strategi-

nen määrittely on suuressa asemassa hankkeen onnistumisen kannalta. Onnistunut strategi-

nen määrittely hankekehitysprosessin alkuvaiheessa ja asiakkaan perinpohjainen 
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ymmärtäminen auttaa määrittelemään tulevan hankkeen tarpeen, reunaehdot ja vaatimukset, 

jolloin strategiseen määrittelyvaiheeseen on keskityttävä tarkemmin.  Kehitysprosessin no-

peuttamisella on suuri vaikutus konseptin luomisen suhteen, jolloin myös voidaan saada pa-

lautetta kehitetystä konseptista nopeammin. Hankekehitysprosessia pitäisi siis pystyä no-

peuttamaan, että konsepti saadaan nopeammin asiakkaan ja muiden sidosryhmien arvioita-

vaksi ja tarkasteltavaksi. 

’’Asiakaslähtöisyyttä voi aina parantaa, suurten hankekokonaisuuksien perin-

pohjainen tutkiminen ennen hankkeisiin sitoutumista.’’ 

Asiakaslähtöisyys, jolla voidaan varmistaa asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja sen ratkai-

seminen. Asiakaslähtöisyys korostuu RIBA (2023) hankekehitysprosessin alkupäässä, jossa 

hankkeen strateginen määrittely on avain asemassa ja sen läpikäyminen yhdessä asiakkaan 

ja muiden sidosryhmien kanssa. Pitäisi siis pystyä parantamaan hankkeen tavoitteiden, reu-

naehtojen ja vaatimusten parempaa ymmärtämistä. Suurten hankekokonaisuuksien perin-

pohjaisella tutkimisella ennen hankkeisiin sitoutumista, pitäisi pyrkiä tunnistamaan kehitet-

tävien hankkeiden mahdollisuudet, riskit, ongelmakohdat, kysyntä ja toteutettavuus, ennen 

kuin tehdään päätös konseptiin sitoutumisesta.  

’’Päätöksentekoprosessi on hidas ja kankea. Olemme jumiutuneet kannatta-

mattomiin hankkeisiin liian pitkäksi aikaa. Työntekijöiden vastuualueet epä-

selvät, resurssointi puutteellinen, "ei kenenkään maalla" olevia työtehtäviä.’’ 

Hitaat ja kankeat päätöksentekoprosessit eivät edistä hankkeiden eteenpäinviemistä. Päätök-

siä pitäisi pystyä tehdä nopeammin, jotta hankkeet etenisivät tehokkaammin. Kannattamat-

tomista hankkeista ei osata päästää irti tarpeeksi ajoissa. Hankeprosessia pitäisi saada siis 

ketterämmäksi, jotta kannattamattomista hankkeista voidaan tehdä niiden uudelleen arvi-

ointi ja päätös niiden jatkosta. Puutteellisen resurssoinnin myötä, töitä pitäisi pystyä priori-

soimaan tarpeeksi ketterästi, jotta pystytään tuottamaan maksimaalista ja ennen kaikkea jat-

kuvaa arvoa organisaatiolle. 

’’Sisäistä byrokratiaa vähemmälle. Isojen aineistojen esittäminen johdolle, 

joiden laatiminen on työlästä ja niiden jättäminen sisään pitää tapahtua n. 

1vkoa aikaisemmin. Pitäisi pystyä rakentamaan enemmän taseeseen, volyymin 

pitää olla riittävän suuri, enemmän osaamista alkuvaiheen lukujen pyöritte-

lyyn.’’ 
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Raskaiden ja liian yksityiskohtaisten aineistojen laatiminen ei edistä ketteryyttä. Esitettävät 

aineistot pitäisi saada kevyemmiksi, jotta niiden laatimiseen ei tuhlata alussa liikaa resurs-

seja. Luotujen esityksien ollessa kelvottomia, on niiden laatimiseen tuhlattu turhaa aikaa, 

kun se olisi voitu käyttää hyödyllisemmin johonkin muuhun. Hankkeita pitäisi myös pystyä 

kehittämään ja hallitsemaan enemmän, jotta voidaan tuottaa jatkuvaa arvoa organisaatiolle. 

Liian tiukat ehdot ja määritykset vaikeuttavat hankkeiden aloittamista, jotka eivät samalla 

edistä mahdollisuutta rakentaa taseeseen. 

’’Työskentelyn tehokkuus (viedään liian hitaiden, suoraviivaisten prosessien 

kautta asioita eteenpäin), markkinatrendien tunnistaminen ajoissa, hankekan-

nattavuuden "ketterä" johtaminen.’’ 

Toimintaprosessien ollessa liian suoraviivaisia ja hitaita, kehitysprosessit eivät ole tarpeeksi 

ketteriä. Kehitysprosesseja pitäisi saada siis nopeammiksi ja ketterimmiksi. Markkinatren-

dien tunnistamisen suhteen, pitää kiinteistökehitysprosessin alkupääntoimintoja, joissa tut-

kitaan mahdollisia ideoita markkina-analyysista saatujen tietojen pohjalta edistää ketterim-

miksi ja tuottavammaksi. Kuinka trendit ja mahdolliset ideat voidaan siis tunnistaa tarpeeksi 

ajoissa, osaten vastata niihin mahdollisimman oikeaan aikaan. 

’’Päätöksenteko, uusien markkinamahdollisuuksien tunnistaminen ja kohdeor-

ganisaation kokemuksen hyödyntäminen niissä, eri organisaation osien ketterä 

yhteistyö. Projektinhallintajärjestelmä on erittäin jäykkä (tai sitä ei ole ollen-

kaan). Emme kykene reagoimaan uusiin projektimahdollisuuksiin tai hallitse-

maan uusia projektiaihioita jatkuvan liiketoiminnan kehittämiseksi.’’ 

Päätöksiä pitäisi pystyä tekemään tehokkaammin, jotta asioita ja prosesseja saadaan edistet-

tyä. Markkinamahdollisuuksien tunnistamista on myös parannettava ketterämmäksi, jotta 

osataan luoda hankkeita, jotka vastaavat kysyntään. Organisaation laajaa osaamista pitää 

pystyä käyttämään ketterämmin ja tehokkaammin, jonka myötä saadaan kaikki mahdollinen 

tieto ja taito kohdeorganisaatiosta käyttöön. Ideoihin ja hankeaihioihin reagoiminen ja niiden 

hallinta on oltava ketterämpää ja tehokkaampaa, jotta pystytään tuottamaan arvoa organisaa-

tiolle. 

’’Nopeampi vastaaminen asiakkaiden tarpeisiin (uusien hankeideoiden mah-

dollistaminen). Kaupunkien kaavoittajiin ketterämmät yhteydet/tiet, miten uu-

sia ideoita nopeastikin voitaisiin heidän kanssaan käsitellä. Tarvittaisiin 



86 

ketteryyttä myös talon sisällä, uusien hankeideoiden/ asiakastarpeiden tunnis-

taminen.’’ 

Asiakastarpeiden vastaamiseen ketterämpi ja nopeampi toimintatapa, jonka myötä voidaan 

mahdollistaa uusia hankkeita. Kuinka sidosryhmätyöskentelyä voitaisiin kehittää ketteräm-

mäksi kehitysprosessin nopeuttamiseksi. Uusien ideoiden, asiakastarpeiden ja mahdolli-

suuksien tunnistamiseen lisää ketteryyttä, jonka myötä voidaan mahdollistaa arvonluonti or-

ganisaatiolle. Millä tavoin ideoita ja asiakastarpeita pystytään siis tunnistamaan paremmin 

ja reagoimaan niihin tarpeeksi ketterästi. 

’’Markkinatuntemus, kilpailija-analyysi sekä hinnoittelu.’’ 

Kiinteistökehitysprosessin alkupääntoimintoihin tarvitaan lisää huomiota etenkin markkina-

analyysiin ja siitä saatujen tietojen hyödyntämiseen, jonka myötä voidaan parantaa myös 

samalla omia mahdollisuuksia onnistua arvoa luovana kiinteistökehittäjänä. 

’’Kehitettävien hankkeiden valinta - jo hankkeita valittaessa täytyy huomioida 

ketteryys, eikä puskea väkisin eteenpäin hitaita, kannattamattomia tai liian ris-

kisiä hankkeita. Kehittäjien täytyy saada nopeammin tietoja kehityskohteista, 

mm. laskentaosastolta kustannuksia, transaktiotiimiltä yield-näkemyksiä ja 

vuokraustiimiltä ylläpito- ja pääomavuokrien tasoa Hankkeiden kannattavuus-

laskelman malleja on liikaa ja liian erilaisia. Niitä pitäisi suoraviivaistaa, jol-

loin myös virheiden mahdollisuus pienenee.’’ 

Pitäisi pystyä tunnistamaan kannattavat ja liian riskialttiit hankkeet tarpeeksi ajoissa, jotta 

voidaan käyttää myös omia resursseja tehokkaammin. Kohdeorganisaation pitäisi pystyä 

käyttämään omaa laajaa osaamistaan ketterämmin ja tehokkaammin, jotta kaikki tarvittava 

tieto saataisiin nopeammin ja tehokkaammin käytettäväksi hankkeiden eteenpäin vie-

miseksi. Myös omia työkaluja etenkin kannattavuuden arvioimiseen pitäisi selventää ja yk-

sinkertaistaa. 

Neljännen kysymyksen avoimien vastauksien perusteella, voidaan todeta, että kiinteistöke-

hitysprossin ketteryyden edistämiseksi, on keskityttävä kuvan (Kuva 28) mukaisesti päätök-

senteon nopeuttamiseen, sisäisen byrokratian vähentämiseen, asiakaslähtöisyyteen ja mark-

kinatuntemukseen. Mainitut asiat toistuivat useamman kerran vastauksissa ja niiden koettiin 

heikentävän kohdeorganisaation kiinteistökehityksen ketteryyttä. Sisäinen byrokratia ja pää-

töksenteon hitaus vaikuttavat kiinteistökehitysprosessin ketterään sujuvuuteen, jolloin 
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prosessia on saatava selvemmäksi ja kevyemmäksi. Selventämällä ja keventämällä kiinteis-

tökehitysprosessia kohdeorganisaation sisällä, auttaa se todennäköisesti myös tekemään tar-

vittavia päätöksiä helpommin ja nopeammin. Asiakaslähtöisyyden parantamisella voidaan 

edistää, että kehitetyt hankkeet vastaavat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeita. Ym-

märtämällä asiakkaita paremmin, auttaa se myös tunnistamaan uudet kehityshankkeet ja 

mahdollisuudet. Asiakaslähtöisyys korostuu kiinteistökehitysprosessin jokaisessa vaiheessa, 

mutta ymmärtämällä ja tunnistamalla asiakastarpeet jo kiinteistökehitysprosessin alkuvai-

heessa, voidaan ketteryyttä edistää ja onnistumismahdollisuuksia parantaa. Hyvällä markki-

natuntemuksella voidaan varmistaa oma jatkuva kilpailukyky ja sopeutumiskyky mukautua 

markkinamuutoksiin. Markkinatuntemus korostuu kiinteistökehitysprosessin jokaisella vai-

heella, mutta erityisesti jo alkuvaiheessa tehdyssä markkina-analyysissa ja siitä saatujen tie-

tojen tehokkaasta hyödyntämisestä. Tekemällä laadukasta ja jatkuvaa markkina-analyysia 

kiinteistökehitysprosessin alkupäässä, mutta myös sen muissa vaiheissa, voidaan varmistua 

omasta ketteryydestä muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 

Kuva 28. Kohdeorganisaation kiinteistökehitysprosessin ketteryyttä heikentävät asiat. 

Viidennen kysymyksen avulla haluttiin ymmärtää asioita, jotka edistävät kohdeorganisaa-

tion ketteryyttä kiinteistökehittäjänä. Vastaajat saivat vastata myös tähän kysymykseen avoi-

mesti oman mielipiteensä mukaan. Osa vastaajista jätti vastaamatta kysymykseen. Avointen 

vastausten perusteella kohdeorganisaation ketteryyttä kiinteistökehittäjänä edistää vastaajien 
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mukaan ainakin kyky luoda hankeideoita, vakaat suhteet sidosryhmiin, laaja osaaminen, 

brändi ja maine. 

’’Hyvät ja luottamukselliset suhteet moniin sidosryhmiin, osaamista löytyy 

omasta talosta.’’ 

’’Teknisessä asiantuntemuksessa ja osaamisessa.’’ 

’’Hyvä maine kiinteistökehittäjänä ja siten myös hyviä kumppanuuksia aiem-

pien onnistumisten takia.’’ 

’’Hankekehittäjien ideoinnit ja yhteistyö muiden projektien osaajien kanssa.’’ 

Kuudes ja kyselyn viimeinen kysymys antoi vastaajille mahdollisuuden muiden ajatuksien 

antamiseen liittyen ketteryyteen. Vastauksia liittyen yleisesti kohdeorganisaation ketteryy-

teen, tuli huomattavasti vähemmän kuin neljänteen ja viidenteen kysymykseen verrattuna. 

Vastauksista voitiin kuitenkin huomata, että siellä toistuivat samat asiat kuin neljännen ky-

symyksen vastauksissa. Asiakastarpeiden ymmärtäminen jo varhaisessa vaiheessa toistui 

myös kuudennessa kohdassa. Kohdeorganisaation pitäisi siis keskittyä tunnistamaan asia-

kastarpeet kiinteistökehitysprosessin alkuvaiheessa. Tunnistamalla asiakastarpeet niin tässä 

hetkessä kuin tulevaisuudessa, on kohdeorganisaatiolla kyky tarjota hankeideoita asiakkaille 

jo siinä vaiheessa, kun ne lähestyvät yritystä. Kohdeorganisaation pitäisi siis pystyä tunnis-

tamaan markkina-analyysista saatujen tietojen avulla mahdollisia tarpeita ja luoda niistä jo 

valmiita ideoita ja konsepteja. Myös resurssoinnin suhteen nähtiin ongelmia. Kohdeorgani-

saatiolla ei riitä aika kaikkien hankkeiden tehokkaaseen kehittämiseen, jolloin hankkeiden 

kehittäminen ei etene ketterästi kohti tavoitteita. 

’’Pitäisi tunnistaa asiakastarpeita paljon jo ennakkoon ja pystyä varautumaan 

erilaisiin tarpeisiin, jotta kun asiakas meitä lähestyy/ tai kun me lähestytään 

asiakasta niin meillä olisi paljon hyviä hanke ideoita jo esitettävänä.’’ 

’’Kiinteistökehityksellä on ollut krooninen henkilöstöpula ja pian pari vuotta, 

jolloin monia hankkeita joutuu kehittämään "vasemmalla kädellä". Tämä lisää 

hitautta, vähentää ketteryyttä ja heikentää hankkeiden laadukkaita ratkai-

suja.’’ 

Kyselytutkimuksen avulla saatiin melko hyvä ymmärrys kohdeorganisaation tämänhetki-

sestä ketteryyden tasosta ja niistä tekijöistä, jotka heikentävät ketteryyttä. Tämä vahvistaa 
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sitä näkemystä, että kohdeorganisaation ketteryyden parantamiseksi voidaan tehdä korjaavia 

toimenpiteitä ja kehittää kiinteistökehitysprosessia entistä ketterämmäksi ja joustavam-

maksi. Kyselytutkimuksen luotettavuutta puolestaan heikentää se, että vastausprosentti jäi 

vain 27,7 prosenttiin, jolloin arvokkaita vastauksia jäi saamatta melko paljon. Tästä huoli-

matta pystyttiin luomaan jonkinlainen kokonaisymmärrys kohdeorganisaation ketteryy-

destä. Kyselytutkimuksesta saatujen tuloksien, tuloksien analysoinnin ja aikaisemmin käy-

dyn teoriaosuuden avulla pystytään lähteä tutkimaan, kuinka kohdeorganisaation kiinteistö-

kehitysprosessia voitaisiin kehittää entistä ketterämmäksi hyödyntäen juuri ketteriä mene-

telmiä. Seuraava luku käsittelee, kuinka Lean-portfoliohallintaa voitaisiin hyödyntää kiin-

teistökehitysprosessissa.  
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6  Lean-portfoliohallinnan hyödyntäminen kiinteistökehittämi-

sessä 

Luvussa tarkastellaan, kuinka SAFe:n Lean-portfoliohallinnan osa-alue voisi olla hyödyn-

nettävissä kiinteistökehittämisen toiminnoissa ja hankekehitysportfolion hallinnassa. Lean-

portfoliohallinnan menetelmistä ja toimintatavoista on pyritty tunnistamaan ne asiat, joiden 

avulla pystytään vaikuttamaan kyselytutkimuksesta ilmenneisiin seikkoihin, kuten asiakas-

lähtöisyyteen, markkinatuntemukseen, päätöksenteon nopeuteen ja sisäiseen byrokratiaan. 

Luvun myötä lukija saa selkeän käsityksen siitä, miten Lean-portfoliohallinnan menetelmiä 

ja työkaluja voitaisiin mahdollisesti hyödyntää kiinteistökehityksen yhteydessä. Luvussa 

esitellään konstruktio sekä tiekartta siitä, kuinka kiinteistökehittäjä pystyy edistämään han-

kekehitysportfolionsa ketteryyttä Lean-portfoliohallinnan menetelmiä hyödyntäen. 

6.1  Lean-ajattelu ja periaatteet 

Jotta ketteryys voidaan ylipäätään saavuttaa organisaatiossa, vaatii se kohdeorganisaatiolta 

ajattelu- ja toimintatapojen muutosta Murtomaan (2021, s. 61) mukaisesti. Kohdeorganisaa-

tion on siis pystyttävä omaksumaan SAFe-viitekehyksen Lean-Agile johtajuuden elementit, 

jotka ovat Lean-Agile ajattelutapa, neljä ydinarvoa ja kymmenen Lean-Agile periaatetta luo-

dakseen edellytykset ketteryydelle. Ymmärtääkseen asian merkityksen ja muutoksen välttä-

mättömyyden, on kohdeorganisaation johdon ja esihenkilöiden ymmärrettävä ja omaksut-

tava Lean-Agile ajattelutapa kokonaisuudessaan. Omaksumalla Lean-Agile ajattelutapa, 

mahdollistetaan myös luvussa 2.4.1 esiintyneiden arvojen ja periaatteiden hyödyntäminen 

omassa toiminnassa. (Murtomaa 2021) 

Lean-Agile ajattelutavan omaksumisella voidaan edistää kohdeorganisaatiossa ajattelutapaa, 

jonka myötä tuote pystytään toimittamaan nopeammin ja tehokkaammin, sopeutumaan pa-

remmin muuttuviin vaatimuksiin ja toimintaympäristöön sekä keskittyä entistä paremmin 

asiakkaan tarpeisiin ja arvon tuottamiseen (Knaster et al. 2020). Neljä ydinarvoa puolestaan 

auttaa ohjaamaan jokaisen kohdeorganisaatiossa työskentelevän käyttäytymistä ja toimintaa 

kohti parempaa ketteryyttä (Scaled Agile, Inc. 2023a). Kymmenen periaatetta auttaa 
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ohjaamaan kohdeorganisaation toimintaa muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman ketteräksi 

ja tehokkaaksi edistäen samalla omien tavoitteiden saavuttamista. 

6.2  Strategia ja visio 

Kiinteistökehityksen hankekehitysportfolio saadaan yhdistettyä koko organisaation strategi-

aan luomalla Lean-portfoliohallinnan mukaisesti strategisia teemoja. Näiden teemojen 

avulla pystytään ymmärtämään ja toteuttamaan organisaation strategiaa paremmin. Strategi-

set teemat muodostetaan organisaation strategiasta ja ne auttavat asettamaan hankekehi-

tysportfoliolle selkeitä liiketoiminnallisia tavoitteita, jotka ohjaavat hankekehitysportfoliota 

haluttuun tulevaisuuden tilaan. Strategisten teemojen myötä pystytään edistämään päätök-

sentekoa ja luomaan innovatiivisempia ratkaisuja, jotka edistävät hankekehitysportfolion 

toimintaa. 

Strategian määrittely kiinteistökehityksen kannalta on hyvin tärkeässä asemassa, sillä tar-

kasti määritelty strategia auttaa kiinteistökehittäjää kohdentamaan yhden tärkeimmistä toi-

minnoistaan markkina-analyysin, oikeisiin asioihin ja käyttämään tästä saatua tietoa mah-

dollisimman tehokkaasti (Manganelli 2015). Tarkasti määritellyn strategian myötä kiinteis-

tökehittäjä pystyy myös edistämään omaa ideointiaan innovatiivisempaan suuntaan, helpot-

tamaan omaa päätöksentekoaan sekä myös ymmärtämään niin omia, kuin myös asiak-

kaidensa vaatimuksia ja tarpeita. 

Strategisten teemojen avulla pystytään viestimään strategia koko hankekehitysportfoliolle 

onnistuneesti ja varmistamaan portfolion yhtenäinen kulkusuunta. Teemojen määrittelyyn 

voidaan hyödyntää tavoitteet ja avaintulokset matriisia (Taulukko 2) Lean-portfoliohallin-

nan mukaisesti (Scaled Agile, Inc. 2023d). Matriisilla (Taulukko 11) pystytään määrittele-

mään haluttu tavoite selkeästi sekä asettamaan helposti ymmärrettäviä avaintuloksia, jotka 

mittaavat menestystä kohti lopullista tavoitetta. Avaintuloksia olisi hyvä olla noin kahdesta 

viiteen Scaled Agile, Inc. (2023d) mukaisesti. Asetettujen avaintuloksien seuraaminen ta-

pahtuu joko kuukausittain tai neljännesvuosittain, jotta pystytään varmistamaan, että hanke-

kehitysportfolio etenee strategian mukaisesti kohti asetettuja tavoitetta.  
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Taulukko 11. Tavoitteet ja avaintulokset matriisi, jonka avulla pystytään seuraamaan han-

kekehitysportfolion edistymistä kohti tavoitteita. Matriisiin luotu havainnollistava tavoite ja 

avaintulokset kiinteistökehityksen kontekstissa. 

Tavoite Avaintulokset Q1 Q2 Q3 Q4 

 

Asiakasymmärrys ja 

markkinat 

lähtökohdaksi 

Suositteluhalukkuus 

(NPS) 70% 

Asiakastyytyväisyys 

95% 

Markkinaosuus 

(Rakenteilla olevat 

toimitilat) 45% 

50% 

 

80% 

 

30% 

55% 

 

82% 

 

25% 

60% 

 

85% 

 

30% 

65% 

 

89% 

 

35% 

 

Jotta pystytään varmistumaan, että hankekehitysportfolio vastaa asetettuja strategisia tee-

moja ja koko organisaation strategiaa, on hankekehitysportfoliolla oltava selkeä visio. Han-

kekehitysportfoliolle luotu visio, auttaa muuttamaan visiot ideoiksi ja innovatiivisiksi rat-

kaisuiksi. Luotu visio auttaa luomaan oikeanlaisia päätöksiä ja ymmärtämään tehtyjen pää-

töksien ajurit huomioiden pitkän aikavälin tavoitteet. Luomalla selkeän ja hyvin viestityn 

vision hankekehitysportfoliolle, auttaa se hankekehitysorganisaatiota hahmottamaan minne 

hankekehitysportfolio on matkalla ja miksi matka on kannattava, niin kuin Heath (2010) 

kirjassaan kuvailee. Hankekehitysportfolion vision ylläpitäminen vaatii jatkuvaa viestintää 

ja läpinäkyvyyttä vision, tavoitteiden ja ideoiden suhteen. Vision kuvailemiseen voidaan 

hyödyntää Heath (2010) ’’postikortti tulevaisuudesta’’ menetelmää alle olevan taulukon 

(Taulukko 12) mukaisesti.  
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Taulukko 12. Postikortti tulevaisuudesta menetelmä vision viestimiseksi ja ymmärtämiseksi. 

(Heath 2010) 

Tulevaisuuden näkymä: Visio: Postikortti tulevaisuudesta 

Kuinka hankekehitysportfolion tulevat rat-

kaisut tulevat ratkaisemaan suurimpia asia-

kasongelmia? 

Kuinka nämä ratkaisut erottavat meidät 

muista? 

Mikä on se tulevaisuuden tila, johon ratkai-

summe sopivat? 

Kuinka meidän pitää kehittyä päästäk-

semme tulevaisuuden tilaan? 

Visio tulevaisuuden tilasta. 

Toiveikas, mutta realistinen ja saavutetta-

vissa. 

Motivoiva ja mukaansa tempaava. 

 

Tulos: Kaikki alkavat ajattelemaan samalla 

tavalla päästäkseen yhteiseen päämäärään. 

 

Selkeiden strategisten teemojen avulla kiinteistökehitysorganisaatio pystyy varmistamaan 

ennen kaikkea, että hankekehitysportfolio ja sen toiminta vastaa organisaation strategiaa, 

mutta myös asettamaan hankekehitysportfoliolle liiketoiminnallisia tavoitteita, jotka edistä-

vät strategian toteutumista ja helpottavat niiden mittaamista. Kuten Peiser et al. (2012, s. 39) 

toteaa teoksessaan, selvä strateginen suunnitelma auttaa organisaatiota saavuttamaan sen ta-

voitteet nopeammin, koska kaikki ymmärtävät organisaation välittömät ja pitkän aikavälin 

tavoitteet. Hyvin luodun vision avulla hankekehitysportfolio pystyy edistämään vision muut-

tamista elinkelpoisiksi ideoiksi sekä ymmärtämään minne hankekehitysportfolio on mat-

kalla. Seuraavassa luvussa keskitytään, kuinka visiota ylläpidetään ja kehitetään kohti uutta 

tulevaisuuden tilaa, ja kuinka sen kehittämisestä saadaan luotua uusia liiketoiminnallisia ja 

ennen kaikkea arvoa tuottavia ideoita kiinteistökehittämisen toimintakentässä.   

6.3  Toimintaympäristön tarkastelu ja ideoiden syntyminen 

Kiinteistökehittäjän tärkeimpiä tehtäviä on synnyttää arvoa luovia ideoita, jotka syntyvät 

tarkasta informaatiosta. Kuten Pasanen (2020) toteaa työssään, ideoiden täytyy perustua 

markkina-analyysista saatuihin tietoihin, nykyisen tilan arvioimiseen ja tulevaisuuden tilan 

ennustamiseen. Näin kiinteistökehittäjä pystyy luomaan tarkan kokonaiskuvan toimintaym-

päristöstään ja synnyttämään potentiaalisia ideoita esimerkiksi omaperusteisille hankkeille. 

Oman vision, tavoitteiden, markkina-aseman ymmärtäminen ja toimialan perusteellinen 
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tunteminen edistää ideoiden syntymistä, jotka myös vastaavat tulevaisuuden kysyntään. (Mi-

les et al. 2007)  

Lean-portfoliohallinta ja sen luomat menetelmät edistävät portfolion ketteryyttä jatkuvalla 

vision kehittämisellä ja ylläpitämisellä. Vision kehittämiseen ja ylläpitämiseen on luotu port-

foliokanvaasi (Liite 2), jonka avulla pystytään kuvailemaan portfolion arvovirtoja. Kuvaile-

malla arvovirtoja pystytään huomaamaan, kuinka ne luodaan ja mistä itse arvo syntyy. Ero 

nykyisen ja tulevaisuuden halutulla tilalla edustaa portfoliovisiota. Ymmärtääkseen mahdol-

lisuudet, jotka vievät portfolion haluttuun tulevaisuuden tilaan, on kiinteistökehittäjän syytä 

tarkastella niin mahdollisuuksia, vahvuuksia, heikkouksia ja uhkia, sekä arvioida näiden vai-

kutuksia portfolioon ja sen tulevaisuudentilaan kuvan (Kuva 6) mukaisesti. Lean-portfolio-

hallinta hyödyntää näiden asioiden tunnistamiseen ja arvioimiseen Scaled Agile, Inc. 

(2023e) mukaisesti SWOT-analyysia ja TOWS-matriisia. Hyödyntämällä edellä mainittuja 

työkaluja, parantaa kiinteistökehittäjä kykyään tunnistaa strategisia mahdollisuuksiaan port-

folion tulevaisuuden tilasta. Tässä vaiheessa olisi myös syytä olla tehtynä kattava ja tarkka 

markkina-analyysi, joka edistää SWOT-analyysin ja TOWS-matriisin kohdentamista oikei-

siin asioihin ja osamarkkinoihin. Tämä edistää myös kohdeorganisaation omaa markkina-

tuntemusta. Alla olevassa kuvassa (Kuva 29) on esitetty, kuinka kiinteistökehittäjä pystyy 

edistämään tulevaisuuden tilan arvioimista ja ideoiden syntymistä hyödyntäen edellä mai-

nittuja työkaluja. 

 

Kuva 29. Portfolion vision kehittäminen ja tulevaisuuden tilan arvioiminen SWOT-analyy-

sin, TOWS-matriisin ja portfoliokanvaasin avulla. 

Luomalla nykytilan portfoliokanvaasin, ymmärtää kiinteistökehittäjä hankekehitysportfo-

lion nykyistä tilaa. Hyödyntämällä SWOT-analyysia ja TOWS-matriisia sekä markkina-ana-

lyysista saatuja tietoja, helpottaa kiinteistökehittäjä itseään ajattelemaan mahdollisimman 
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laajasti ja synnyttämään erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia tulevaisuuden tilalle. Ar-

vioimalla näitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, pystyy kiinteistökehittäjä tekemään päätök-

sen näistä vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista, ja keskittyä yhteen parhaaksi kokemaansa 

tulevaisuuden tilaan synnyttääkseen erilaisia ideoita ja ratkaisuja. 

Koska uusi kehitetty tulevaisuuden tila edustaa aikaisemmin luotua portfoliovisiota, on vi-

siota syytä päivittää ja ylläpitää sitä mukaan, kun portfoliokanvaaseja kehitetään. Tämä ta-

pahtuu yleensä noin neljännesvuosittain, jonka myötä voidaan varmistua jatkuvasta kette-

ryydestä tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet nopeasti muuttuvassa maailmassa ja 

säilyttää jatkuva kilpailukyky asiakastarpeiden muuttuessa. 

6.4  Ketterät ideat 

Toteuttaakseen visiotaan, kiinteistökehittäjän tärkeimpiä tehtäviä on luoda arvoa tuottavia 

ideoita, jotka ovat jalostamiskelpoisia kiinteistökehityksen vaiheiden mukaisesti (Taulukko 

6). Aikaisemmin luodusta tulevaisuudentilan portfoliokanvaasista kiinteistökehittäjä pystyy 

edistämään mahdollisuuksiaan tunnistaa korkean tason ideoita, aloitteita tai investointimah-

dollisuuksia. Aloitteet tai investointimahdollisuudet edustavat liiketoiminnan tavoitteita ja 

tuloksia, sekä mahdollistavat asiakasarvon luomisen. Nämä ovat siis jalostamiskelpoisia ide-

oita, joiden tunnistaminen mahdollistaa liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen. 

Luodusta tulevaisuudentilan portfoliokanvaasista voidaan tunnistaa myös aloitteita tai mah-

dollisuuksia, jotka eivät mahdollista asiakasarvon luomista välittömästi, mutta mahdollista-

vat ja tukevat tulevien investointimahdollisuuksien syntymisen. 

SAFe-viitekehys rikkoo perinteisiä projektiajattelumallin periaatteita ja luo ketterämmän lä-

hestymistavan projektiajattelumalliin. SAFe:n mukaan perinteinen projektiajattelumalli ei 

ole tarpeeksi ketterä, sekä johtaa aikaisen vaiheen liialliseen sitovuuteen ja tarkkaan määrit-

telyyn, joka heikentää luonnollisesti ketteryyttä (Knaster et al. 2020). SAFe:n luoma Lean-

lähestymistapa edistää ideoiden ja aloitteiden ketteryyttä. Jotta pystymme ymmärtämään pa-

remmin perinteisen projektiajattelumallin ja Lean-lähestymistavan eroavaisuuksia, havain-

nollistaa taulukko (Taulukko 13) näiden eroavaisuuksia kiinteistökehityksen kontekstiin so-

veltuneena.  
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Taulukko 13. Ketterien ideoiden ja aloitteiden eroavaisuus perinteiseen projektiajattelumal-

liin, mukaillen Scaled Agile, Inc. (2023f). 

Lean ideat ja aloitteet (Epic) Projektiajattelumalli 

Lean-liiketoimintasuunnitelmat, jotka 

perustuvat hypoteeseihin ja MVP:n 

määritelmiin. 

Liian yksityiskohtaisia 

liiketoimintatapauksia, sekä spekulatiivisia 

sijoitetun pääoman tuotto arvioita (ROI) 

Ei määriteltyä alkamis- tai 

päättymispäivää, vaihtelevat rajat. 

Määritelty alkamis- ja päättymispäivät, 

tarkat rajat. 

Edistystä mitataan hypoteesien tuloksien 

avulla. 

Edistystä mitataan tehtävien suorittamisen 

perusteella. 

Implementointi seuraa SAFe:n periaatetta: 

Rakenna – Mittaa – Opi. 

Implementointi seuraa yleisesti 

vesiputousmalliajattelua tai -prosessia. 

Sitoutuminen vain MVP:n laajuuteen, kun 

liiketoimintasuunnitelma on hyväksytty. 

Sitoutuminen koko projektin laajuuteen, 

kun liiketoimintatapaus on hyväksytty. 

 

6.5  Ideoiden hallinta ja jalostaminen 

Kiinteistökehittäjän tehtäviin kuuluu ideoiden ja aloitteiden hallinta ja jalostaminen. Hanke-

kehitysportfolion on syytä nimetä yksi nimetty henkilö vastaamaan jokaisen idean ja aloit-

teen sujuvasta kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä läpi portfolio Kanbanin (Kuva 36). 

Tämä nimetty henkilö on niin kutsuttu tuoteomistaja, joka vastaa ideoiden ja hankkeiden 

kehittämisestä yhdessä sidosryhmien kanssa.  Koska ideat ja investointimahdollisuudet ovat 

aina vasta ideoita, on tuoteomistajan syytä määritellä ja kuvailla ne tarkasti sidosryhmien 

kesken. Kuvailemisen ja tarkemman määrittelyn avuksi, SAFe on luonut erillisen hypotee-

silausunnon (Liite 3), jonka avulla tuoteomistaja pystyy varmistamaan kaiken kriittisen tie-

don, tallentamisen ja viestimisen eteenpäin huomioiden asiakkaiden ja loppukäyttäjien tar-

peet. Hypoteesilausunnon tueksi luodaan vielä erillinen Lean-liiketoimintasuunnitelma 

(Liite 4), joka tukee idean tai hankkeen teknistä ja taloudellista analyysia. Kuvassa (Kuva 

30) on esitetty Lean-portfoliohallinnan toimintatapoja kiinteistökehityksen vaiheisiin sisäl-

tyneenä. 
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Kuva 30. Kiinteistökehitysprosessi mukaillen Miles et al. (2007), joka pitää sisällään Lean 

portfoliohallinnan toimintatapoja ja menetelmiä. 

Hypoteesilausunnossa määritellään tarkasti idean tai hankkeen vaatimuksia ja ominaisuuk-

sia, jotka vastaavat mahdollisten asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeisiin ja odotuksiin. 

Tunnistamalla nämä vaatimukset ja ominaisuudet, pystyy kiinteistökehittäjä parantamaan 

asiakaslähtöisyyttään. Nämä vaatimukset eivät määritä suoraan millainen kehitettävän idean 

on oltava, vaan kuinka se sen tekee ja palvelee loppukäyttäjää. Epäonnistuessa näiden vaa-

timusten suhteen on vaarana, että kehitettävä idea ei palvele loppukäyttäjää tai markkinoiden 

tarpeita. (Scaled Agile, Inc. 2023g) 

Hypoteesilausunnon tueksi SAFe-viitekehys tarjoaa lisäksi Lean-liiketoimintasuunnitelman, 

joka pitää sisällään määritelmän niin kutsutusta pienimmästä julkaisukelpoisesta tuotteesta 

(MVP). Määritelmän avulla aikaisemmin tehty hypoteesi pystytään todentamaan, joko to-

deksi tai epätodeksi (Scaled Agile, Inc. 2023f). Toisin kuin konseptointi yleensä, pienimmän 

julkaisukelpoisen tuotteen tarkoitus ei ole vastata vain tuotesuunnitteluun tai teknisiin kysy-

myksiin, vaan testata juuri liiketoiminnalle luotu hypoteesi (Ries 2011). Määrittelemällä jo 

varhaisessa vaiheessa pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen eli konseptin, edistää kiinteis-

tökehittäjä seuraavia asioita: 

• Resurssienhallinta paranee, sillä vältetään turhien ominaisuuksien ja hankeosien ke-

hittäminen. 

• Auttaa kehittämään kehityskonseptin nopeammin markkinoiden saataville, palaut-

teen saaminen ja nopeampi reagointikyky muuttuviin asiakastarpeisiin. 

• Auttaa hallitsemaan ja arvioimaan kustannuksia. 

Idean syntyminen

•Strategiset teemat

•Visio

•Markkina-analyysi

•Asiakasymmärrys

•Portfolio kanvaasi

•Tulevaisuuden tilan 
arviointi

•Ideointi

Idean jalostus /

Hankekehitysvaihe

•Idea

•Hypoteesilausunto

•Lean-
liiketoimintatapaus

•MVP:n määritelmä / 
kehittäminen

•Palaute

•Kustannusarvio

•Toteutettavuus

Toteutettavuus

•Markkina-analyysi

•Kustannusarvio

•Toteutettavuus
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• Riskienhallinta paranee, sillä kehitetty konsepti pitää sisällään vain ennalta määritel-

lyt vähimmäisominaisuudet. Mahdolliset ongelmat tulevat siten tietoon jo konsep-

tointivaiheessa. 

• Parantaa joustavuutta, sillä saadun palautteen tai muuttuvien tarpeiden myötä kon-

septin määritelmää voidaan muuttaa. 

Pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen kehittäminen osuu normaalisti kiinteistökehittämisen 

prosessissa arviolta hankekonseptointiin, jolloin kiinteistökehittäjä luo alustavan konseptin 

hankkeesta mahdollisimman pienin kustannuksin ja keräämällä mahdollisimman paljon pa-

lautetta sidosryhmiltä kehitetystä ideasta. Jos kiinteistökehittäjä luo määritelmän pienim-

mästä julkaisukelpoisesta tuotteesta RIBA (2023) hankekehitysprosessin strategisessa mää-

rittelyvaiheessa (Kuva 21), pystyy se määrittelemään tarkemmin hankkeen ominaisuuksia ja 

vaatimuksia. Tämä edistää hankekonseptin nopeampaa markkinoille tuomista, jonka myötä 

voidaan saada palautetta niin sidosryhmiltä kuin asiakkailta ja reagoida paremmin muuttu-

viin asiakastarpeisiin. Määrittelemällä pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen strategisessa 

määrittelyvaiheessa pystyy kiinteistökehittäjä arvioimaan paremmin myös kehityshankkeen 

kustannuksia ennen konseptointivaihetta ja kustannuksien kertymistä.  Erona perinteiseen 

kiinteistökehitysprosessiin ja projektiajattelumalliin, SAFe kannustaa luomaan hypoteesi-

lausunnon ja Lean-liiketoimintasuunnitelman perinteisen tarkkaan määritellyn liiketoimin-

tasuunnitelman sijasta. Näin kiinteistökehittäjä pystyy säilyttämään joustavuuden sitoutu-

matta liikaa kehityshankkeeseen ja edistääkseen nopeampaa markkinoille pääsyä sekä pa-

lautteen saamista. Kiinteistökehittäjän olisi hyvä sisällyttää hypoteesilausunto ja Lean-liike-

toimintasuunnitelma niin sanotun hankepakan liitteeksi kaiken tärkeän informaation tueksi. 

Kuvassa (Kuva 31) esitetty SAFe:n Lean-portfoliohallinnan toimintoja hankekehitysvaihee-

seen sisältyneenä. 
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Kuva 31. Hankekehitysvaihe RIBA (2023) mukaan ja SAFe:n Lean-portfoliohallinnan toi-

minnot kiinteistökehitysprosessin hankekehitysvaiheessa. 

Jotta idean tai aloitteen jalostaminen olisi mahdollista hankekonseptointiin, on kehitystiimin 

ymmärrettävä, minkälaisia investointeja kyseisen oletetun arvon tuottaminen vaatii organi-

saatiolta. Kehitystiimin olisi hyvä tehdä selvitys tai arvio, kuinka paljon pienin julkaisukel-

poinen tuote, eli hankekonseptointivaihe sekä lopullisesti toteutettu hanke vaatii rahallisia 

panostuksia organisaatiolta. Pienimmän julkaisukelpoisen tuotteen eli hankekonseptoinnin 

kustannuksien arvioimisella pystytään edistämään sitä, että hankekehitysportfolio investoi 

tarpeeksi idean tai hankkeen todentamiseen. 

Lopulta hankekehitystiimi päättää yhdessä muiden keskeisten sidosryhmien kanssa inves-

toinnin suuruuden hankekonseptointia varten. Tämä pitäisi riittää siihen, että hankekonsepti 

pystytään todentamaan todeksi. Arvioidut kustannukset hankekonseptoinnin suhteen eivät 

saa ylittyä tai muuten, hankekehitystiimin on arvioitava lisäinvestointien tekemisestä uudes-

taan hankekonseptoinnin loppuun saattamiseksi. 

Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen jakaa kokonaiskonsepti osiin, esimerkiksi silloin kun 

kyseessä on monimuotoinen alue, joka kattaa asumisen, palvelut ja julkisen liikenteen rat-

kaisut. Tällöin voidaan harkita kokonaisuuden pilkkomista osakokonaisuuksiin helpottaak-

seen työn hallintaa. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että kehitystiimin on päätettävä tai arvioitava 

mitä osakonsepteja lähdetään viemään tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä eteenpäin 

MVP:n rakentamiseksi, jotta ne saadaan markkinoille mahdollisimman nopeasti. SAFe:n 

WSJF-menetelmää (Kuva 9) voidaan hyödyntää kehitystiimin eduksi, koska sen avulla ke-

hitystiimi pystyy tunnistamaan konseptit, jotka ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. 

Strateginen määrittely

•Syntynyt idea

•Hypoteesilausunto

•Vaatimukset

•Asiakasymmärrys

•Markkina-analyysin 
hyödyntäminen

•Lean-liiketoimintatapaus

•MVP:n määritelmä

•Kustannusarvio

Valmistelu ja tarkastelu

•Lean-
liiketoimintatapauksen 
arviointi

•MVP:n määritelmän 
arviointi

•Kustannusarvio

•Palaute

•Toteutettavuus

•GO / NO -päätös

•WSJF-arviointi

Konseptin suunnittelu

•MVP:n rakentaminen 
(Arkkitehtuurinen)

•Konseptin (MVP) 
arvioiminen, 
hyväksyminen tai 
hylkääminen

•Palaute

•Kustannusarvio

•Markkinakatsaus

•Markkinointi

•Siirtyminen 
jatkokehitykseen

•WSJF-arviointi
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WSJF-menetelmä ottaa huomioon niin käyttäjä- ja liikearvon, aikakriittisyyden huomioiden 

markkinoiden yleisen tilan, kuin riskit ja mahdollisuudet. Näin mahdollistetaan kokonais-

valtainen arviointi, mutta tarpeeksi yksinkertainen sellainen. Niin sanotut osakonseptit voi-

daan arvioida alla olevan kuvan (Kuva 32) mukaisesti hyödyntäen Fibonaccin lukujonoa. 

Menetelmän avulla pystytään arvioimaan osakonseptien suhteellisia eroavaisuuksia hyvin 

yksinkertaisella tavalla tunnistaakseen tärkeimmät konseptit, jotka on syytä saada ensimmäi-

sinä markkinoille. 

 

Kuva 32. WSJF-menetelmä osakonseptien tärkeysjärjestyksen arviointiin Scaled Agile, Inc. 

(2023i) mukaan. Jokainen sarake arvioidaan Fibonaccin lukujonoa (1,2,3,5,8,13,20) hyö-

dyntäen ja vertailemalla töiden suhteellisia eroavaisuuksia. Korkein WSJF-arvo kuvastaa 

tärkeintä työtä. 

6.6  Hankekehitysportfolio ja ketteryys 

SAFe Lean Startup Cycle (Kuva 7) antaa hyvän kehyksen siihen, kuinka kiinteistökehitys-

hankkeita pystytään hallitsemaan hankekehitysportfoliossa inkrementaalisesti ja iteratiivi-

sesti varmistaen hankkeiden eteneminen asteittain kohti lopullista tavoitetta (Scaled Agile, 

Inc. 2023f). Vaikka kiinteistökehittäminen itsessään on jo normaalisti melko inkrementaa-

lista ja iteratiivista, kuvaa Lean Startup Cyclestä sovellettu prosessi, kuinka hankekehi-

tysportfolio pystyy hallitsemaan ja edistämään ideoitaan, parantamaan riskienhallintaa sekä 

ylläpitämään ketteryyttään portfolion ja sen ideoiden suhteen kuvan (Kuva 33) mukaisesti. 

Lean Startup Cyclestä sovellettu kehys mahdollistaa ideoiden jalostuksen vaiheittain keräten 

samalla jatkuvasti tietoa ja palautetta, jotta idea saadaan todettua todeksi. Tämä parantaa 

päätöksentekoa ja asiakaslähtöisyyttä. Näiden vaiheittain tapahtuvien toimintojen avulla 

yleensä saavutetaan pienin mahdollinen julkaisukelpoinen tuote. Tämä tuote toimii konsep-

tina, jota usein käytetään arvioitaessa, jatketaanko hankkeen kehitystä vai lopetetaanko se. 
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Kuva 33. Prosessi ideoiden ja hankkeiden ketterään kehittämiseen. 

Ideasta tehdyn hypoteesilausunnon avulla arvioidaan idean potentiaalia tuottaa liiketoimin-

nallista arvoa sekä minkälaisia vaadittuja ominaisuuksia se vaatii, jotta kyseinen arvioitu 

arvo voidaan saavuttaa. Hypoteesilausunnon, Lean-liiketoimintasuunnitelman ja pienimmän 

julkaisukelpoisen tuotteen määritelmän avulla pystytään luomaan tai rakentamaan hanke-

konsepti, eli pienin julkaisukelpoinen tuote kiinteistökehittämisen kontekstissa ja todenta-

maan luotu hypoteesi todeksi saatujen palautteiden pohjalta. Jos hankekonseptia ei pystytä 

todentamaan todeksi, voidaan päättää joko hankkeen uudelleenmäärittelystä tai hankkeen 

luopumisesta kokonaan. Hypoteesin tultua todeksi, siirtyy hanke jatkokehitykseen, jossa ote-

taan huomioon tilasuunnittelu ja määritellään tarkemmin hankkeen ominaisuuksia. Tässä 

vaiheessa hankekehitysportfolion on myös tarpeellista tutkia hankkeen toteutettavuutta sekä 

markkinoiden ja toimintaympäristön yleistä tilaa. Kun päätös hankkeeseen ryhtymisestä teh-

dään, ei se enää ole hankekehitysportfolion vastuulla. 

6.7  Hankekehitysportfolion seuranta ja hallinta 

Useat kiinteistökehityshankkeet ja niiden kehitystyö voi kestää useampia vuosia. Jotta han-

kekehitysportfoliota pystytään hallitsemaan mahdollisimman hyvin ja saamaan kaikista ke-

hityshankkeista mahdollisimman selkeä kokonaiskuva pidemmällä aikavälillä, tarjoaa Lean-

portfoliohallinta siihen portfoliotiekartan (Scaled Agile, Inc. 2023h). Ideat, aloitteet tai ke-

hityshankkeet ovat portfoliotiekartassa sitomattomia ennusteita, jotka eivät heikennä 
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hankeportfolion ketteryyttä. Jos kiinteistökehittäjän on noudatettava aikaisempaa suunnitel-

maa pakonomaisesti, menettää se kykynsä mukautua muutokseen tarpeeksi ketterästi. 

Portfoliotiekartan (Kuva 8) avulla hankekehitysportfolio pystyy havainnollistamaan useam-

malta vuodelta niitä ideoita tai kehityshankkeita, joita viedään eteenpäin portfolion vision 

toteuttamiseksi. Koska portfoliotiekartta kuvastaa kehityshankkeita useammalta vuodelta, 

on niitä arvioitava uudelleen säännöllisesti. Pitkäaikaiset ennusteet ja sitoutumiset heikentä-

vät hankekehitysportfolion ketteryyttä, jonka vuoksi näitä ennusteita on päivitettävä sään-

nöllisesti, noin neljännesvuosittain. Uudet ennusteet kehityshankkeiden etenemisestä ottavat 

huomioon niin aikaisemmin opitut asiat kuin markkinaympäristössä tapahtuvat merkittävät 

muutokset. Alla olevassa kuvassa (Kuva 34) esitetty malli portfoliotiekartta kiinteistökehit-

täjän tarpeisiin ja toimintoihin soveltuneena. 

 

Kuva 34. Portfoliotiekartta ideoiden ja aloitteiden havainnollistamiseksi sekä hanketiekartta 

yksittäisen idean kehitysaikataulun havainnollistamiseksi. 

Lisäksi yksittäisestä ideasta tai aloitteesta voidaan luoda oma hankekehityskartta, joka kes-

kittyy kyseisen idean tai hankkeen kehittämiseen ja sen aikatauluun. Hankekehityskartta an-

taa yksityiskohtaisemman suunnitelman siitä, mitä asioita pitää tehdä, jotta hanketta saadaan 

vietyä tehokkaasti eteenpäin. Näin pystytään seuraamaan tehokkaasti, missä vaiheessa kehi-

tyshankkeet etenevät ja kuinka niiden kehitystyö esimerkiksi synkronoituu yleiseen markki-

natilanteeseen. Koska markkinaympäristö on hyvin epävakaa ja muuttuu entistä nopeammin, 

korostuu myös markkinoiden rytmien ja tapahtumien arvioimisen tärkeys, joka on syytä ot-

taa huomioon portfoliotiekarttaa arvioidessa, sillä niiden vaikutukset kehitettäviin hankkei-

siin voivat olla merkittäviä etenkin kysynnän ja kustannusten suhteen. Markkinoiden 
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rytmien arvioimiseen voidaan myös hyödyntää siihen soveltuvaa markkinarytmikaaviota 

(Kuva 35), jonka myötä voidaan arvioida kiinteistömarkkinoiden kehityksen kulkua ja opti-

maalisimman aikaikkunan löytämistä konseptoinnille. Tämä parantaa samalla kohdeorgani-

saation markkinatuntemusta. 

 

Kuva 35. Esimerkki markkinarytmikaaviosta, jonka avulla voidaan arvioida kannattavinta 

aikaikkunaa konseptin julkaisemiselle. 

Portfolio- ja hankekehityskartan suunnittelun ja arvioimisen avuksi hankekehitysportfolion 

kannattaa hyödyntää markkinarytmikaaviota tunnistaakseen kaikista otollisimmat aikaikku-

nat kehitettävien hankkeiden konseptoinnin suhteen. Markkinarytmikaavion mukaisesti, 

käyrien risteämiskohdassa markkina on Peiser et al. (2012) todentamassa elpymisvaiheessa, 

jolloin vajaakäyttöasteet alittavat keskiarvot sekä kysyntä ja vuokratasot alkavat kasvamaan 

merkittävästi. Näin hankekehitysportfolio pystyy varmistamaan esimerkiksi riittävän kysyn-

nän ja mielenkiinnon hankekonseptia kohtaan, saamaan mahdollisimman paljon palautetta 

ja vastaamaan oikea-aikaisemmin sijoittaja- ja vuokralaiskysyntään. Markkinarytmikaavi-

osta hankekehitysportfolio voi rakentaa juuri oman laisensa huomioiden juuri itselleen tär-

keimmät mittarit, jotka määrittelevät markkinoiden ja sijoittajien mielen yleistä tilaa tietyllä 

osamarkkinalla. Markkinoilla voi myös tapahtua Scaled Agile, Inc. (2023h) mukaan merkit-

täviä kertaluonteisia tapahtumia, jotka tulevat vaikuttamaan aloitteiden tulevaan arvoon. Ne 

voivat olla niin ulkoisia tapahtumia kuten viranomaismääräyksiä tai esimerkiksi sisäisiä ta-

pahtumia, kuten uusien merkittävien infrahankkeiden julkaisuja, jotka luonnollisesti 
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vaikuttavat tietyn alueen kysyntään ja palveluihin. Nämä tapahtumat voivat myös olla otol-

lisia aikaikkunoita konseptoinnin suhteen, jotka on syytä ottaa huomioon sopivaa julkaisuik-

kunaa tunnistettaessa. 

Hankekehitysportfolion tehokkaan virtauksen edistämiseksi, voidaan siihen hyödyntää han-

kekehitysportfolio Kanbania (Kuva 13). Hankekehitysportfolio Kanbanin avulla voidaan 

varmistua, että ideat, aloitteet ja hankkeet virtaavat ja etenevät tehokkaasti hankekehitysport-

foliossa aina ideasta toteutukseen. Kanbanin avulla pystytään visualisoimaan ja viestimään 

selkeästi portfoliolle, missä vaiheessa eri ideat ja hankkeet etenevät kehityksen suhteen. Vi-

sualisoimalla hankkeiden etenemisvaiheet, auttaa se hankekehitysportfoliota rajoittamaan 

työprosessia, käyttämään resurssejaan tehokkaammin, keskittymään pienempiin kokonai-

suuksiin ja näin myös lyhentämään kehitysjonojen pituutta. Kuvassa (Kuva 36) esitetty han-

kekehitysportfolio Kanban kiinteistökehitysprosessin toiminnot huomioiden. 

Kuva 36. Hankekehitysportfolio Kanban, ideoiden ja hankkeiden etenemisen visualisoimi-

sen avuksi. 

Varmistaakseen jatkuvan arvon luonnin hankekehitysportfoliossa, pitäisi hankekehitysport-

folion osata luoda ja hallita ideoita ja hankkeita siten, että arvoa syntyisi tasaisesti huomioi-

den kiinteistömarkkinoiden syklivaihteluiden muutokset, että muut toimintaympäristön mer-

kittävät tapahtumat. Tämän avuksi hankekehitysportfolio pystyy hyödyntämään Lean-bud-

jettien mukaista ajattelumallia investointihorisonteista (Kuva 11). Investointihorisonttien 

avulla voidaan varmistaa, että ideoita, aloitteita ja hankkeita on monipuolisesti kehityksessä 

niin, että osa tuottaa arvoa 3–5 vuoden päästä, osa 1–2 vuoden päästä ja osa kuluvana 

vuonna. Hankekehitysportfolion pitäisi pystyä ymmärtämään markkinoiden yleistä tilaa ja 

kehityssuuntaa siten, että kehitettäviä hankkeita on niin nykyiseen hetkeen, kuin myös tule-

ville vuosille. Siksi hankekehitysportfolion pitäisi säännöllisin väliajoin, esimerkiksi puolen 

vuoden välein tarkastella omia investointihorisonttejaan ja varmistaa, että sillä on oikean 
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tyyppisiä hankkeita kehityksessä huomioiden markkinoiden yleinen kehityssuunta ja jatkuva 

arvonluonti kuvan (Kuva 37) mukaisesti. 

 

Kuva 37. Investointihorisonttien huomioiminen jatkuvan arvonluonnin varmistamiseksi. 

6.8  Hankekehitysportfolion mittaaminen 

Hankekehitysportfolion suorituskyvyn jatkuvalla mittaamisella, voidaan varmistaa hanke-

kehitysportfolion ja ennen kaikkea organisaation suorituskyky ja tuloksellisuus. Mittaamalla 

suorituskykyä ja tuloksellisuutta, hankekehitysportfolio voi varmistaa, että strategiset tavoit-

teet tullaan saavuttamaan ja mahdolliset poikkeamat pystytään havaitsemaan tarpeeksi var-

haisessa vaiheessa. Huomaamalla mahdolliset poikkeamat varhaisessa vaiheessa, pystytään 

niihin reagoimaan tarpeeksi ajoissa ja tekemään korjaavia toimenpiteitä niiden suhteen. Han-

kekehitysportfoliota voidaan mitata kolmella eri osa-alueella, joiden avulla voidaan varmis-

tua sen liiketoiminnallisesta ketteryydestä (Scaled Agile, Inc. 2023). Mitattavat osa-alueet 

ovat hankekehitysportfolion tulokset, virtaus ja kompetenssi. 

Mittaamalla hankekehitysportfolion tuloksellisuutta, saadaan ymmärrys, kuinka hyvin han-

kekehitysportfolion ratkaisut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja kuinka hyvin se tuottaa liike-

toiminnalle asetettuja odotuksia. Tuloksellisuutta mitataan aikaisemmin mainituilla tavoite 

ja avaintulokset matriisien avulla sekä KPI-mittareita hyödyntäen. Tavoite ja avaintulokset 

matriisien avulla voidaan seurata objektiivisesti, kuinka hyvin hankekehitysportfolion stra-

tegisten tavoitteiden saavuttaminen edistyy. KPI-mittareiden avulla mitataan puolestaan lii-

ketoiminnan suorituskykyä, jolloin voidaan seurata ja varmistua, että hankekehitysportfolion 
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ratkaisut ovat tarpeeksi tuottavia. Mittareita on syytä seurata ja analysoida aktiivisesti, jotta 

voidaan varmistua strategian toteutumisesta. 

Hankekehitysportfolion virtauksen varmistamiseksi, on aloitteiden ja investointien virtausta 

syytä mitata. Näin voidaan varmistua, että ne etenevät tehokkaasti hankekehitysportfoliossa 

kohti tuotantoa ja tuottavat tulevaisuudessa arvoa organisaatiolle. Hankekehitysportfolion 

kannalta tärkeimmät virtausta edistävät mittarit ovat Scaled Agile, Inc. (2023) mukaan vir-

tausaika, virtauskuormitus ja virtausjakauma. Virtausaikaa mittaamalla seurataan sitä aikaa, 

mikä kuluu aloitteen tai investoinnin syntymisestä aina hypoteesin todentamiseen sekä arvon 

tuottamiseen. Virtausaika voidaan myös määritellä hankekehitysportfoliossa juuri sille sopi-

vimmalla tavalla. Virtausaikaa mittaamalla, hankekehitysportfolio voi varmistaa, että se kes-

kittyy oikeisiin asioihin ja tuottaa arvoa organisaatiolle. 

Mittaamalla hankekehitysportfolion virtauskuormitusta saadaan selvä ymmärrys siitä, 

kuinka monta aloitetta tai investointia on kyseisellä hetkellä prosessissa. Näin voidaan var-

mistua, että hankekehitysportfoliota ei kuormiteta liikaa, jolloin myös niin sanotut toimitus-

nopeudet pysyvät parempina. Pitämällä virtauskuormituksen sopivana, hankekehitysportfo-

lioon ei synny jonoja ja virtaus pysyy tehokkaana. Aloitteet ja investoinnit, jotka ovat tar-

kastelu-, valmius- ja konseptointivaiheissa kuvaavat virtauskuormaa, joka on pidettävä so-

pivana. Virtauskuormitusta voidaan mitata hankekehitysportfolion osalta seuraavien asioi-

den avulla mukaillen Scaled Agile, Inc. (2023): 

• Vastaanotetut ideat, aloitteet ja investoinnit. 

• Tarkastelussa ja analysoinnissa olevat ideat, aloitteet ja investoinnit. 

• Valmiudessa olevat aloitteet ja investoinnit. 

• Konseptoinnissa olevat aloitteet ja investoinnit. 

• Valmiina toteutukseen olevat aloitteet ja investoinnit. 

Hankekehitysportfolion aloitteiden ja investointien jakaumaa on myös hyvä mitata. Näin 

hankekehitysportfolio voi seurata, kuinka paljon erityyppisiä töitä hankekehitysportfoliossa 

on. Tämä auttaa havainnollistamaan, kuinka rahoitus on jakautunut eri investointihorisont-

teihin ja varmistamaan, että hankekehitysportfolio on tarpeeksi tasapainoinen tuottaakseen 

jatkuvaa arvoa organisaatiolle, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Jakaumaa voidaan mi-

tata Scaled Agile, Inc. (2023) mukaillen seuraavien asioiden avulla: 

• Uudet merkittävät ideat, aloitteet ja investoinnit. 
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• Nykyiset aloitteet ja investoinnit, jotka ovat kehitysvaiheessa. 

• Toteutuksessa / Rakenteilla olevat aloitteet ja investoinnit. 

Hankekehitysportfolion kompetenssia mittaamalla voidaan varmistua, että Lean-portfolio-

hallinta suoriutuu tehokkaasti ja ketterästi kaikilla osa-alueillaan. Tämä auttaa löytämään 

portfolion hallinnan suhteen ne asiat, jotka vaativat tarkempaa huomiota jatkuvan ketteryy-

den varmistamiseksi. Kompetenssia mittaamalla, voidaan seurata, kuinka hyvin hankekehi-

tysportfolio suoriutuu esimerkiksi seuraavista toiminnoistaan henkilöstönsä mielestä: 

• Hankekehitysportfolion yhdistäminen organisaation strategiaan. 

• Hankekehitysportfolion vision ylläpitäminen. 

• Hankekehitysportfolion vision toteuttaminen aloitteiden ja investointien suhteen. 

• Hankekehitysportfolion virtaus. 

• Hankekehitysportfolion onnistunut synkronointi taloussuhdanteisiin. 

• Hankekehitysportfolion investointihorisonttien tasapainoisuus. 

6.9  Hankekehitysportfolion mukautuvuus ja yhdenmukaisuus 

Koska toimintaympäristö muuttuu entistä nopeammin, muuttuvat myös rakennetun ympä-

ristön ja kiinteistöalan säännökset, lait ja määräykset jatkuvasti. Hankekehitysportfoliolla on 

oltava jatkuva sopeutumiskyky mukautua ja toimia näiden uusien määräysten ja muutosten 

mukaisesti. Hankekehitysportfolion on varmistettava, että sen mukautuvuus, yhdenmukai-

suus ja vastuullisuus, on toimintaympäristön muutosten suhteen jatkuvasti linjassa. Lean-

portfoliohallinnan ja Lean-ajattelutavan inkrementaaliset ja iteratiiviset toimintatavat han-

kekehitysportfoliossa, edistää aloitteiden ja investointien jatkuvaa tarkastelua ja vaiheittain 

kehittämistä, varmistaen samalla niiden yhdenmukaisuuden. Organisaation on organisoituva 

hankekehitysportfolion ympärille siten, että se saa kaiken mahdollisen osaamisen, tiedon ja 

avun organisaatiosta mukautuvuuden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. 

Hankekehitysportfolion on tarkasteltava, arvioitava ja seurattava aloitteiden ja investointien 

etenemistä säännöllisesti varmentaakseen ja todentaakseen niiden kelpoisuuden ja yhden-

mukaisuuden. Jatkuva varmistaminen ja todentaminen auttaa hankekehitysportfoliota var-

mistamaan aloitteiden ja investointien etenemisen sekä onnistumisen prosessissa. Toimin-

taympäristön muuttuessa, mahdollistaa jatkuva seuranta nopeiden suunnan muutosten teke-

misen aloitteiden ja investointien suhteen. Kun aloitteiden ja investointien etenemisestä, 



108 

ratkaisuista ja kelpoisuuksista kerätään jatkuvasti palautetta ja tätä myötä informaatiota, voi-

daan varmistua tehtyjen päätösten kelpoisuudesta. Jatkuva arviointi, tarkastelu, varmentami-

nen ja todentaminen vahvistaa hankekehitysportfolion luottamusta investointien onnistumi-

sen ja omien tehtyjen päätösten suhteen. 

6.10  Hankekehitysportfolion vuosikalenteri 

Hankekehitysportfolion tehokkuuden ja ketteryyden varmistamiseksi, on hankekehitysport-

foliolla syytä olla oma vuosikalenteri, jossa seurataan ja varmistetaan hankekehitysportfo-

lion liiketoiminnallinen tuottavuus. Vuosikalenteri koostuu Scaled Agile, Inc. (2023) mu-

kaillen seuraavista tapahtumista, kuten hankekehitysportfolion strategisesta katsauksesta ja 

hankekehitysportfolion synkronoinnista. Strategisessa katsauksessa varmistetaan, että han-

kekehitysportfolion visio tullaan saavuttamaan. Katsauksessa ylläpidetään visiota ja varmis-

tetaan, että visio palvelee organisaation strategisia tavoitteita. Strategisten teemojen osalta 

varmistetaan, että ne ovat linjassa organisaation strategian kanssa ja niitä myös uusitaan tar-

peen mukaan vastaaman paremmin organisaation tavoitteita. Katsauksessa käydään läpi 

myös KPI-mittarit, jotta saadaan varmistus hankekehitysportfolion jatkuvasta suoritusky-

vystä. Hankekehitysportfolion hanketiekartassa olevat aloitteet ja investoinnit otetaan myös 

tarkasteluun ja varmistutaan niiden suunnitellusta etenemisestä ja synkronoitumisesta ylei-

seen suhdanteeseen. Jotta suhdanteista ja markkinaympäristöstä voidaan saada oikea käsitys, 

on markkina-analyysin päivittäminen myös suotuisaa. Hankekehitysportfolion strateginen 

katsaus on hyvä tehdä neljännesvuosittain jatkuvan ketteryyden varmistamiseksi. 

Hankekehitysportfolion synkronointi tapahtumassa tarkastellaan, kuinka hyvin hankekehi-

tysportfolio etenee kohti asetettuja tavoitteita. Aloitteet ja investoinnit sekä niistä luodut 

MVP:t ovat tarkastelun kohteena, ja niitä yritetään edistää tekemällä tarvittavia päätöksiä 

saaduista palautteista ja tehdyistä hypoteesilausunnoista. Tehtyjen päätösten myötä on syytä 

myös muokata hanketiekarttaa vastaamaan tehtyjä päätöksiä. Tarkoituksena on myös tun-

nistaa liiketoiminnallisia esteitä, jotka vaikuttavat aloitteiden ja investointien sujuvaan ete-

nemiseen. Tavoite ja avaintulokset matriiseja sekä muita asetettuja mittareita, on syytä myös 

tässä tapahtumassa seurata ja reagoida niissä havaittuihin ongelmiin, jos tarpeen. Hankeke-

hitysportfolion synkronointi tapahtuma on syytä järjestää kuukausittain päätöksenteon ja 

ketteryyden edistämiseksi. 
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6.11  Tiekartta ketterien menetelmien hyödyntämiseksi kiinteistökehittämisessä 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda tiekartta siitä, kuinka kohdeorganisaatio voisi parantaa 

omaa ketteryyttään kiinteistökehittämisen toiminnoissaan. Tässä alaluvussa esitellään tie-

kartta siihen, kuinka kohdeorganisaatio voi ottaa Lean-portfoliohallinnan osa-alueen ja sen 

menetelmät käyttöön ketteryyden edistämiseksi. Tiekartta (Kuva 38) antaa selkeän, vaiheis-

tetun ja visualisoidun kuvauksen siihen, kuinka Lean-portfoliohallinnan menetelmät etene-

vät prosessimaisesti kohti ketterämpää hankekehitysportfoliota. Seuraamalla luotua tiekart-

taa, kohdeorganisaatio voi edistää kykyään implementoida Lean-portfoliohallinnan työkalut 

ja menetelmät omaan käyttöönsä kohta kerrallaan. 

 

Kuva 38. Tiekartta Lean-portfoliohallinnan käyttöönottamiseksi kiinteistökehittämisessä. 

Tiekartan ensimmäisessä vaiheessa kohdeorganisaation on omaksuttava Lean-Agile johta-

juuden elementit, eli ajattelutapa sekä joukko erilaisia arvoja ja periaatteita. Tämä on erityi-

sen tärkeää, jotta kohdeorganisaatio voi varmistaa menestyksellisen siirtymisen perinteisim-

mistä toimintatavoista ketterämpään ja joustavampaan lähestymistapaan. Uusi ajattelutapa, 

arvot ja periaatteet ohjaavat hankekehitysportfoliota toimimaan jokaisessa tilanteessa kette-

rästi huomioiden muuttuvat tarpeet ja näin luoden jatkuvaa asiakasarvoa. 

Toisessa vaiheessa, hankekehitysportfolion yhdistäminen kohdeorganisaation strategiaan on 

avainasemassa. Hankekehitysportfoliolle luodaan strategisia teemoja, joiden avulla voidaan 

luoda liiketoiminnallisia tavoitteita, jotka edistävät strategian toteutumista ja helpottavat 
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niiden mittaamista. Strategisten teemojen myötä voidaan varmistaa, että hankekehitysport-

foliossa tehdään organisaation strategian mukaisia päätöksiä, asettamaan liiketoiminnallisia 

tavoitteita ja edistämään jatkuvaa arvon luontia organisaatiolle. 

Tiekartan kolmannessa vaiheessa, hankekehitysportfoliolle luodaan selkeä ja hyvin ymmär-

retty visio, joka ohjaa hankekehitysportfolion toimintaa. Visiota kehitetään ja ylläpidetään 

jatkuvasti ja luodaan uusia tulevaisuuden tiloja. Tulevaisuuden tilojen tutkimisen apuna han-

kekehitysportfolio voi käyttää erilaisia työkaluja, kuten portfoliokanvaasia sekä SWOT- ja 

TOWS-matriiseja.  Koska toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, on uusien tulevaisuuden 

tilojen tutkiminen hyvin tärkeää. Näin hankekehitysportfolio pystyy edistämään omaa kyky-

ään tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hankeideoita.  

Neljännessä vaiheessa uusista tulevaisuuden tiloista mahdollistetaan uusien aloitteiden, ide-

oiden ja investointi mahdollisuuksien tunnistaminen. Näistä aloitteista, ideoista tai inves-

tointimahdollisuuksista tehdään hypoteesilausuntoja ja Lean-liiketoimintasuunnitelmia, 

joissa ne kuvataan yksityiskohtaisesti huomioiden asiakaslähtöisyys. Tämän jälkeen ne jäte-

tään odottamaan jatkokehitystä. 

Viidennessä vaiheessa luotuja ideoita lähdetään kehittämään tehtyjen hypoteesilausuntojen 

ja Lean-liiketoimintasuunnitelmien perusteella. Ideoiden ja hankkeiden kehitykseen Lean-

portfoliohallinta tarjoaa oman ketterän kehyksen, joka edistää iteratiivista ja inkrementaa-

lista kehitystä. Yleensä lopputuloksena on syntynyt konsepti, jonka myötä hypoteesi voidaan 

todistaa joko todeksi tai epätodeksi. Hypoteesin tullessa todeksi, siirtyy luotu konsepti jat-

kokehitykseen ja lopulta lopulliseen toteutukseen. 

Kuudennessa vaiheessa hankekehitysportfolion kokonaisvaltaiseen hallitsemiseen on syytä 

antaa huomiota, jotta voidaan varmistua, että eri ideat ja hankkeet etenevät tehokkaasti läpi 

hankekehitysportfolio Kanbanin. Näin voidaan varmistua, että hankekehitysportfoliota ei 

kuormiteta liikaa, tunnistetaan mahdolliset pullonkaulat ja kohdistetaan resurssit sinne missä 

niitä tarvitaan. Hankekehitysportfolion hallinnan avuksi luodaan myös erilaisia hankeport-

foliotiekarttoja ja yksityiskohtaisempia hanketiekarttoja. Näiden avulla voidaan varmistaa ja 

edistää hankkeiden suunniteltu eteneminen ja tehdä tarvittavia muutoksia esimerkiksi mark-

kinarytmikaaviosta saatujen tietojen perusteella. 

Tiekartan seitsemännessä vaiheessa, hankekehitysportfolion suorituskykyä on syytä mitata. 

Jos hankekehitysportfolion suorituskyvyn mittaristoa ei ole vielä rakennettu, tässä vaiheessa 
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sellainen olisi hyvä suunnitella ja rakentaa. Näin voidaan varmistaa, että hankekehitysport-

folio toimii tehokkaasti, ja saamaan myös palautetta omasta toiminnasta sekä tunnistamaan 

mahdolliset kehitysalueet. 

Kahdeksannessa vaiheessa varmistetaan, että hankekehitysportfolio toimii yhdenmukaisesti 

muuttuvan toimintaympäristön, mutta myös omien sisäisten toimintojen suhteen. Näin var-

mistutaan, että hankekehitysportfolio on jatkuvasti linjassa niin organisaation kuin ulkoisen 

toimintaympäristön kanssa. Tarkoituksena on myös varmistaa, että hankekehitysportfoliolla 

on myös edellytykset mukautua jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin, määräyksiin, säädöksiin 

ja asetuksiin. 

Yhdeksännessä ja viimeisessä vaiheessa seurataan jatkuvasti hankekehitysportfoliota ja luo-

daan edellytykset sen menestymiselle. Hankekehitysportfoliota seurataan tietyin väliajoin, 

tehdään tarvittavia päätöksiä, edistetään sen suoriutumista, ratkotaan mahdollisia liiketoi-

minnallisia esteitä ja varmistetaan jatkuva kilpailukyky jatkuvasti muuttuvassa toimintaym-

päristössä. 

Kun Lean-portfoliohallinnan kaltaisia menetelmiä ja työkaluja aletaan kokonaisuudessaan 

implementoimaan organisaatiossa, on kyse kokonaisesta kulttuurimuutoksesta. Kulttuuri-

muutosta tehdessä, on tärkeää ymmärtää mitä kaikkea onnistunut muutos ja implementointi 

vaatii kokonaisuudessaan. Kuten Mäkipää (2007) toteaa tutkimuksessaan, kulttuuri muutos 

vaatii sitoutunutta esimiestyöskentelyä, selkeää viestintää, henkilöstön jatkuvaa koulutta-

mista ja tukemista, sekä ennen kaikkea yhtenäisen halun ja tavoitteen muuttua. 

Tiekartta antaa vain visualisoidun teoreettisen kuvauksen siitä, kuinka Lean-portfoliohal-

linta voidaan ottaa käyttöön ketteryyden edistämiseksi kohdeorganisaatiossa. Teoriassa 

nämä vaiheet ja niiden toimintatavat edistävät ketteryyttä ja tarjoavat menetelmiä kyselytut-

kimuksessa esiintyneisiin ja havaittuihin ongelmiin. Näiden ketterien menetelmien tuomista 

hyödyistä ei kuitenkaan voida varmistua tässä tutkimuksessa. Aikaisempien raporttien mu-

kaan SAFe-viitekehyksen on koettu edistävän organisaatioissa ketteryyttä, jolloin kohdeor-

ganisaation kannattaisi tutkia ja luoda oma pilottikokeilu Lean-portfoliohallinnan implemen-

toinniksi edellä mainittua tiekarttaa hyödyntäen.  
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7  Johtopäätökset 

7.1  Tutkimuksen tavoitteet, tulokset ja pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka kohdeorganisaatio voisi soveltaa tai hyödyntää 

IT- ja ohjelmistoalalla usein käytettyjä ketteriä menetelmiä omassa kiinteistökehitystoimin-

nassaan. Tavoitteena oli tunnistaa kohdeorganisaation ketteryyttä heikentävät asiat ja löytää 

keinoja parantaa sen ketteryyttä ja joustavuutta. Tutkimuksen lopussa kohdeorganisaatiolla 

olisi selvä ymmärrys ja konstruktio siitä, mitä ovat IT- ja ohjelmistoalalla käytetyt ketterät 

menetelmät ja kuinka se voisi itse hyödyntää näitä menetelmiä omassa toiminnassaan säilyt-

tääkseen jatkuvan kilpailukyvyn. 

Tutkimuksessa luotiin kolme tutkimuskysymystä, joiden avulla edistettiin tavoitteeseen pää-

syä. Tutkimuskysymykset ja työn myötä syntyneet vastaukset niihin on esitetty seuraavaksi. 

1. Mitä tarkoitetaan ketterillä (Agile) menetelmillä? 

Kirjallisuuskatsauksen myötä ymmärrettiin, että ketterät (Agile) menetelmät ovat joukko pe-

riaatteita ja lähestymistapoja, joiden myötä projektityöskentelyä voidaan edistää joustavam-

maksi ja ketterämmäksi. Ketterät menetelmät syntyivät alkujaan ohjelmistokehityksen tar-

peeseen, kun huomattiin omaksuttujen tapojen olevan liian joustamattomia ja ketteryyttä 

heikentäviä. Omaksutut tavat eivät palvelleet tarpeeksi hyvin suurten ohjelmistokehityspro-

jektien kehitystyötä tai nopeasti muuttuvia asiakastarpeita. Näin syntyi joukko periaatteita 

ja lähestymistapoja ketterimpiin työskentelytapoihin. Ketterien menetelmien hyödyntämi-

seen on useampia erilaisia viitekehyksiä. Useimpien viitekehysten perustana ovat juuri nämä 

edellä mainitut periaatteet ja lähestymistavat. Tutkimuksen yhteydessä valittiin tarkempaan 

tarkasteluun SAFe-viitekehys, sen ollessa kaikista käytetyin ja yleisin ketterä viitekehys eri 

organisaatioissa. SAFe-viitekehyksestä valittiin vielä tarkempaan tarkasteluun Lean-portfo-

liohallinnan osa-alue, jonka koettiin palvelevan kiinteistökehityksen kontekstia. 

2. Mitkä asiat heikentävät kohdeorganisaation ketteryyttä tällä hetkellä? 

Tutkimuksessa tehdyn kyselytutkimuksen avulla saatiin syvä ymmärrys niistä tekijöistä, 

jotka heikentävät kohdeorganisaation ketteryyttä. Luodun kyselytutkimuksen avulla 
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tunnistettiin tekijöiden, kuten markkinatuntemuksen, asiakaslähtöisyyden, päätöksenteon 

nopeuden ja sisäisen byrokratian olevan niitä tekijöitä, jotka heikentävät eniten kohdeorga-

nisaation ketteryyttä. Kyselytutkimuksen tuloksena ymmärrettiin myös paremmin kohdeor-

ganisaation ketteryyden nykyistä tasoa ja samalla voitiin havaita todellinen tarve parantaa 

kohdeorganisaation kiinteistökehittämisen toimintoja entistä ketterämmiksi. 

3. Kuinka ketterät menetelmät ovat hyödynnettävissä hankekehitysportfolion hal-

linnassa? 

SAFe-viitekehyksen Lean-portfoliohallinnan osa-alue tarjosi useita erilaisia menetelmiä ja 

työkaluja, kuinka kiinteistökehittämisen toimintoja voitaisiin edistää ketterimmiksi. Lean-

portfolionhallinta tarjosi menetelmiä hankekehitysportfolion ketterämpään hallintaan ja ky-

selytutkimuksessa havaittujen ongelmakohtien edistämiseen. Tutkimuksessa sovellettiin 

Lean-portfoliohallinnan osa-alueella olevia menetelmiä kiinteistökehityksen prosessiin so-

piviksi ja luotiin konstruktio ja tiekartta niiden hyödyntämiseksi. 

Kaiken kaikkiaan tutkimus vastasi hyvin asetettuihin tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin. 

Teoriassa tutkimuksessa esiintyneet ketterät menetelmät Lean-portfoliohallinnan osa-alu-

eelta ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä kiinteistökehittämisen toiminnoissa. Tutki-

muksessa ei kuitenkaan voida varmistaa, että nämä sovelletut ketterät menetelmät olisivat 

juuri oikeita ratkaisuja kohdeorganisaation ketteryyden edistämiseksi. Kohdeorganisaation 

on itse arvioitava, kuinka se haluaa tutkimuksessa sovellettuja menetelmiä hyödyntää omissa 

toiminnoissaan edistääkseen ketteryyttään ja resilienssiään. Kohdeorganisaation hyödyntä-

essä tutkimuksessa esiteltyä ajatusmallia, menetelmiä ja työkaluja, voisi niiden kontribuutio 

teoriassa tuoda kohdeorganisaatiolle useita erilaisia ketteryyttä edistäviä hyötyjä. Näitä oli-

sivat esimerkiksi seuraavat asiat: 

• Hankekehitysportfolion onnistunut liittäminen organisaation strategiaan. 

• Edistää uusien hankeideoiden, mahdollisuuksien ja aloitteiden tunnistamista. 

• Aloitteiden ja kehityshankkeiden ketterä hallitseminen. 

• Aloitteiden ja kehityshankkeiden priorisointi ja resurssien onnistunut kohdentaminen 

oikeisiin kehityshankkeisiin. 

• Auttaa riskienhallinnassa vähentämällä epävarmuutta ja parantamalla edellytyksiä 

tehdä päätöksiä. 
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• Auttaa tekemään nopeampia päätöksiä, sillä Lean-portfolionhallinta tarjoaa selkeän 

toimintamallin hankkeiden hallintaan ja markkinaympäristön jatkuvaan huomioimi-

seen. 

• Auttaa kohdeorganisaatiota keskittymään oikeisiin asioihin ja tunnistamaan muuttu-

vat asiakastarpeet, mikä puolestaan parantaa asiakaslähtöisyyttä. 

7.2  Tutkimuksen rajoitteet ja mahdollisuudet jatkotutkimukseen 

Tutkimusta rajoitti Lean-portfoliohallinnan osa-alueen laajuus. Lean-portfoliohallinnan yk-

sittäiset toimintatavat ja menetelmät itsessään saattavat olla hyvin laajoja kokonaisuuksia, 

joiden tarkempi tutkiminen ja soveltaminen saattaisi vaatia enemmänkin huomiota. Tutki-

muksessa oli tämän takia keskityttävä melko pintapuolisesti näihin toimintatapoihin ja me-

netelmiin. Esimerkiksi jo pelkkä SAFe-viitekehyksen tarjoamat joukko periaatteita ja lähes-

tymistapoja voisivat tarjota hyvin laajan kokonaisuuden syvempään analysointiin ja tutki-

miseen. Toisena esimerkkinä Lean-portfoliohallinnan mukainen toimintatapa mitata portfo-

lion suorituskykyä, tarjoaa myös hyvin laajan aihion syvällisempään tutkimukseen ja mitta-

riston rakentamiseen. Tämän lisäksi tutkimusta rajoitti se, että luotua konstruktiota ja tie-

karttaa, ei päästy testaamaan käytännössä, jolloin niiden toimivuudesta ei voida varmistua. 

Tutkimuksen myötä voitiin tunnistaa useita erilaisia jatkotutkimusaiheita. SAFe-viitekehyk-

sen itsessään ollessa hyvin laaja ja tarjotessa useampia eri osa-alueita tai ydinkyvykkyyksiä 

organisaatioiden ketterämpään toimintaan, tunnistettiin, että näiden muiden osa-alueiden 

myötä voitaisiin myös parantaa kohdeorganisaation toimintatapoja ketterimmiksi. Jatkotut-

kimusaihe voisi hyvin käsitellä, jonkun muun SAFe-viitekehyksen osa-alueen hyödyntä-

mistä kohdeorganisaatiossa. Lisäksi tehdyn tutkimuksen tarjotessa vain teoriaan perustuvan 

konstruktion ja tiekartan ketterien menetelmien hyödyntämiselle kohdeorganisaatiossa, voi-

taisiin tätä konstruktiota ja tiekarttaa testata ja arvioida pilottikokeilulla kiinteistökehittämi-

sen toiminnassa. Lean-portfoliohallinnan osa-alueen ollessa myös hyvin laaja kokonaisuus, 

voisi se tarjota mahdollisuuden keskittyä vieläkin tarkemmin johonkin tiettyyn menetelmään 

tai toimintatapaan kyseisen osa-alueen sisällä. Myös muiden ketterien viitekehysten tutki-

minen voisi tarjota mahdollisuuksia jatkotutkimukselle etenkin kiinteistö ja rakennusalan 

organisaatioita ajatellen.  
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8  Yhteenveto 

Organisaatioilta vaaditaan entistä enemmän ketteryyttä suoriutua menestyksekkäästi nope-

asti muuttuvassa toimintaympäristössä. Voimakkaan globalisaation myötä markkinaympä-

ristö on entistä haavoittuvaisempi ja herkempi erilaisille markkinahäiriöille. Organisaatioi-

den on oltava tarpeeksi ketteriä ja joustavia mukautuakseen muuttuvaan toimintaympäris-

töön säilyttääkseen jatkuvan kilpailukykynsä. Tämä luo tarpeen varmistaa, että organisaa-

tioiden toiminnoissa hyödynnetään ketteriä menetelmiä, jotta voidaan varmistua organisaa-

tioiden jatkuvasta ketteryydestä ja joustavuudesta.  

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää mitä erityisesti IT- ja ohjelmistoalalla käytetyillä ket-

terillä (Agile) menetelmillä tarkoitetaan ja kuinka ne voisivat olla hyödynnettävissä kiinteis-

tökehittämisen osa-alueella. Tavoitteena oli myös tutkia ja ymmärtää kohdeorganisaation 

ketteryyden yleistä tasoa ja mitkä asiat vaikuttavat sen ketteryyteen heikentävästi. Tutki-

muksessa perehdyttiin tarkemmin SAFe-viitekehykseen ja sen Lean-portfoliohallinnan osa-

alueeseen, jonka todettiin palvelevan kiinteistökehityksen kontekstia. SAFe-viitekehys itses-

sään on käytetyimpiä ketteriä viitekehyksiä, jota on hyödynnetty monipuolisesti erilaisissa 

organisaatioissa ja sen on todettu tuovan useita hyötyjä ketteryyden edistämisen suhteen. 

Tutkimus toteutettiin konstruktiivista tutkimusotetta hyödyntäen. Tutkimuksen teoreettinen 

osuus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa perehdyttiin aikaisempiin tieteellisiin teok-

siin, jotka käsittelevät SAFe-viitekehystä ja Lean-portfoliohallinnan osa-aluetta. Kirjalli-

suuskatsauksessa paneuduttiin myös kiinteistökehittämisen prosessiin ja sen tärkeimpiin toi-

mintoihin. Tutkimuksen empiirinen osuus tehtiin tapaustutkimuksena, jonka yhteydessä teh-

tiin kyselytutkimus. Kyselytutkimuksen avulla saatiin syvä ymmärrys kohdeorganisaation 

ketteryydestä ja pyrittiin tunnistamaan ne asiat, jotka vaativat ketteryyden osalta paranta-

mista ja erityistä huomiota. Lopuksi tutkimuksessa luotiin niin sanottu konstruktio ja tie-

kartta, kuinka kirjallisuuskatsauksessa tunnistetut asiat ketteristä menetelmistä voisivat olla 

hyödynnettävissä kohdeorganisaation kiinteistökehittämisen toiminnoissa, ja samalla paran-

taa kyselytutkimuksessa havaittuja asioita. 

SAFe-viitekehys ja sen Lean-portfoliohallinnan osa-alue tarjosi useita erilaisia toimintata-

poja ja työkaluja, kuinka kohdeorganisaatio voisi edistää omaa ketteryyttään 
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kiinteistökehittämisessä ja kyselytutkimuksessa esiintyneissä asioissa. Lean-portfoliohal-

linta varmistaa, että organisaation portfolio on liitetty onnistuneesti organisaation strategiaan 

ja näin palvelee organisaation tavoitteita. Lean-portfolionhallinta tarjoaa myös ketteriä työ-

kaluja ja menetelmiä siihen, kuinka toimintaympäristöä voidaan jatkuvasti arvioida ja tun-

nistaa uudet potentiaaliset ideat ja investointi mahdollisuudet. Se tarjoaa myös toimintatavat 

näiden ideoiden ja investointi mahdollisuuksien ketterään hallintaan, tehokkaampaan pää-

töksentekoon, arvon tuottamiseen, riskien hallintaan ja asiakaslähtöisyyteen. 

Kiinteistökehitysprosessien ollessa hyvin monivaiheisia ja usein myös epälineaarisia, tarjoaa 

SAFe:n Lean-portfolionhallinta siihen inkrementaalisen ja iteratiivisen lähestymistavan, 

jonka myötä voidaan edistää ketteryyttä. On kuitenkin syytä ymmärtää kiinteistökehityspro-

sessin omalaatuisuus ja sen erilaisuus verrattuna normaaliin ohjelmistokehitysprojektiin. 

SAFe-viitekehys ja Lean-portfoliohallinnan osa-alueen voitiin todeta teorian mukaan tarjoa-

van ketteryyttä edistäviä toimintatapoja sekä menetelmiä kiinteistökehitysprosessiin, jos sitä 

päätettäisiin hyödyntää kohdeorganisaatiossa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu varmistaa 

ja todentaa, että Lean-portfoliohallinnan menetelmät olisivat juuri oikea ratkaisu kyselytut-

kimuksessa esiintyneisiin ongelmiin ja haasteisiin. 

Jotta Lean-portfolionhallinnan menetelmät voitaisiin ottaa onnistuneesti käyttöön kohdeor-

ganisaatiossa, edellyttää se kohdeorganisaatiolta vahvaa sitoutumista uuden ajattelumalliin 

sekä uusien työkalujen ja menetelmien omaksumisen suhteen. Ennen kaikkea olla halukas 

ja avoin ymmärtämään Lean-portfoliohallinnan toimintatapoja, ja sen tuomia potentiaalisia 

hyötyjä hankekehitysportfolion ketterän hallinnan suhteen.  
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Liite 1. Lean-Agile ajattelutapa  

 

(Knaster et al. 2020) 

 

 



 

 

Liite 2. Portfoliokanvaasi 

(Scaled Agile, Inc. 2023) 



 

 

Liite 3. Hypoteesilausunto 

Hypoteesilausunto 

(Scaled Agile, Inc. 2023) 

 

Päivämäärä: (Päivämäärä, jolloin idea tai aloite tunnistettiin ja 

sen kehittäminen alkoi) 

Hankkeen nimi:  (Lyhyt nimi kehitettävälle hankkeelle) 

Tuoteomistaja:  (Hankkeen päävetäjä / vastuuhenkilö) 

Hankkeen kuvaus: (Hankkeen ’’myyntipuhe’’, joka kuvaa hanketta 

selkeästi, monipuolisesti ja ytimekkäästi.) 

 

 

 

Liiketoiminnalliset hyödyt tai tulokset: (Ne mitattavissa olevat hyödyt tai tulokset, joita 

yritys voi ennakoida, jos hankkeen hypoteesi 

osoittautuu todeksi. Esim. vuokrausaste, myynti, 

yms.) 

 

Johtavat indikaattorit: (Ne varhaiset mitattavissa olevat indikaattorit, 

jotka auttavat ennakoimaan liiketoiminnan hypo-

teesin tulosta.) 

 

Hankkeen vaatimukset: (Hankkeen vaatimukset. Vaatimukset, jotka on 

löydyttävä hankkeesta, jotta se palvelee asiakasta 

mahdollisimman hyvin. Näiden tunnistamiseen on 

kiinnitettävä erityistä huomiota.) 
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Liite 4. Lean-liiketoimintasuunnitelma 

Lean-liiketoimintasuunnitelma 

(Scaled Agile, Inc. 2023) 

 

Päivämäärä: (Päivämäärä, jolloin idea tai aloite tunnistettiin ja 

sen kehittäminen alkoi) 

Tuoteomistaja: (Hankkeen päävetäjä / vastuuhenkilö) 

Tärkeimmät sidosryhmät: (Lista kaikista niistä sidosryhmistä, jotka vaikutta-

vat hankkeeseen) 

Hankkeen kuvaus: (Hankkeen ’’myyntipuhe’’, joka kuvaa hanketta 

selkeästi, monipuolisesti ja ytimekkäästi. Tarkem-

pia kuvauksia hankkeesta ja sen tavoitteesta.) 

 

Hypoteesi liiketoiminnallisista  

tavoitteista: (Kuvaus, siitä kuinka hankkeen menestystä mita-

taan.) 

 

Johtavat indikaattorit: (Indikaattorit, jotka todentavat hypoteesin todeksi 

tai epätodeksi konseptoinnin jälkeen.) 

 

Hankkeen vaatimukset: (Hankkeen vaatimukset. Vaatimukset, jotka on 

löydyttävä hankkeesta, jotta se palvelee asiakasta 

mahdollisimman hyvin. Näiden tunnistamiseen on 

kiinnitettävä erityistä huomiota.) 

 

Ominaisuudet, jotka on oltava  

konseptissa: (Kaikki ne vähäisimmät ominaisuudet, jotka on 

löydyttävä hankkeesta konseptoinnin yhteydessä) 

Muut mahdolliset lisäominaisuudet 

hankkeelle: (Kaikki mahdolliset lisäominaisuudet hankkeelle, 

jotka voidaan lisätä helposti konseptoinnin jäl-

keen) 
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Yhteenveto analyysista: (Lyhyt yhteenveto liiketoimintasuunnitelmasta ja 

sen odotuksista.) 

Päätös kehitystyöstä: (Suositus hankkeen jatkokehityksen kannalle) 

 

Hankeanalyysi: 

- (Mihin sisäisiin tai ulkoisiin asiakkaisiin suunniteltu hanke tulee vaikuttamaan ja 

miten?) 

o (Kuvaile niitä markkinoita, joihin hanke vaikuttaa.) 

- (Mikä on hankkeen suurempi vaikutus?) 

o (Kuvaile miten hanke tulee vaikuttamaan ympäristöön.) 

- (Mikä on hankkeen taloudellinen vaikutus?) 

 

Ennustetut kustannukset 

Arvioidut kustannukset 

konseptille: (Kuinka paljon ovat kustannukset arvioidulle kon-

septille ja sen julkaisemiselle?) 

 

Arvioidut kustannukset 

hankkeen toteuttamiselle: (Ne arvioidut kustannukset, jotka vaaditaan hank-

keen lopulliselle toteuttamiselle) 

 

Ennustetut tuotot 

Ennustetut tuotot: (Kaikki ne tuotot, jotka tuottavat arvoa organisaa-

tiolle. Esimerkiksi seuraavat: Markkinaosuus, lii-

kevaihto, ROI, pääsy uusille markkinoille.) 

 

Kehityssuunnitelma: 

 

Hankkeen kehitys: (Yleinen kuvaus hankkeen kehittämisestä, aika-

taulusta, yms.) 

Inkrementaalinen toteutusstrategia: (Hanke määritellään kokonaisuutena, mutta se on 

suunniteltava pienemmissä kokonaisuuksissa. 

Strategia, kuinka hanke suunnitellaan pienem-

missä osissa.) 

Hankkeen rajoitukset ja 
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riippuvuudet: (Tunnista kaikki ne rajoitukset ja riippuvuudet, 

jotka vaikuttavat hankkeen kehittämiseen ja to-

teuttamiseen.) 

 

Muut tiedot 

Liitteet: (Muut dokumentit, jotka vaikuttavat hankkeen ke-

hittämiseen. Esim. Markkina-analyysi, toteutetta-

vuustutkimus, julkisen hallinnon päätökset) 

Muut huomiot: (Muut sekalaiset tiedot, jotka saattavat vaikuttaa 

hankkeeseen.) 

  



 

 

Liite 5. Kyselytutkimus 

Kysymys 1. Ketterä (Agile) on minulle tuttu tai entuudestaan selvä käsite? 

Kysymys 2. Koetko ketterien toimintatapojen olevan hyödynnettävissä kiinteistökehittämi-

sessä? 

Kysymys 3. Numeroarviona 1–10, kuinka ketteränä pidät kohdeorganisaation kiinteistöke-

hitystoimintaa tällä hetkellä? 

Kysymys 4. Millä osa-alueilla kohdeorganisaatiolla on mielestäsi eniten kehitettävää kette-

ryyden lisäämiseksi kiinteistökehittämisen näkökulmasta? Luettele vähintään kolme asiaa. 

Kysymys 5. Millä osa-alueilla koet, että kohdeorganisaatio on hyvä tai parhaimmillaan ket-

teränä kiinteistökehittäjänä? 

Kysymys 6. Onko sinulla muita ajatuksia aiheesta ketteryys ja ketterät toimintatavat kiin-

teistökehityksen näkökulmasta? Voit kirjoittaa vapaasti. 


